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Resumen Ejecutivo 
 
El presente proyecto de grado se fundamenta en la necesidad de las familias menos 
favorecidas que quieren obtener una vivienda digna, por eso tiene como objetivo la 
construcción de viviendas de interés social en la ciudad de Bogotá localidad San 
Cristóbal. De conformidad con lo anterior nosotros como estudiantes de Universidad 
Piloto de Colombia aplicamos la metodología de Project Management Institute PMI®.    
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Objetivo general del trabajo de grado  
 
Aplicar los conocimientos adquiridos en la especialización en Gerencia de Proyectos, 
mediante la estructuración de un proyecto caso aplicando la metodología PMI®, con 
el fin de dar solución al déficit de vivienda para familias de escasos recursos. Al igual 
contribuir con el desarrollo económico del país.  
 
Objetivos específicos  
 
• Determinar las características técnicas de las viviendas de interés social 
actuales en la ciudad de Bogotá, localidad San Cristóbal. 
• Divulgar los requisitos legales para la adquisición de Vivienda de Interés Social. 
• Mejorar la calidad de vida de las familias participantes ofreciendo una 
alternativa para adquirir una vivienda digna. 
• Disminuir el grado de hacinamiento en la ciudad de Bogotá D. C.  
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1. Formulación 
 
 
En este Capítulo se establece el planteamiento del problema y su análisis, con el 
objetivo de dar solución para lograr obtener los productos necesarios para dicha 
solución.  
 
1.1 Justificación de la investigación 
 
Sin duda alguna cada vez más las ciudades capitales son puntos de mira de las 
innumerables familias que tienen como una de sus principales metas poder vivir en 
las grandes urbes, por diferentes motivos, con la esperanza de mejorar su nivel de 
vida, independiente que provengan  de otras poblaciones más pequeñas o de zonas 
urbanas en donde generalmente han sido obligados a dejar sus lugares de residencia, 
llegando a las capitales buscando como sobrevivir preocupándose por conseguir una 
precaria alimentación y un techo en donde ampararse. Es por tal motivo que surge la 
idea de la propuesta del proyecto de viviendas de interés social, con la finalidad de 
cubrir gran parte de la demanda que día a día se genera en las principales ciudades 
especialmente en Bogotá D.C; por tal motivo el presente trabajo pretende abarcar  y 
analizar las principales  variables y factores de mayor incidencia en el proceso de 
adquisición de vivienda de interés social, valiéndonos para tal fin de las herramientas 
propuestas y metodologías adecuadas  para llevar a cabo una excelente investigación, 
con el objetivo de crear nuevas alternativas y mecanismos para hacer más fácil, 
equitativa y oportuna los procesos de asignación de vivienda popular a la comunidad 
más sufrida y necesitada.  
 
1.2 Planteamiento del problema  
 
A continuación se describe el problema, sus antecedentes y análisis: 
 
1.2.1 Antecedentes del problema.  
 
De acuerdo al artículo primero de la constitución actual colombiana, dice que:  
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Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, 
descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, 
participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y 
la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. 
(Colombiano E. , 1991) 
 
Precisamente hay que resaltar la parte que reza fundada en el respeto y la dignidad 
humana, deduciendo de esta manera que las personas y/o núcleos familiares para 
poder vivir de acuerdo a estos principios rectores deben como mínimo tener los 
medios para disfrutar de una vivienda en dignas condiciones ya sea en calidad de 
arrendatarios o de propietarios. (Ciudadana, 2007) 
 
Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las 
condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de 
vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas 
asociativas de ejecución de estos programas de vivienda.” (Colombiano E. d., 1991). 
 
Teniendo en cuenta que el gobierno nacional ha demostrado un tibio interés para 
atender y solucionar las necesidades habitacionales de los sectores más pobres y 
deprimidos, no obstante el factor económico, dependiente de la  capacidad de 
ingresos y de pago del núcleo familiar, ha sido uno de los principales tropiezos para 
estas familias, sumado por las mismas condiciones a niveles precarios de salubridad 
de la población por la falta de acceso a los servicios públicos mínimos vitales de 
acueducto y alcantarillado, además de una deficiente formación. 
 
De acuerdo a vivienda social en altura, la producción de vivienda social en Colombia 
está marcada por siete  periodos, iniciando por decretar las primeras normativas que 
pretenden incorporar parámetros higiénicos y de salubridad en las viviendas, seguido 
de la creación de varias instituciones dedicada a la construcción de viviendas como el 
ICT “Instituto de Crédito Territorial” y el BCH “Banco Central Hipotecario” ofreciendo 
de esta manera gran cantidad de soluciones de viviendas de aceptada calidad, pero 
a partir de 1958 con el denominado  CUAN “Centro Urbano Antonio Nariño” se siguen 
presentando alternativas de solución de viviendas populares, pero ya de manera cada 
vez menos confortables, reduciendo sustancialmente los espacios de las mismas y la 
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calidad de sus estructuras y diseños. A partir de 1965 inicia un nuevo periodo de 
transición que llega hasta la década de los ochenta, forjándose las primeras 
corporaciones de ahorro y vivienda, implementándose el sistema UPAC “Unidad de 
Poder Adquisitivo Constante” 15 septiembre 1972,  en donde a los ciudadanos ya no 
se les presta en pesos sino en esta unidad de medida, con el enfoque de que la 
inversión privada sea la que genere los recursos para la construcción de vivienda 
social, claro como siempre estableciendo mecanismos para poder sacar la mejor 
rentabilidad a dichas inversiones. 
 
A partir de los noventas se crea los sistemas subsidiados de viviendas previo 
cumplimiento de ciertos requisitos, de acuerdo a los postulados de la nueva 
constitución de 1991. 
 
Posteriormente el primero de enero de 2000 crean la denominada UVR “Unidad de 
Valor Real”, que es certificada por el Banco de la República y refleja el poder 
adquisitivo con base en la variación del “Índice de Precios al Consumidor” IPC cuyo 
objetivo principal es calcular el costo de los créditos de vivienda que le permite a las 
entidades financieras mantener el poder adquisitivo del dinero prestado. 
 
De esta fecha para acá se vienen impulsando varios proyectos inmobiliarios con 
gestión estatal, las cuales realmente no han podido dar soluciones reales y efectivas 
a la problemática de vivienda en nuestro país.  
 
Actualmente (2016) la motivación parte de la gestión de ordenamientos territoriales 
precursores de la producción de vivienda, en esta búsqueda de alternativas de 
Vivienda de Interés Social para las familias, el distrito se ha visto abocado a generar 
propuestas, donde el aspecto económico es fundamental al momento de buscar una 
solución definitiva al problema. 
 
Teniendo en cuenta que la  vivienda adecuada fue reconocida como parte del derecho 
a un nivel de vida adecuado en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 
1948 y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 
1966.  Toma de ONU Hábitat Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
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para los Derechos Humanos. (2010). El derecho a una vivienda adecuada. Geneva: 
United Nations.  
 
1.2.2 Árbol de problemas.  
  
A continuación se define en la Ilustración 1. Árbol de problemas, el análisis de una 
situación identificada (problema), de las causas y efectos generados por el mismo.  
 
Ilustración 1. Árbol de problemas 
             
DÉFICIT DE VIVIENDA PARA 
FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS     
Insuficientes alianzas político - 
privadas para la generación de 
vivienda social
Aumento del desplazamiento por 
falta de oportunidades regionales y 
por grupos al margen de la ley
Deficientes subsidios para la 
compra de vivienda social
Alto índice de la migración de 
familias del entorno rural al 
entorno urbano
Ofertas insatisfechas de proyectos 
inmobiliarios de vivienda social
Aumento de hacinamiento en 
viviendas
Incumplimiento de la Ley. 
(Constitución Política Art. 51. El derecho a 
una vida digna)
Altos índices de problemas 
familiares
Propagación de enfermedades y 
epidemias
Violación del derecho al deporte, 
juego y recreación
(Por falta de los equipamentos comunales 
minimos, para la practica de dicho derecho. Art. 
31 Convención de los Derechos de los Niños 
UNICEF
Aumento de alcoholismo y 
drogadicción 
Mayor inseguridad ciudadana
CAUSAS  
Fuente: Autores 
 
1.2.3  Descripción problema principal a resolver.  
 
Para poder atender sus necesidades básicas mínimas de protección, sana 
convivencia y relativa seguridad, ya que si se tiene en cuenta el gran número de 
personas y grupos familiares que cada vez llegan a las grandes urbes y capitales 
7 
 
 
especialmente a Bogotá, por diferentes motivos, como el desplazamiento forzado de 
sus territorios de origen, con dos agravantes básicos los cuales son, de una parte el 
no contar con vivienda propia y de otro lado no tener los recursos suficientes para 
poder adquirir en arriendo  una vivienda digna para su estancia en la ciudad, por otra 
parte también es muy común observar familias que a pesar que son oriundos de la 
capital, no les ha sido posible acceder a vivienda de interés social, por no poder 
cumplir con los requisitos mínimos que exigen las autoridades para poder  postularse 
a los subsidios, situación que se ha venido generando por diferentes variables 
pudiendo resaltar entre otras, como el aumento del desplazamiento, altos índices de 
desempleo, grandes niveles de pobreza, dificultades y trabas para acceder a los 
subsidios de vivienda,  falta de canalización por parte del estado para los sectores 
menos favorecidos, deficiente oferta de programas de vivienda social, y exceso de 
población entre otros; situación que va a generar desfavorablemente en el vivir 
cotidiano de las  personas involucradas como problemas de convivencia familiar, 
aumento del hacinamiento en viviendas o piezas, mayor posibilidad para la 
propagación de enfermedades y epidemias, mayor propensión al alcoholismo y 
drogadicción, mayor inseguridad ciudadana, pérdida de la privacidad en el grupo 
familiar, violación al derecho del  libre esparcimiento recreación y práctica de deportes 
por falta de espacios comunales actos, y el incumplimiento de lo ordenado en el 
artículo 51 de la  constitución nacional.  De continuar la situación de esta manera cada 
vez va a ser más difícil el poder subsistir en las grandes urbes, especialmente para 
los grupos familiares que tienen menos capacidad de ingreso generando mayores 
problemas de convivencia y de seguridad en la capital. 
 
Como afecta la deficiente oferta de vivienda de interés social, con el desarrollo 
personal, familiar y social de la comunidad en general, especialmente con las clases 
menos favorecidas quienes cuentan con ingresos precarios y menos oportunidad de 
desarrollo. 
 
1.2.4 Árbol de objetivos.  
  
Se describe en la Ilustración 2. Árbol de objetivos, la representación del contexto futuro 
del problema seleccionado, una vez se resuelva el déficit de vivienda para familias de 
escasos recursos.  
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Ilustración 2. Árbol de objetivos 
AUMENTO DE VIVIENDA PARA 
FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS 
Suficientes alianzas político - 
privadas para la generación de 
vivienda social
Disminución del desplazamiento por 
falta de oportunidades regionales y 
por grupos al margen de la ley
Bajo índice de la migración de 
familias del entorno rural al 
entorno urbano
Disminución de hacinamiento en 
viviendas
Cumplimiento de la Ley. 
(Constitución Política Art. 51. El derecho a 
una vida digna)
Bajos índices de problemas 
familiares
Bajos niveles de propagación de 
enfermedades y epidemias
Legalidad del derecho al deporte, 
juego y recreación
(Por ofrecer vivienda con los equipamientos 
comunales mínimos, para la practica de dicho 
derecho. Art. 31 Convención de los Derechos de 
los Niños UNICEF
Disminución de alcoholismo y 
drogadicción 
Mayor seguridad ciudadana
MEDIOS
FINES
Aumento subsidios para la compra 
de vivienda social
Ofertas satisfechas de proyectos 
inmobiliarios de vivienda social
 
Fuente: Autores 
 
1.3 Alternativas de solución  
 
Con el fin de establecer una solución eficiente al problema planteado y que será base 
del proyecto se establecen las diferentes alternativas. 
 
1.3.1 Identificación de alternativas para solucionar el problema.  
 
Una vez reconocido el problema el cual consiste en el déficit de viviendas para familias 
de escasos recursos, se determinaron tres alternativas diferentes de solución, de la 
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cual se estableció la más conveniente a través de la técnica Scoring.  Anexo 2. 
Técnica nominal de grupo - Scoring para el proyecto caso 
.  
 
1.3.2 Selección de alternativa y consideraciones para la selección (toma de 
decisión).  
  
De acuerdo a los resultados obtenidos a través de la metodología utilizada para hallar 
la alternativa de solución, con el más alto puntaje de acuerdo a los criterios 
establecidos (Viabilidad, impacto social y costo) se determinó que es la C: Oferta de 
proyectos de vivienda de interés social. 
 
1.3.3 Descripción general de la alternativa seleccionada.  
   
De acuerdo a la ponderación de las diferentes alternativas, teniendo en cuenta sus 
variables y criterios de valoración se llegó a determinar que la mejor alternativa es la 
de oferta de proyectos de vivienda de interés social, el cual consiste en la construcción 
de apartamentos con una área de hasta 135 metros para zonas privadas y otras 
generales para zonas comunes. Estos subsidios serán entregados para núcleos 
familiares que tengan ingresos entre 1.5 a 4 salarios mínimos legales vigentes, y un 
ahorro programado equivalente al 10% del valor total de la vivienda.   
 
1.4 Objetivos del proyecto caso.  
    
A continuación se presentan el objetivo general y los objetivos específicos del proyecto 
de construcción de Vivienda de interés social en el Barrio San Blas Localidad San 
Cristóbal 
 
1.4.1 Objetivo general.  
     
Aumento de la demanda de viviendas de interés social para las para las familias 
menos favorecidas. 
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1.4.2 Objetivos específicos.  
      
• Mejorar la calidad de vida de las familias participantes. 
• Disminuir sustancialmente el grado de hacinamiento en la capital. 
• Fomentar la privacidad de los grupos familiares. 
• Crear espacios aptos para el estudio, prácticas deportivas y esparcimiento en 
general. 
• Reducir el nivel de violencia, alcoholismo y drogadicción. 
 
1.5 Marco metodológico para la realización del trabajo de grado  
  
A continuación se describe el marco metodológico del proyecto de construcción de 
viviendas de interés social en el Barrio San Blas Localidad San Cristóbal. 
 
1.5.1 Fuentes de información.  
   
Se determinan las principales fuentes de información a continuación: 
 
1.5.1.1 Fuentes de información según el origen.  
    
Estas fuentes pretenden expresar el origen de la información, clasificándose así. 
 
a. Fuente de información personal.  
Ofrecen información sobre personas o grupos que se relacionan 
profesionalmente, en donde generalmente la información se la transmite 
oralmente (Aunque después puede fijarse en documentos). (Salle, 2002) 
 
b. Fuente de información institucionales  
Proporcionan información sobre una institución, entendida esta como una 
organización que realiza funciones o actividades de interés público. Ofrece 
datos sobre  su funcionamiento, organización información sobre ellas mismas 
o también sobre otras fuentes. (Salle, 2002) 
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c. Fuente de información documental. 
Proporciona información a partir o sobre, un documento. El documento es el 
soporte que contiene la información y el que la trasmite. Esta tipología a su vez 
genera una nueva clasificación, la de fuentes de información según su 
contenido o nivel informativo. (Salle, 2002) 
 
1.5.1.2 Fuentes de información según su contenido o nivel informativo.  
    
a. Fuente de información primaria  
Son aquellas fuentes que contienen información nueva u original y cuya 
disposición  no sigue, habitualmente, ningún esquema predeterminado. Se 
accede a ella directamente o por las fuentes de información secundaria. (Salle, 
2002) 
 
b. Fuente de información secundaria. 
Son aquellas que contienen material ya conocido, pero organizado según un 
esquema determinado. La información que contiene referencias o documentos 
primarios es el resultado de aplicar las técnicas de análisis documental sobre 
las fuentes primarias y de la extracción, condensación u otro tipo de 
reorganización de los contenidos, con el propósito de brindar un material más 
útil al usuario. (Salle, 2002) 
 
c. Fuente de información terciaria.  
Estas fuentes de información son prolongaciones de las primarias y 
secundarias, con la finalidad de precisar o complementar la misma. Ejemplo.  
Bibliografía de bibliografía, guías de obras de referencias, audios o copias de 
fuentes secundarias.   
 
Para el desarrollo del presente proyecto se cuenta con documentos, informes 
y estadísticas de entidades como: (Dane, n.d.), (Metrovivienda, 2013) 
(Secretaría Distrital de Planeación , 2015). (PMI®, 2013) 
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1.5.2 Tipos y métodos de investigación.  
    
El tipo de metodología para la realización del trabajo de grado utilizamos la 
Investigación Descriptiva: Se utiliza el método de análisis logrando caracterizar un 
objeto de estudio o una situación concreta, señalando características y propiedades; 
también puede servir para investigaciones que requieran un mayor nivel de 
profundidad. (PREZI, 2015) 
 
De acuerdo a la naturaleza de la información que se recoge para responder al 
problema de investigación puede ser cuantitativa o cualitativa. Siendo cuantitativa 
aquella que se apoya en los datos numéricos para realizar un cálculo o medición, 
mientras que la cualitativa se apoya en la dinámica de descripción detallada de 
situaciones, eventos, personas, interacciones, observados y sus manifestaciones. 
(Sampiere, 2010). Pudiendo deducir que de acuerdo a esta naturaleza de la 
información, la investigación para su feliz término requiere de las dos, es decir de la 
cuantitativa para medir los datos y valores mientras que de otra parte también requiere 
de las cualidades y características propias de las personas y núcleos familiares que 
pretenden acceder a las viviendas de interés social, clasificándose como mixta de 
acuerdo a la naturaleza de la información recopilada. 
 
1.5.3 Herramientas.  
     
Las herramientas a tener en cuenta para el desarrollo del siguiente proyecto van a ser: 
 
Observación, inspección, análisis, encuestas, entrevistas, charlas, tabulación, 
trabajos de campo entre otras que nos permiten obtener la información de manera 
confiable y real. 
 
1.5.4 Supuestos y restricciones.  
      
Para realizar el proyecto de Vivienda de interés social se tomó la siguiente información 
que se determinó en la Tabla 1. Supuestos y restricciones:  
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Tabla 1. Supuestos y restricciones 
INDICADOR SUPUESTO- RESTRICCIONES  
Costo valor del petróleo Aumento del valor del  petróleo  
Especificaciones de la normatividad Cambios en la normatividad vigente 
construcción, ambiental, seguridad y salud 
en el trabajo,   
Especificaciones Plan de ordenamiento territorial 
Costos y cantidades de obra del 
proyecto de vivienda de interés social  
El costo del proyecto puede ser mayor por la 
incidencia del dólar 
Presupuesto  Presupuesto asignado para la adaptación de 
suelos. 
Valores de vivienda  Cambio valor vivienda  
Cantidad Cantidad de metros cuadrados por vivienda. 
135 
Especificaciones  Planos de las viviendas de las zonas de 
interiores y exteriores. 
Tiempo  Tiempo de entrega de vivienda 1.5 año. 
Fuente: Autores 
 
1.5.5 Entregables del trabajo de grado.  
  
El resultado del proyecto de grado es un documento donde se ilustra la metodología 
Project Management Institute PMI® para el proyecto de vivienda de interés social en 
la Localidad San Cristóbal Barrio San Blas: 
 
• Planificación del proyecto  
• Estudios técnicos  
• Estudios de sostenibilidad  
• Estudio financiero.  
  
1.5.5.1 Descripción del producto proyecto caso.  
  
A continuación se describe la Ilustración 3. EDP Estructura de desagregación del producto 
del proyecto.  
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Ilustración 3. EDP Estructura de desagregación del producto 
                 
APARTAMENTO DE INTERES SOCIAL 
Localidad San Cristóbal – Barrio San Blas
ZONAS COMUNES
PORTERIA
REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y 
ELÉCTRICAS
PARQUES
PARQUEADERO DE VISITANTES Y 
COMUNALES
JUEGOS PARA NIÑOS
CANCHA MÚLTIPLE  
GUARDERIA
SALÓN COMUNAL
ZONAS PRIVADAS Y 
APARTAMENTO
SALA Y COMEDOR
BALCÓN
BAÑO SOCIAL O DE ALCOBAS
BAÑO ALCOBA PRINCIPAL
ESTUDIO O POSIBLE AMPLIACIÓN 
TERCERA AMPLIACIÓN
HABITACIÓN 2
HABITACIÓN 1
COCINA Y ZONA DE LAVANDERIA
REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS, 
ELÉCTRICAS, GAS, TELEVISIÓN Y 
DATOS     
Fuente: Autores 
 
1.5.5.2 Proyecto caso.  
 
Con el propósito de cumplir con los objetivos de la investigación científica, de acuerdo 
a los pasos recomendados en la metodología de la investigación y con la finalidad de 
fortalecer y poner en práctica los conocimientos adquiridos, surge la idea de un 
proyecto de solución de viviendas de interés social para las comunidades menos 
favorecidas de Bogotá, debido a la gran demanda que existe. Surge de esta manera 
la idea de la creación de un proyecto que este enfocado a satisfacer las necesidades 
de vivienda de la población de menos ingresos. 
 
Para resolver el problema surgen varias alternativas de solución, de donde sale 
seleccionada la propuesta del proyecto de construcción de vivienda de interés social, 
de acuerdo a los diferentes parámetros de validación de las diferentes propuestas 
para la solución del problema en referencia. 
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Para tal fin se analiza los antecedentes de la problemática de viviendas de interés 
social en Colombia, además de los factores claves que intervienen en los proyectos 
de vivienda de interés social. Teniendo en cuenta así a todos los involucrados y su 
grado de participación, construyendo un árbol de problemas en donde se plasma las 
principales causas y consecuencia del no contar con vivienda, llegando de esta 
manera a describir el problema principal; surgiendo el árbol de objetivos que se 
pretende alcanzar con la ejecución y puesta en marcha del proyecto. 
 
Para la ejecución del mismo se pretende utilizar las fuentes de información necesarias 
y acorde con su desarrollo, además de las diferentes herramientas que se necesitan 
para su ejecución. Es de anotar que todo el proyecto se ciñe a las regulaciones 
actuales vigentes y unos parámetros de construcción establecidos para la 
construcción y asignación de las viviendas. 
 
1.5.5.3 Derecho a una vivienda adecuada.  
 
El derecho a una vivienda digna no solamente hace referencia al derecho que tiene 
toda persona de disponer de cuatro paredes y un techo donde encontrar refugio, sino 
que también implica acceder a un hogar y a una comunidad seguras en las que vivir 
en paz, con dignidad y salud física y mental. Ejemplo paradigmático de la 
interdependencia entre los diferentes derechos humanos, garantizar el derecho a una 
vivienda adecuada es algo esencial para garantizar el derecho a la familia, a la no 
injerencia en la vida privada, a la seguridad personal, a la salud y, en definitiva, para 
asegurar el derecho a la vida. 
 
El derecho a una vivienda adecuada se reconoció en el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Pacto Intenacional Derechos 
Económicos, 2006). El artículo 11 de este pacto establece: “el derecho de toda 
persona a un nivel de vida adecuado para sí misma y para su familia, incluyendo 
alimentación, vestido y vivienda adecuadas y una mejora continuada de las 
condiciones de existencia”. Así los gobiernos locales signatarios del pacto deben 
desarrollar políticas que garanticen este derecho, priorizando la atención a los grupos 
más vulnerables. Para hacerlo, el Comité DESC de Naciones Unidas considera que, 
independientemente del contexto, hay algunos elementos que hay que tener para que 
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la vivienda se pueda considerar adecuada: a) seguridad jurídica de la tenencia; b) 
disponibilidad de servicios materiales e infraestructura; c) gastos soportables; d) 
habitabilidad; e) accesibilidad; f) lugar y, g) adecuación cultural. 
 
El reconocimiento del derecho a una vivienda digna en el ámbito internacional se 
configura a partir del derecho a un nivel de vida adecuado recogido en el art. 25 de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, y en el artículo 11 del PIDESC. El 
Comité DESC ha desarrollado el contenido de este derecho en dos observaciones 
generales. La Observación general numero 4 donde se concretan las condiciones que 
configuran el carácter “adecuado” de la vivienda; y la Observación General 7 sobre 
desalojos forzosos. En el ámbito regional, el derecho a una vivienda digna está 
recogido en la Carta Social Europea -art. 16 y 19 (4) (c), y especialmente en su versión 
revisada de 1966 -art. 31- que aún está pendiente de ratificación por parte del gobierno 
español. Tomado de Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (PIDESC). (Unidas, s.f.) 
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2. Estudios y evaluaciones 
 
A continuación se describen en este capítulo los siguientes estudios: técnico, de 
mercado, sostenibilidad y económico – financiero, necesarios para la realización del 
Proyecto. 
 
2.1 Estudio técnico  
 
A continuación se describe todo la organización, planeación estratégica, políticas y 
otros lineamientos de la empresa grupo INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR VALOR 
S. A. 
 
2.1.1 Descripción general de la organización.  
  
Grupo INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR VALOR S. A, fue fundado el 24 de 
diciembre de 2002, dedicada a la promoción de proyectos inmobiliarios, a la prestación 
de servicios relacionados a la construcción de edificaciones y a la realización de 
consultoría inmobiliaria.  
 
2.1.2 Direccionamiento estratégico.   
  
Se describen a continuación el direccionamiento del Grupo INMOBILIARIO Y 
CONSTRUCTOR VALOR S. A, enfocado al mejoramiento continuo.  
 
2.1.2.1 Misión.   
   
VALOR S. A., es una empresa dedicada a la promoción de proyectos inmobiliarios, a 
la prestación de servicios relacionados con la construcción de edificaciones y a la 
realización de consultoría inmobiliaria. Todo lo anterior enmarcado en el principio de 
calidad total soportado en la experiencia y competencia de sus directivas y 
colaboradores, buscando siempre la satisfacción y bienestar de sus clientes, sus 
accionistas, sus empleados y la sociedad en general. VALOR S. A. trabaja por la 
excelencia e innovación en arquitectura ingeniería y construcción. (S.A.S, 2015). 
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2.1.2.2 Visión.   
  
En el 2014, VALOR S. A. será una empresa reconocida como constructora de 
proyectos innovadores y de alta calidad, principalmente conjuntos residenciales 
ubicados en Bogotá, Costa Caribe y Oriente Colombiano. Habrá duplicado tanto su 
patrimonio, como el volumen de ventas de inmuebles desarrollados a través de los 
Patrimonios Autónomos y Sociedades Promotoras donde VALOR S. A. participe. 
(S.A.S, 2015) 
 
2.1.2.3 Valores.   
   
Se propone para la empresa VALOR S. A los siguientes valores empresariales que se 
encuentran alineados a su planeación estratégica: 
 
• Puntualidad: Cumplimiento de los compromisos y de las fechas de entregas 
en los días establecidos con el cliente interno y externo.  
• Calidad: Cumplimiento con las necesidades y expectativas de los clientes.  
• Comunicación: Mantener relaciones interpersonales cordiales, fluidas y 
sinceras con los miembros de la empresa y clientes, si es el caso.  
• Responsabilidad ambiental: Comprometernos con el cuidado del medio 
ambiente, cumplir los parámetros establecidos por la empresa.  
• Trabajo en equipo: Apoyar a cada uno de los miembros de la empresa en la 
consecución de los objetivos y metas propuestas para el crecimiento y 
sostenibilidad de la misma, por medio de un ambiente laboral cordial. 
• Honestidad: Promover la sinceridad como herramienta para generar confianza 
y la credibilidad de la empresa en el ámbito interno y externo. (S.A.S, 2015) 
 
2.1.2.4 Políticas.   
    
• Política de Calidad : VALOR S. A., desarrolla sus actividades de promoción de 
proyectos inmobiliarios, prestación de servicios relacionados con la 
construcción de edificaciones y realización de consultoría inmobiliaria regida 
por los principios de calidad, excelencia, cumplimiento y mejoramiento continuo 
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de nuestros procesos, apoyada en un equipo de trabajo debidamente 
seleccionado, capacitado y comprometido en la realización de los objetivos y la 
satisfacción del cliente, bajo un entorno de responsabilidad social, y 
considerando el marco legal vigente para cada uno de nuestros servicios y en 
general las leyes que apliquen a nuestra actividad empresarial en todos sus 
ámbitos. (S.A.S, 2015) 
• Política de riesgos: VALOR S. A se compromete a promover cultura de 
identificación, planificación, análisis de respuesta de los riesgos, seguimiento y 
control de los riesgos con el fin de aumentar la probabilidad y el impacto de los 
riesgos positivos y disminuir la probabilidad y el impacto de los riesgos 
negativos del proyecto de vivienda de interés social de la localidad San 
Cristóbal barrio San Blas en el transcurso de su desarrollo y sus diferentes 
etapas. Buscando la satisfacción de los interesados del proyecto, a través de 
los siguientes principios: 
• La gestión del riesgo protege los valores del proyecto contribuyendo al logro 
demostrable de los objetivos y la mejora del desempeño del ciclo de vida del 
proyecto.  
• La gestión del riesgo forma parte integral de todos los procesos y de la toma 
decisiones del proyecto. 
 
2.1.2.5 Objetivos de la compañía.   
     
• Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales, producto, seguridad, 
manejo ambiental y de calidad de los proyectos planteados por los clientes 
buscando la satisfacción  
• Mejorar continuamente los procesos de servicios mediante la utilización del 
ciclo Planear, Hacer, Verificar y Actuar (PHVA) que permita la satisfacción de 
los clientes y crecer de manera sostenible en el mercado soportando en la 
preparación, organización y gestión al interior de la compañía. 
• Gestionar los recursos financieros para el desarrollo de actividades del sistema 
de gestión de calidad y mejoramiento en las operaciones de la compañía con 
aumentos en la rentabilidad y crecimiento del patrimonio. 
20 
 
 
• Potencializar las competencias del recurso humano para mejorar la 
productividad de la empresa. (S.A.S, 2015) 
 
2.1.2.6 Mapa de procesos.   
 
Se describe en la siguiente Ilustración 4. Mapa de procesos VALOR S.A, como se 
encuentra la interacción de los procesos de la empresa. (S.A.S, 2015) 
 
Ilustración 4. Mapa de procesos VALOR S.A 
              
Fuente: VALOR S.A 
 
2.1.2.7 Mapa estratégico.   
  
A continuación presentamos la propuesta para la empresa VALOR S.A. del mapa 
estratégico en la Ilustración 5. Mapa estratégico propuesto VALOR S.A. 
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Ilustración 5. Mapa estratégico propuesto VALOR S.A 
 
Fuente: Autores 
 
2.1.2.8 Cadena de calor de la organización.   
   
Se incluye como una mejora continua de la planificación de la organización en la EDT. 
 
2.1.2.9 Cadena de abastecimiento.   
    
Dentro de la empresa VALOR S.A se maneja una cadena de abastecimiento diferente 
para cada proyecto y en este se refleja más los pasos de la contratación y adquisición 
para la consecución del producto solicitado por el cliente en la Ilustración 6. Cadena 
de abastecimiento VALOR S.A  se observa los pasos establecidos: (S.A.S, 2015) 
 
Ilustración 6. Cadena de abastecimiento VALOR S.A 
 
Fuente: VALOR S.A 
  
PERSPECTIVA
FINANCIERA
RENTABILIDAD Y 
SOSTENIBILIDAD
CLIENTES
VIVIENDAS DE 
OPTIMA CALIDAD
CLIENTES 
SATIFECHOS
PROCESOS
CONSTRUCCIONES 
BAJO LAS 
NORMAS LEGALES 
CONTRATACIÓN 
EFICIENTE
MEJORA 
CONTINÚA EN LOS 
PROCESOS
APRENDIZAJE 
ORGANIZACIONAL
CAPACITACIÓN A 
LOS EMPLEADOS
COMPETENCIAS 
EFECTIVAS
MAPA ESTRATÉGICO VALOR S.A
Proveedores
Especificaciones/
Diseño
Contratación /
Adquisición
Constructora
Puesta en 
Marcha
Liquidación Cliente
22 
 
 
2.1.2.10 Estructura organizacional.   
  
La estructura organizacional de la empresa Valor S.A se describe a continuación en 
la Ilustración 7. Organigrama empresa Valor S.A:  
 
Ilustración 7. Organigrama empresa Valor S.A 
 
 
Fuente: VALOR S.A 
 
2.1.3 Análisis y descripción del proceso, o el bien, o el producto, o el resultado 
que se desea obtener o mejorar con el desarrollo del proyecto.   
   
El producto es la construcción de un proyecto de viviendas de interés social 
compuesto por 560 unidades constituida por: 
 
Zonas privadas y apartamento (Las medidas se relacionan en la ¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia.. 
 
• Alcoba 1   
• Alcoba 2   
• Sala y comedor: 
• Cocina y zona de lavandería 
• Baño alcoba principal 
• Baño social o de alcobas 
• Estudio o posible ampliación tercera ampliación 
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• Balcón 
• Redes hidráulicas, hidrosanitarias y gas, eléctricas, televisión y datos 
 
Zonas comunes 
 
• Portería 
• Salón comunal 
• Guardería 
• Cancha múltiple 
• Juegos para niños 
• Parqueadero de visitantes y comunales 
• Parques 
• Redes hidráulicas, sanitarias y eléctricas  
 
2.1.4 Estado del arte (marco teórico relacionado con: proceso o bien o 
producto o resultado).  
 
Una de las necesidades básicas del ser humano es crear un espacio donde pueda 
descansar y proteger a su familia.  Para construir una vivienda se deben tomar en 
consideración diferentes variables, el terreno donde se va a construir, los materiales 
a utilizar, técnicas de construcción, el clima, las personas, además de los recursos 
necesarios para poder desarrollarlas.  
 
Los materiales más utilizados para la construir una vivienda a lo largo de los años han 
sido: tierra, madera, ladrillos, piedra, avanzando hasta realizarlas de hierro y hormigón 
armado que brinda más protección y seguridad, utilizada especialmente en las áreas 
urbanas   
 
La evolución de los diferentes diseños de vivienda se presenta a continuación en la  
 
 
 
 
24 
 
 
Tabla 2. Evolución de la vivienda a través de los años.  
 
 
 
 
Tabla 2. Evolución de la vivienda a través de los años 
Evolución Características 
Caverna 
El primer modo de vivienda fue las cavernas, estos datos se 
basan en estudio de arqueólogos a lo largo del tiempo que han 
encontrado vestigios de los mismos en regiones como 
Australia, África, Amazonas y otras regiones del mundo. 
Tienda 
Se crean a partir de la necesidad de ir a cazar y protegerse, 
por lo tanto se construían a partir de un árbol y de allí se 
sostenían pieles de animales. Todavía existes pueblos 
nómadas en Noruega, E.E.U.U, y África que siguen usan este 
tipo de vivienda 
Vivienda subterránea 
A partir de la creación de sus propias herramientas el hombre 
empezó a construir sus propias viviendas utilizando el suelo 
como protección aunque su principal problema era el espacio. 
Se utilizaron en España, Portugal, Francia, China, etc.  
Vernácula 
Emplea materiales autóctonos. Se utiliza como principal 
material la tierra fabricando ladrillos denominado adobes (paja 
y barro). Permite que la vivienda se adapta al lugar donde se 
construye, se construían de forma rectangular o circular. 
Utilizada en diferente partes de Europa 
El mundo antiguo 
En el antiguo Egipto se construían viviendas con materiales 
autóctonos de dos y cuatro habitaciones. 
 
En el oriente dependiendo del lugar donde se construye se 
utilizaba el material de mayor consecución ya sea, tierra, 
madera o piedra y generalmente se construía una sola 
habitación, lo cual persiste hasta nuestros días. 
 
Para los griegos la vivienda permaneció como edificaciones 
sencillas durante muchos siglos. 
 
Los romanos edificaron sus casas siguiendo el estilo: domus, 
insulae y villas. 
Edad Media 
Todos los estilos de vivienda mencionados desparecieron 
durante la Edad Media. En esta época vivían bajo la protección 
de feudos o castillos, para personas con menos recursos lo 
hacían en pequeñas casas insalubres situadas dentro de las 
murallas de pequeñas ciudades. 
Del Renacimiento al 
siglo XIX 
El castillo fue uno de los estilos más utilizado de vivienda 
durante el Renacimiento. 
 
En Francia evolucionaron los castillos a los chateau, que era 
una residencia rural en los que vivía la aristocracia del siglo 
XIX. 
La vivienda se convirtió en un desafío para los arquitectos de 
esta época, creando así una ciencia que estableciera un 
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planteamiento urbanístico, es con el fin de controlar el 
desmedido desarrollo de vivienda en las zonas urbanas. 
 
 
 
Evolución Características 
Del Renacimiento al 
siglo XIX 
Se crea un estilo de vivienda pequeña-burguesa, ya que el 
estilo más moderno no hacia aceptada totalmente, sobre todo 
en las obras unifamiliares. Se concibieron viviendas alrededor 
de calles, con patios y aljibes. En España se empezó a utilizar 
ladrillos para la construcción de viviendas. Durante este 
periodo se empezó a utilizar la vivienda distribuida y se dio el 
concepto de intimidad. Se experimenta un aumento en la 
construcción urbana durante el periodo de la Revolución 
Industrial y a buscar el confort en las viviendas. 
Actualidad 
Se dieron grandes adelantos en las viviendas donde ya se 
empezó a construir redes hidrosanitarias, la introducción del 
gas a las cocinas, la electricidad. Se empezaron a construir 
casa en apartamentos de dos plantas y ocho viviendas 
consecutivas, luego se empezaron a concebir las viviendas en 
apartamentos verticales. Con el ingreso de la tecnología 
empezó a mejorar el planteamiento de los diseños mejorando 
así el resultado final.  
Fuentes: (http://elmeridianodecordoba.com.co/vida-hoy/item/56746-la-historia-de-la-vivienda, 2016) 
(mediterraneo) 
 
La evolución de la vivienda social en Colombia se describe a continuación en la . 
 
Tabla 3. Evolución de la vivienda de interés social en Colombia. 
 
Tabla 3. Evolución de la vivienda de interés social en Colombia 
Etapa Descripción 
Higienista 1918 a 1942 
En Colombia se generó una gran preocupación por 
modificación de las viviendas por temas de salubridad, Se 
crearon entidades como el Banco Central Hipotecario (facilitó 
la financiación de vivienda) y Banco agrícola. Con la reforma 
constitucional se generaron grande cambios y una especial 
preocupación por el aumento de la pobreza, por lo cual se 
enfocaron políticas de vivienda dirigidas a la clase obrera. 
Higienista 1918 a 1942 
Se promueven por lo tanto proyectos de casas para obreros y 
granjas familiares entregando un auxilio gratuito para tal fin del 
20 al 25%, cuota inicial del 10% y subsidios a la tasa de 
interés. En 1939 se crea el Instituto de Crédito Territorial (ITC) 
que ayuda a la financiación de las viviendas aumentando la 
creciente demanda en la zona urbana. 
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Institucional 1942 a 1965 
El Estado empezó a jugar un papel importante en la oferta y 
demanda de vivienda, dándole más recursos a las 
instituciones creadas, pero con el aumento también se 
presentaron problemas en la cobertura de los servicios 
públicos creándose así el Instituto de Fomento Municipal 
(INSFOPAL) y el Instituto Nacional de Salud (INS).  
 
 
Etapa Descripción 
Institucional 1942 a 1965 
Se cambia el concepto de vivienda social a vivienda 
económica, participación al sector privado quien podrá invertir 
en vivienda. Entre 1953 a 1957 se crea el subsidio familiar que 
era un aporte del Estado al valor de la casa. El ICT aportaba 
en el lote y materiales de construcción. La construcción de 
vivienda se enfoca en el desarrollo progresivo que consiste en 
una gestión social y en la obligación de que los planes de 
vivienda estén enmarcado dentro de la legislación. Para 
incentivar la inversión del sector privado se establecen 
exenciones en la parte tributaria para que inviertan en vivienda 
social. Se estableció el Plan de desarrollo económico y social 
apoyado por el Banco interamericano de desarrollo (BID), la 
Agencia Internacional para el Desarrollo (USAID) y la 
Comisión económica para América Latina (CEPAL) 
De transición 1965 a 
1972 
 
Se crea el Fondo Nacional del Ahorro en 1968, busca general 
una cultura de ahorro para vivienda. Consejo Superior de 
vivienda y desarrollo urbano, que vela por la política 
habitacional y urbana. Se formulan diferentes planes de 
desarrollo enfocado al mercado al que pertenece 
autoconstrucción, programas con subsidios, vivienda no 
subsidiada y vivienda comercial. En 1966 se establece el 
concepto de vivienda de interés social. Al finalizar este periodo 
se plantea el Plan nacional de desarrollo 
Corporaciones de 
ahorro y vivienda1971 a 
1990 
Se reglamenta la Ley 9 de 1989 de Reforma Urbana y se dan 
más recursos al ICT entre 1982 y 1986 y por fin se logra 
incentivar al sector Bancario a que invierta en la vivienda 
social. Lo único fue que a fínales de este periodo el Estado 
perdió su incidencia directa sobre este tema dejando de influir 
en este sector y en el desarrollo económico del mismo. Entre 
1970 y 1974 se crea la Corporación de Ahorro y vivienda 
(CAV), entidad privada que financia tanto construcciones 
residenciales como edificaciones con otro fin.  En 1982 se 
empieza hacer más notable el déficit de vivienda utilizando 
otra forma de adquirir que fue vivienda usada. El fin de las 
CAV empieza cuando el Sistema UPAC tiene mayor fuerza, 
de igual manera la vivienda social se ve afectada por la 
liquidación del ITC y el Banco Hipotecario dando por 
terminado la política sectorial planteada por el Estado de 
bienestar. 
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Actualmente 
Se cambia la visión del Estado, para que deje de competir con 
el sector privado en construcción y pase hacer un modelo más 
de facilitador y mejoramiento de la calidad de vida. Por lo tanto 
se expide la ley 3 de 1991 por el cual surge el Sistema 
Nacional de Vivienda de interés social, el subsidio familiar de 
vivienda (SFV) y el Instituto Nacional de Vivienda de interés 
social y reforma urbana (INURBE). En 1999 se crea la ley 546, 
se acaba el Sistema UPAC. El plan Nacional de Desarrollo en 
foca su política a la de “Un país de propietarios”.  
 
 
 
Etapa Descripción 
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Actualmente 
Se regulan los arriendos con la Ley 820 del 2003. Se acaba 
en este mismo año el INURBE y nace FINDETER adoptó la 
gestión del Subsidio Familiar. Entre 2006 y 2010 se 
implementa la política de “Ciudades amables” lo que busca es 
bajar los niveles de pobreza y generar más empleo y equidad. 
Aunque se han implementado varias políticas sectorial no han 
sido efectiva ya que el déficit de vivienda sigue siendo alto, por 
lo tanto el direccionamiento del presente Gobierno es volver a 
darle al Estado el papel fundamental que tenía hace algunos 
años. 
 
En el año 2015 se reglamentó la Resolución 0549 Reglamento 
de construcción sostenible y guía de ahorro de agua y energía. 
 
En Colombia no se encuentra totalmente reglamentado la 
Construcción Sostenible. De acuerdo a los estándares 
existente, algunos son: 
 
• Building Research Establishment Environmental 
Assessment Method (BREEAM): Es el estándar creado en 
el Reino Unido. Evalúa impactos en 10 categorías (Gestión, 
salud y bienestar, energía, transporte, agua, materiales, 
residuos, uso ecológico del suelo, contaminación e 
innovación) y otorga una certificación. La puntuación final 
tras aplicar un factor de ponderación ambiental que tiene 
en cuenta la importancia relativa de cada área de impacto. 
comprende las distintas fases de diseño, construcción y 
uso de los edificios. 
 
Un ejemplo en el mundo de construcciones BREEAM es: 
Sede Nestle/España 
 
Comprehensive Assessment System for Building 
Environmental Efficiency (CASBEE): Sistema de Evaluación 
Global de Eficiencia Medio Ambiente Construido: es un 
método para evaluar y calificar el rendimiento medioambiental 
de los edificios y el entorno construido. Creado en Japón. Se 
diferencia de otros estándares ya que califica las 
construcciones en dos dimensiones: calidad de vida para los 
habitantes de la construcción (Q) y carga ambiental (L). Una 
construcción tendrá mayor puntaje a medida que aumente Q 
y disminuya L. 
 
Al concluir la evaluación el proyecto puede estar en uno de 
cinco niveles: C, B-, B+, A y S. 
 
Un ejemplo en el mundo de construcciones CASBEE es: 
Edificio Nissan en Yokohama/Japón 
 
 
 
Etapa Descripción 
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Actualmente 
• Leadership in Energy and Environmental Design 
(LEED): Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental es 
básicamente un programa de certificación de terceros. Es 
una organización que certifica el diseño, la operación y 
construcción de edificios verdes de alto rendimiento. Esto 
asegura que los edificios son compatibles con el medio 
ambiente, proporcionan un ambiente de trabajo saludable 
y son rentables. La calificación de la evaluación el 
proyecto puede estar en uno de cuatro niveles: 
certificado, plata, oro o platino. 
 
Algunos ejemplos en Colombia de construcciones LEED 
son: Centro de distribución AVON Guarne/Antioquia y 
la nueva sede ISAGEN Medellín 
Fuente: (minvivienda, 2014).    (Alcaldia Mayor de Bogotá, 2008) (BREEAM®, 2016) (CASBEE, 2016) 
(Technologies, 2008). 
 
2.1.5 Aplicación del estado del arte – Diseño conceptual del proceso o bien o 
producto o resultado.  
  
De acuerdo a lo planteado en los diseños del apartamento, primer piso y zonas 
comunes estos se relacionan a continuación en la Ilustración 8. Planta apartamento 
San Blas, Ilustración 9. Plano primer piso torre San Blas e Ilustración 10. Plano 
portería y zonas comunes: 
 
Ilustración 8. Planta apartamento San Blas 
                      
Fuente: Autores 
Ilustración 9. Plano primer piso torre San Blas 
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Fuente: Autores 
 
Ilustración 10. Plano portería y zonas comunes 
 
Fuente: Autores 
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2.2 Estudio de mercado   
   
El año 2016 arranca en medio de una diversidad de factores políticos y económicos 
que impactarán el sector de vivienda nueva. Mientras que desde el entorno 
macroeconómico surgen retos derivados de la desaceleración económica y de las 
expectativas sobre el comportamiento creciente de las tasas hipotecarias, factores 
como las modificaciones sobre planes de ordenamiento territorial que permitirán 
habilitar suelo urbano, la mayor facilidad de compra de vivienda por parte de 
colombianos residentes en el exterior, y por último, las políticas de vivienda 
encaminadas a dinamizar la demanda, ofrecen oportunidades para favorecer el 
crecimiento del sector. (Cámara de colombiana de la construcción, 2016) 
  
2.2.1 Población.    
    
Para acceder a vivienda de interés social a través del subsidio directo, es asignado en 
función de los ingresos del hogar, siendo este de 20 smmlv (13.8 millones) para 
hogares que reciben entre 2 smmlv y 3 smmlv, y de 12 smmlv (8.3 millones) para 
hogares de entre 3 y 4 (Cámara de colombiana de la construcción, 2016) 
 
2.2.2 Dimensionamiento de la demanda.   
 
Para el año 2016 en cuanto al nivel de comercialización, se registró un volumen de 
ventas de 59,182 unidades de Vivienda de Interés Social, las cuales representan una 
contracción del 7.7%. (Cámara de colombiana de la construcción, 2016) 
 
2.2.3 Dimensionamiento de la oferta.   
  
En el mercado se lanzaron en el año 2015, 48,283 unidades de vivienda que son el 
resultado que se mantiene en línea con los lanzamientos realizados durante el año 
2013 (45,785).  
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Adicionalmente, se espera que como respuesta a la variedad de estímulos que se 
tendrán en el 2016, se favorezca el segmento de forma que haya un mayor dinamismo 
en el sector. (Cámara de colombiana de la construcción, 2016). 
 
2.2.4 Precios.   
   
El precio de la vivienda de interés social es de 135 smmlv para hogares con ingresos 
de entre 2 y 4 smmlv. (Cámara de colombiana de la construcción, 2016) 
 
2.2.5 Punto equilibrio oferta – demanda.   
    
El proyecto está comprendido en dos etapas de ventas, las cuales al tener el 60% de 
unidades vendidas de cada etapa se logra el punto de equilibrio del proyecto y se la 
aprobación de comenzarlo. 
 
En cuanto al mercado el punto de equilibrio se alcanzaría cuando el total de la oferta 
para el 2016 se igual al total de la demanda. (Cámara de colombiana de la 
construcción, 2016) 
 
2.3 Sostenibilidad   
 
La sostenibilidad tiene como objetivo realizar proyectos realizando aportes al 
desarrollo social sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras, por 
eso maneja tres aspectos que son: económicos, social y ambiental de las actividades 
a continuación presentamos los tres pilares de la sostenibilidad del proyecto de 
vivienda de interés social localidad San Cristóbal barrio San Blas. (Sostenible , 2013) 
  
A continuación se presenta el estudio de sostenibilidad con respecto a los aspectos 
políticos, sociales, ambientales, económicos, y los riesgos del presente proyecto.  
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2.3.1 Social    
  
El Proyecto de vivienda de interés social San Cristóbal, se basa en ayudar a las 
familias menos favorecidas en adquirir una vivienda digna, al igual aportar al desarrollo 
social, económico de la localidad de San Cristóbal, barrio San Blas.  
 
Los beneficios que aportan el proyecto mencionado se encontrará en el Tabla 21. 
Matriz de involucrados, en resumen los beneficiarios del proyecto son:  
 
• Las familias beneficiarias de adquirir la vivienda  
• Comunidad San Cristóbal.  
• El patrocinador del proyecto por la rentabilidad  
• Cumplimiento de la normatividad vigente  
  
El objetivo del proyecto es brindar la oportunidad de mejorar la calidad de vida a las 
familias vulnerables, a partir de la adquisición de la vivienda cumpliendo con la 
normatividad vigente por eso cuenta con tres áreas autónomas, funcionales, formales 
y estructurantes se define a continuación (Vivienda, 2011):  
 
• Área sanitaria: Contiene los servicios sanitarios y de aseo requeridos en la 
vivienda.  
• Área de alimentación: Brinda con los servicios de almacenamiento, lavado, 
preparación y consumo de alimentos, instalación eléctrica, nevera, instalación 
para una estufa. 
• Área de dormitorios: El diseño arquitectónico es para dos o más alcobas, 
cuenta con instalación eléctrica para iluminación y equipos domésticos, con 
iluminación y ventilación natural en cada una de las áreas adaptadas. 
• Área multifuncional: área social, estudio, o un espacio para desarrollar 
actividades familiares. 
 
Para analizar los aspectos sociales nos basamos en la Tabla 4. Matriz PESTLE que 
analiza los factores políticos, económicos, socio-culturales, tecnológicos, ecológicos y 
legales  del entorno que afectará el proyecto de vivienda de interés social San Blas, y 
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se podrá diseñar estrategias para defenderse o aprovechar dichos cambios (©, 2009) 
(WordPress, s.f.) (ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, 2004) (Estudio, Diseño, 
Construcción Y Puesta En Marcha De Un Puente Vehícular Atirantado Entre El 
Municipio De Santa Rosalía (Vichada) Y Bocas Del Pauto (Casanare), 2015) 
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Tabla 4. Matriz PESTLE 
 
 
Fuente: Autores
I P Im C Cr Mn N I P Mp
Clima 
Bogotá tiene un clima frío de montaña; por su baja latitud 
presenta una escasa oscilación térmica a lo largo del año. Las 
temperaturas regularmente oscilan entre los 6 y 22 °C, con una 
media anual de 14 °C. Y puede poner en riesgo la ejecución del 
proyecto 
x x x x
En época de lluvia causará retrasos en la 
planeación en la consecución de los datos 
como los estudios y diseños al igual que 
en la ejecución en las actividades de 
construcción programadas y se puede 
presentar accidentes y enfermedades 
laborales. 
x x
Se debe realizar teniendo en cuenta los 
lineamientos del POT de la localidad de 
San Cristóbal.
x x
Se debe realizar los estudios de los 
suelos requeridos para la cimentación de 
la construcción del proyecto de vivienda 
de interés social.
Contaminación 
La localidad de San Cristóbal tiene cobertura natural vegetal 
protectora para establecer zonas urbanas, canteras, receberas 
y gravilleras, el material parental queda al descubierto y, por 
acción del viento, corrientes de agua y lluvias, se generan 
fuertes procesos erosivos que determinan zonas de medio y 
alto riesgo.
x x x
En el desarrollo de la planeación y 
ejecución del proyecto se debe identif icar 
y controlar los riegos naturales que puede 
generar debido a la construcción o lo 
riesgos que se puede generar con el 
tiempo. 
x x
Las fuerzas políticas puede afectar el 
proyecto en suspender o atrasar la 
generación de licencias esto podrían 
retrasar el proyecto o podrían estar de 
acuerdo y contar con apoyo con el 
proyecto. 
x x
El cambio de administración de alcaldía de 
Bogotá puede generar cambios en el POT
x x
La comunidad puede estar inconforme en 
el desarrollo del proyecto
x
La comunidad puede tener interés en el 
proyecto y solicitar mas de lo planif icado
Sociales Inseguridad de la localidad x
No hay seguridad en localidad se puede 
presentar robos en la propiedad del 
proyecto o trabajadores
Económicos Incremento del dólar x x
El incremento del dólar afecta el proyecto 
en la etapa de adquisiciones, el aumento 
de presupuesto
Tecnológicos Nuevos tecnologias (equipos) en la ejecucion del proyecto x x
las nuevas tecnologias ayudan a agilizar 
el desarrollo del proyecto. 
Vías acceso
Las vías de acceso a la localidad San Cristobal, son adecuadas 
para el desplazamientos de los trabajadores, los insumos y los 
clientes 
x x
La localidad de San cristobal tienen vías 
de acceso para el ingreso del proyecto, 
ademas cuenta con rutas de transporte 
público 
Legal Otorgamiento de las licencias urbanisticas x x
Al no otorgar las licencias urbanisticas no 
podemos llevar a cabo el proyecto de 
vivienda de interes social en la localidad 
de San Cristobal 
PLANTILLA DE ANÁLISIS PESTLE
Factor Descripción del factor en el entorno del proyecto
Fase Nivel de incidencia ¿Describa cómo incide en el 
proyecto? ¿alguna recomendación 
inicial?
Geología
La localidad de San Cristóbal está constituido por la porción del 
territorio distrital
que se habilitará para el uso urbano basados por el POT. Este 
territorio sólo podrá incorporarse al
perímetro urbano mediante planes parciales. San
Cristóbal no cuenta con suelo de este tipo dentro de
su territorio.
Relaciones de 
Políticas 
Las fuerzas políticas que tienen intereses particulares y demás 
factores pueden colocar afectar la ejecución del proyecto
Comunidad 
Valorización de la localidad San Cristóbal, inconformidad de la 
comunidad en cada una de las fases del proyecto
F ase: Nivel de incidencia:
I: Iniciación Mn: Muy negativo
P: Planificación N: Negativo
Im: Implementación I : Indi ferente
C: Control P: Pos i tivo
Cr: Cierre Mp: Muy pos itivo
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2.3.2 Conclusiones o reflexiones del entorno.    
  
En el desarrollo del análisis PESTLE se encontraron resultados negativos en el 
desarrollo del proyecto de vivienda de interés social dichos factores son: clima, 
sociales, económicos y legal como se demuestra a continuación en la Tabla 5. 
Factores calificados como muy negativos - Análisis PESTLE. 
 
Tabla 5. Factores calificados como muy negativos - Análisis PESTLE 
Factor 
Descripción del factor en el entorno 
del proyecto 
¿Describa cómo incide en el proyecto? 
¿Alguna recomendación inicial? 
Clima 
Bogotá tiene un clima frío de montaña; 
por su baja latitud presenta una escasa 
oscilación térmica a lo largo del año. Las 
temperaturas regularmente oscilan 
entre los 6 y 22 °C, con una media anual 
de 14 °C. Y puede poner en riesgo la 
ejecución del proyecto 
En época de lluvia causará retrasos en la 
planeación en la consecución de los datos como los 
estudios y diseños al igual que en la ejecución en 
las actividades de construcción programadas y se 
puede presentar accidentes y enfermedades 
laborales. 
Sociales Inseguridad de la localidad 
No hay seguridad en localidad se puede presentar 
robos en la propiedad del proyecto o trabajadores 
Económicos Incremento del dólar 
El incremento del dólar afecta el proyecto en la 
etapa de adquisiciones, el aumento de presupuesto 
Legal 
Otorgamiento de las licencias 
urbanísticas 
Al no otorgar las licencias urbanísticas no podemos 
llevar a cabo el proyecto de vivienda de interés 
social en la localidad de San Cristóbal 
Fuente: Autores 
 
En los factores que pueden incidir negativamente en el proyecto, para minimizar y 
mitigar las consecuencias se debe establecer estrategias con el objetivo del 
mejoramiento del proyecto.  A continuación se presenta la  
Tabla 6. Factores calificados como muy positivos - Análisis PESTLE: 
 
Tabla 6. Factores calificados como muy positivos - Análisis PESTLE 
Factor 
Descripción del factor en el entorno del 
proyecto 
¿Describa cómo incide en el 
proyecto? ¿Alguna recomendación 
inicial? 
Comunidad 
Valorización de la localidad San Cristóbal, 
inconformidad de la comunidad en cada una de las 
fases del proyecto 
La comunidad puede tener interés en el 
proyecto y solicitar más de lo 
planificado 
Tecnológicos 
Nuevos tecnologías (equipos) en la ejecución del 
proyecto 
Las nuevas tecnologías ayudan a 
agilizar el desarrollo del proyecto. 
Vías acceso 
Las vías de acceso a la localidad San Cristóbal, son 
adecuadas para el desplazamientos de los 
trabajadores, los insumos y los clientes 
La localidad de San Cristóbal tiene vías 
de acceso para el ingreso del proyecto, 
además cuenta con rutas de transporte 
público.  
Fuente: Autores 
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2.3.3 Ambiental.    
  
En el desarrollo de la ejecución del proyecto mencionado anteriormente se tendrá en 
cuenta las prácticas con el fin de minimizar impactos negativos al ambiente y a los 
espacios interiores. Se implementara planes de manejo de residuos, vertimientos, 
calidad del aire y el manejo del ruido buscando la armonía con la ecología, y la 
comunidad de San Blas. (CCCS, s.f.) 
 
Al igual tener en cuenta las eficiencias en el uso de los recursos del agua, energía y 
materiales.  
 
2.3.3.1 Análisis ciclo de vida del producto, o el bien, o el servicio, o el resultado 
(Eco-indicador 99, ISO 14040/44TR14047 y PAS 2050).  
 
Se presenta el ciclo de vida y los eco-indicadores en el desarrollo del proyecto de 
vivienda de interés social localidad San Cristóbal barrio San Blas, para evaluar el 
impacto ambiental del producto.  
 
2.3.3.1.1 Ciclo de vida.  
  
Para realizar el análisis de ciclo de vida (en adelante, ACV), utilizando la metodología 
de la norma técnica ISO: 14044:2006, para evaluar el impacto ambiental del proyecto 
de vivienda de interés social San Cristóbal en cuatro fases (Ecohabitar, 2015): 
 
• Primero definir los objetivos y el ámbito de aplicación. 
• Realizar el inventario, de los flujos energéticos y materiales entrantes y 
salientes, los cuales son extraídos o emitidos hacia el medioambiente. 
• Realizar la evaluación de los impactos, donde se realiza una clasificación y 
evaluación de los resultados del inventario, relacionando sus resultados con 
efectos ambientales  
• Realizar la interpretación de los resultados de las fases y evaluar.  
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La sostenibilidad ambiental debe tener en cuenta el producto de manera equivalente 
a la realización de todo el proyecto desde el inicio del caso de negocio hasta el final 
de la vida útil del Proyecto (50 años después de la puesta en marcha). Ver Ilustración 
11. Ciclo de vida.  
 
Ilustración 11. Ciclo de vida 
 
Fuente: (Ecohabitar, 2015) 
 
Para analizar el impacto producido por el proyecto es hacer uso de la Huella de 
Carbono, para medir el impacto que deja el proyecto sobre el plantea en emisiones de 
dióxido de carbono (CO2) emitidas a la atmósfera en la diferente fases del proyecto. 
En el caso de negocio se consume lo siguiente como se describe en la Tabla 7. Huella 
de carbono - Energía - Caso de negocio y la Tabla 8. Huella de carbono - Combustible 
- Caso de negocio 
   
Tabla 7. Huella de carbono - Energía - Caso de negocio 
ENERGÍA CASO DE NEGOCIO 
Insumo Cantidad Hora al día Consumo kwh/día Días Consumo Periodo kwh 
Computadores 3 8 7,20 60 432 
Impresoras 1 8 2,40 60 144 
Lámparas 3 4 3,60 60 216 
Escáner 1 4 1,20 60 72 
Fotocopiadora 1 3 0,90 60 54 
Teléfono 3 8 7,20 60 432 
Router 1 8 2,40 60 144 
Televisor 1 4 1,20 60 72 
Cargador 3 4 3,60 60 216 
Cafetera 1 6 1,80 60 108 
Microondas 1 2 0,60 60 36 
   Total energía 1.926,00 
   Total kg CO2e 261,9 
Fuente: Autores 
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Tabla 8. Huella de carbono - Combustible - Caso de negocio 
COMBUSTIBLE CASO DE NEGOCIO 
Combustible 
liquido 
Días 
Km 
Recorridos 
Consumo 
Km/gal 
Total 
Consumo 
Unidad 
Factor 
Emisión kg 
CO2 e/gal 
Huella de 
carbono (t CO2 
e) 
Camioneta 
Diesel 
20 30 25 24 Galones gal 10,15 0,244 
Transmilenio 60 20 20 0,50 Galones gal 10,15 0,005 
Automóvil 60 20 30 40 Galones gal 8,15 0,326 
Motos 
mensajería 
60 50 100 30 Galones gal 8,15 0,245 
     Total t CO2e 0,82 
Fuente: Autores   
 
A continuación se describe los cálculos de la huella de carbono  
Tabla 9. Huella de carbono - Energía - Adquisiciones y la  
Tabla 10. Huella de carbono - Combustible - Adquisiciones. 
Tabla 9. Huella de carbono - Energía - Adquisiciones 
ENERGÍA ADQUISICIONES 
Insumo Cantidad Hora al día Consumo kwh/día Días Consumo Periodo kwh 
Computadores 3 8 7,20 550 3.960 
Impresoras 2 5 3,00 550 1.650 
Lámparas 5 4 6,00 550 3.300 
Escáner 1 3 0,90 550 495 
Fotocopiadora 1 3 0,90 550 495 
Teléfono 3 8 7,20 550 3.960 
Router 1 8 2,40 550 1.320 
Cargador 3 4 3,60 550 1.980 
Cafetera 1 5 1,50 550 825 
Microondas 1 2 0,60 550 330 
   Total energía 18.315,00 
   Total kg CO2e 2490,8 
Fuente: Autores   
 
Tabla 10. Huella de carbono - Combustible - Adquisiciones 
COMBUSTIBLE ADQUISICIONES 
Combustible liquido Días 
Km 
Recorridos 
Consumo 
km/gal 
Total 
Consumo 
Unidad 
Factor 
Emisión kg 
CO2e/gal 
Huella de 
carbono (t 
CO2e) 
Transmilenio 550 20 20 4,58 Galones gal 10,15 0,047 
Automóvil 550 20 30 3,06 Galones gal 8,15 0,025 
Motos mensajería 300 45 100 135 Galones gal 8,15 1,100 
     Total t CO2e 1,17 
Fuente: Autores   
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Se describe los cálculos de la huella de carbono en la etapa Diseño Tabla 11. Huella 
de carbono - Energía - Diseños y  Tabla 12. Huella de carbono - Combustible - 
Diseños. 
 
Tabla 11. Huella de carbono - Energía - Diseños 
ENERGÍA DISEÑOS 
Insumo Cantidad Hora al día Consumo W/día Días 
Consumo Periodo 
kw 
Computadores 10 8 29,20 90 2.628 
Impresoras 3 8 8,76 90 788 
Lámparas 20 4 29,20 90 2.628 
Escáner 1 4 1,46 90 131 
Fotocopiadora 1 3 1,10 90 99 
Teléfono 5 8 14,60 90 1.314 
Televisor 4 4 5,84 90 526 
Cargador 10 4 14,60 90 1.314 
Router 1 8 2,92 90 263 
Cafetera 1 6 2,19 90 197 
Microondas 1 2 0,73 90 66 
   Total energía 9.953,55 
   Total kg CO2 1353,7 
Fuente: Autores   
 
Tabla 12. Huella de carbono - Combustible - Diseños 
COMBUSTIBLE DISENOS 
Combustible 
liquido 
Días 
Km 
Recorridos 
Consumo 
km/gal 
Total 
Consumo 
Unidad 
Factor 
Emisión kg 
CO2 e/gal 
Huella de 
carbono (t 
CO2 e) 
Transmilenio 90 20 20 0,75 Galones gal 10,15 0,008 
Automóvil 90 20 30 0,50 Galones gal 8,15 0,004 
Motos 
mensajería 
90 50 100 45 Galones gal 8,15 0,367 
SITP 90 45 35 1,93 Galones gal 10,15 0,020 
     Total t CO2e 0,40 
Fuente: Autores   
 
A continuación se describe los cálculos de la huella de carbono Tabla 13. Huella de 
carbono - Energía - Licencias 
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Tabla 13. Huella de carbono - Energía - Licencias 
ENERGÍA LICENCIAS 
Insumo Cantidad Hora al día Consumo W/día Días 
Consumo Periodo 
kw 
Computadores 1 8 2,92 45 131,4 
Impresoras 1 8 2,92 45 131,4 
Lámparas 2 4 2,92 45 131,4 
Escáner 1 4 1,46 45 65,7 
Fotocopiadora 1 3 1,10 45 49,3 
Teléfono 1 8 2,92 45 131,4 
Cargador 1 4 1,46 45 65,7 
Router 1 8 2,92 45 131,4 
Cafetera 1 6 2,19 45 98,6 
Microondas 1 2 0,73 45 32,9 
      Total energía 969,08 
      Total kg CO2 131,8 
Fuente: Autores   
 
A continuación se describe los cálculos de la huella de carbono Tabla 15. Huella de 
carbono - Energía - Comercialización y la Tabla 14. Huella de carbono - Combustible 
- Comercialización.  
 
Tabla 14. Huella de carbono - Combustible - Comercialización 
COMBUSTIBLE COMERCIALIZACIÓN 
                
Combustible 
liquido 
Días Km 
Recorridos 
Consumo 
Km/gal 
Total Consumo Unidad Factor 
Emisión kg 
CO2 e/gal 
Huella de 
carbono (t 
CO2 e) 
Transmilenio 360 20 20 3,00 Galones gal 10,15 0,030 
Automóvil 360 20 30 2,00 Galones gal 8,15 0,016 
SITP 360 45 35 7,71 Galones gal 10,15 0,078 
          Total t CO2e 0,13 
Fuente: Autores   
 
Tabla 15. Huella de carbono - Energía - Comercialización 
ENERGIA COMERCIALIZACIÓN 
Insumo Cantidad Hora al día Consumo W/día Días Consumo Periodo kw 
Computadores 4 8 11,68 360 4.205 
Impresoras 2 8 5,84 360 2.102 
Lámparas 10 4 14,60 360 5.256 
Escáner 2 4 2,92 360 1.051 
Fotocopiadora 2 3 2,19 360 788 
Teléfono 4 8 11,68 360 4.205 
Cargador 4 4 5,84 360 2.102 
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ENERGIA COMERCIALIZACIÓN 
Insumo Cantidad Hora al día Consumo W/día Días Consumo Periodo kw 
Router 1 8 2,92 360 1.051 
Televisor 3 8 8,76 360 3.154 
DVD 3 8 8,76 360 3.154 
Sonido 1 6 2,19 360 788 
Calentador eléctrico 2 4 2,92 360 1.051 
Cafetera 1 6 2,19 360 788 
Microondas 1 2 0,73 360 263 
      Total energía 29.959,20 
      Total kg CO2 4074,5 
Fuente: Autores   
 
A continuación se describe los cálculos de la huella de carbono Tabla 16. Huella de 
carbono - Energía - Construcción y la Tabla 17. Huella de carbono - Combustible - 
Construcción 
Tabla 16. Huella de carbono - Energía - Construcción 
ENERGIA CONSTRUCCIÓN 
Insumo Cantidad Hora al día Consumo W/día Días Consumo Periodo kw 
Computadores 10 8 29,20 720 21.024 
Impresoras 2 8 5,84 720 4.205 
Lámparas 20 4 29,20 720 21.024 
Escáner 2 8 5,84 720 4.205 
Fotocopiadora 2 8 5,84 720 4.205 
Teléfono 10 8 29,20 720 21.024 
Cargador 10 4 14,60 720 10.512 
Cargador radios 10 4 14,60 720 10.512 
Router 2 8 5,84 720 4.205 
Taladros 10 6 36,00 720 25.920 
Equipos de soldadura 2 6 130,80 150 19.620 
Pulidoras 10 6 36,00 720 25.920 
Cortadora de ladrillo 2 8 174,40 200 34.880 
Cafetera 2 6 4,38 720 3.154 
Microondas 2 3 2,19 720 1.577 
   Total energía 211.985,60 
   Total kg CO2 28.830,04 
Fuente: Autores 
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Tabla 17. Huella de carbono - Combustible - Construcción 
COMBUSTIBLE CONSTRUCCIÓN 
Combustible liquido Días 
Km 
Recorridos 
Consumo 
Km/gal 
Total Consumo Unidad 
Factor 
Emisión 
kg CO2 
e/gal 
Huella 
de 
carbon
o (t CO2 
e) 
Transmilenio 720 30 20 135,00 Galones gal 10,15 1,370 
Automóvil 720 30 30 60,00 Galones gal 8,15 0,489 
Volquetas 720 50 30 100,00 Galones gal 10,15 1,015 
Mixer concreto 720 80 30 800,00 Galones gal 10,15 8,120 
Camiones 720 60 30 180,00 Galones gal 10,15 1,827 
Camionetas 720 20 35 6,86 Galones gal 10,15 0,070 
Mezcladoras a 
gasolina 
720 20 15 48,00 Galones gal 8,15 0,391 
Motos contratistas 720 100 100 120,00 Galones gal 8,15 0,978 
Ranas 720 70 10 420,00 Galones gal 8,15 3,423 
Retro excavadoras 720 70 15 84,00 Galones gal 10,15 0,853 
Bomba estacionaria 720 65 20 78,00 Galones gal 10,15 0,792 
Botcat 720 100 15 200,00 Galones gal 10,15 2,030 
Compactadoras 720 20 8 30,00 Galones gal 10,15 0,305 
Cama Baja 720 150 30 90,00 Galones Gl 10,15 0,914 
Mezcladoras a diésel 720 200 20 300,00 Galones Gl 10,15 3,045 
tracto camiones 720 100 30 80,00 Galones Gl 10,15 0,812 
SITP 720 45 35 15,43 Galones Gl 10,15 0,157 
     Total t CO2e 26,59 
Fuente: Autores   
 
A continuación se describe los cálculos de la huella de Tabla 18. Huella de carbono - 
Energía - Cierre 
Tabla 18. Huella de carbono - Energía - Cierre 
ENERGÍA CIERRE 
Insumo Cantidad Hora al día Consumo W/día días 
Consumo 
Periodo kw 
Computadores 1 8 2,92 60 175,2 
Impresoras 1 8 2,92 60 175,2 
Lámparas 2 4 2,92 60 175,2 
Escáner 1 4 1,46 60 87,6 
Fotocopiadora 1 3 1,10 60 65,7 
Teléfono 1 8 2,92 60 175,2 
Cargador 1 4 1,46 60 87,6 
Router 1 8 2,92 60 175,2 
Cafetera 1 6 2,19 60 131,4 
   Total energía 1.248,30 
   Total kg CO2 169,8 
Fuente: Autores   
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A continuación presentamos las conclusiones del cálculo huella de carbono que se 
consolida toda la información de cada una de las etapas dando como resultado lo 
descrito en la Tabla 19. Total Cálculo Huella de carbono del proyecto. 
 
Tabla 19. Total Cálculo Huella de carbono del proyecto 
ETAPA Energía Combustible TOTAL 
CASO DE NEGOCIO 0,26 0,82 1,08 
ADQUISICIONES 2,49 1,17 3,66 
DISEÑOS 1,35 0,40 1,75 
LICENCIAS 0,13  0,13 
COMERCIALIZACIÓN 4,07 0,13 4,20 
CONSTRUCCIÓN 28,83 26,59 55,42 
CIERRE 0,16  0,16 
TOTAL: 37,29 29,11 66,40 
Fuente: Autores   
 
• Durante todo el proyecto se generan en total 66.40 toneladas de CO2. 
• La etapa que menos emisiones se generan durante el ciclo de vida del proyecto 
es “licencias”, con un resultado de 0.13 toneladas de CO2.  
• La etapa que más emisiones genera durante el ciclo de vida del proyecto es el 
de “construcción”, con un resultado de 55.42 toneladas de CO2. 
• El factor que más emisiones genera es “energía” con 37,29 toneladas de CO2. 
  
Para hacer viable el proyecto en desarrollo sostenible todas las estrategias propuestas 
deben enfocarse en su mayoría a la disminución de Energía.  
 
Energía: 
 
Impactos Positivos: 
 
• Prestación de un servicio público necesario para la industria y los usuarios 
domiciliarios.  
• Desarrollo de la economía y de las actividades industriales. 
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Impactos Negativos: 
 
• La consecución de la energía produce cambios en la vegetación circundante. 
• Deforestación. 
• Incrementa los periodos de sequia 
• Su distribución genera impacto en el ambiente.  
• Conlleva a enfermedades 
 
Combustible: 
 
Impactos Positivos: 
 
• Activa la economía de un país. 
• Beneficios para la comunidad 
• Beneficios para la región  
 
Impactos Negativos: 
 
• Contaminación por la generación del combustible en todo su ciclo de vida.  
• Disminución de fuentes hídricas 
• Su distribución impacta el ambiente  
 
2.3.3.2 Definición y cálculo de los eco – indicadores.  
   
A continuación se describe en la Tabla 20. Eco-indicadores : 
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Tabla 20. Eco-indicadores 
Aspecto 
Nombre de 
la 
estrategia 
Principales 
actividades de la 
estrategia 
Objetivo Meta 
Indicador                         
(Fórmula de 
cálculo)  
Tipo de 
indicador 
Ambiental 
Reducción 
del uso del 
agua 
Realizar campañas del 
uso eficiente del agua 
a la comunidad del 
proyecto. 
Minimizar el 
consumo 
utilizando la 
fórmula del mes 
anterior 
>=5% 
Consumo del periodo 
anterior en m3 - 
consumo actual en m3 
/ consumo periodo 
anterior  X 100 
Gestión 
Reducción  
del uso de 
energía 
Realizar un programa 
de capacitación y 
sensibilización del uso 
eficiente de energía 
Minimizar el 
consumo 
utilizando la 
fórmula del mes 
anterior 
<=8% 
No. de kilowatt 
consumidos mes/ 
Consumo mes 
anterior *100 
Gestión 
Reciclaje de 
papel 
Socializar a la 
comunidad del 
proyecto el programa 
de manejo de residuos 
implementado por la 
empresa 
Utilizar el 
mecanismo de 
separación  de 
materiales de 
construcción, 
papel y 
compararlo con 
el mes anterior 
>=10% 
No. de kilogramos de 
reciclaje en el mes 
actual/ N de 
kilogramos de 
reciclaje del mes  
anterior  X 100 
Gestión 
Social 
Seguridad en 
el trabajo 
Implementar el 
sistema de gestión de 
seguridad y salud en 
el trabajo en el 
proyecto 
Cumplir con la 
normatividad 
vigente 
>=80% 
Programas 
ejecutados/programas 
programados x 100% 
Gestión 
Implementar un 
programa de 
inspección de 
condiciones de trabajo 
Disminuir los 
accidentes y 
enfermedades 
de trabajo 
>=85% 
(No. Capacitaciones 
realizadas/No. de 
capacitaciones 
programadas)*100 
Gestión 
No. de actividades 
ejecutadas/ No de 
actividades realizadas 
x 100% 
Gestión 
Generación 
de empleo 
Generación de empleo 
Generar 250 
nuevos 
empleos 
>=30% 
(No. Trabajadores de 
/No. de trabajadores 
de la 
construcción)*100 
Gestión 
Cero quejas 
de la 
comunidad 
Implementar un 
programa del manejo 
de ruido 
Evitar que las 
quejas de la 
comunidad del 
barrio  San Blas 
5 
quejas 
No de quejas en el 
mes/ No de quejas en 
el mes anterior 100% 
Gestión Campañas contra la 
delincuencia y robos 
en la comunidad con 
el apoyo de ella 
Fuentes: Autores 
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2.3.4 Económica.  
    
La sostenibilidad económica del proyecto se describe a continuación esta va alineada 
a la sostenibilidad social, ambiental y de riesgos. De acuerdo a la información obtenida 
en el flujo de caja, los indicadores de TIR y VPN son: 
 
TIR (Anual): 75% 
TIR (Mensual): 5% 
VPN: 15.253.125.000 
 
2.3.5 Involucrados.  
     
Presentamos los stakeholder´s en la Tabla 21. Matriz de involucrados que tienen 
interés, influencia, actitud y compromiso con el proyecto de vivienda de interés social 
localidad San Cristóbal barrio San Blas. (UNEP, 2005) 
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Tabla 21. Matriz de involucrados 
Matriz de involucrados 
GRUPOS INTERES ÁREA DE INTERES PROBLEMAS PERCIBIDOS VALENCIA FUERZAS 
RESULTANTE (Nivel de 
importancia en el proyecto) 
Gobierno Nacional Promover el desarrollo económico, social y cultural  del país Apoyo al proyecto 
Pocas oportunidades para las 
familias menos favorecidas para 
adquirir una vivienda digna 
+ 4 "+4" 
Distrito Capital 
Cumplir con todos los  planes y programas de desarrollo económico y social, 
obras públicas, presupuesto anual de rentas y gastos y los demás que estime 
convenientes para la buena marcha de la ciudad. 
Apoyo al proyecto 
No cumplir con la normatividad 
ambiental 
+ 4 "+4" 
Valor S.A Desarrollar el proyecto de acuerdo al alcancé, tiempo y costo Ejecutores del proyecto 
Falta de integración de más 
proyectos de infraestructura vial por 
parte del Gobierno Nacional 
+ 4 "+4" 
Metrovivienda Cumplir con el plan de desarrollo económico, social, ambiental y obras publicas Apoyo del proyecto 
Distribución deficiente de los 
recursos 
+ 4 "+4" 
Curaduría Generar  la expedición de la licencia de construcción Apoyo del proyecto No expedir licencias de construcción + 4 "+4" 
Inversionistas Otorgar los medios económicos necesarios para el proyecto 
Patrocinador del 
proyecto 
Cambios al alcance de la 
construcción 
+ 4 "+4" 
Director de 
proyecto y equipo 
de trabajo 
Satisfacer las necesidades del cliente y ser un intermediario entre este y el 
equipo de trabajo, para lo cual debe coordinar al equipo y asegurar que el equipo 
de trabajo reporten los datos de los procesos que realizan con el fin gestionar un 
resultado satisfactorio de acuerdo a lo planeado. 
Ejecutores del proyecto 
Cambios al alcance de la 
construcción 
+ 4 "+4" 
Proveedores 
Recibir las órdenes de pedido de materiales de acuerdo a los requisitos del 
cliente. Condiciones de pago- Acuerdos comerciales 
Apoyo del proyecto 
No cumplir con los requisitos 
solicitados en las compras o 
servicios 
+ 3 "+3" 
Cajas de 
compensaciones 
Encargadas de la gestión y entrega, de subsidios y servicios, a partir de los 
aportes de seguridad social que hacen los empleadores. 
Apoyo del proyecto No colaborar con los subsidios + 3 "+3" 
Entidades 
financieras 
Proveer recursos financieros y beneficios tanto al patrocinador como a las familiar 
usuarias 
Apoyo del proyecto 
No dar Beneficios económicos y 
cumplimiento financiero durante el 
proyecto 
+ 3 "+3" 
Familias 
Beneficiarias 
Usuarios finales del proyecto y beneficiarios del mismo 
Beneficiarios del 
Proyecto 
Falta de apoyo para  adquirir la 
vivienda 
+ 3 "+3" 
Trabajadores en la 
construcción del 
proyecto 
Trabajar  en el desarrollo de las obras  y obtener beneficio económico 
Beneficiarios del 
Proyecto 
Desacuerdos con las normas 
internas del proyecto 
+ 2 "+2" 
Grupos 
ecologistas 
Buscar defender los daños que se puede generar al medio ambiente por la 
ejecución del proyecto 
Opositores del Proyecto 
Manifestaciones por la ejecución del 
proyecto 
- 2 "-2" 
NOTAS: FUERZA: 1=Bajo - 2=Medio - 3=Alto - 4=Muy alto  IMPACTO: "-"=Negativamente - "+"=Positivamente  
Fuente: Autores
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2.3.5.1 Matriz dependencia.  
  
A continuación se presenta la Tabla 22. Matriz de dependencia en la que se 
relaciona los involucrados y su poder. 
 
Tabla 22. Matriz de dependencia 
  
Influencia del Stakeholder en la compañía  
(u objetivo, proyecto línea de negocio) 
Sin influencia Poca influencia 
Mediana 
influencia 
Poder Forma/ 
Mucha 
influencia 
D
e
p
e
n
d
e
n
c
ia
 d
e
l 
s
ta
k
e
h
o
ld
e
r 
re
s
p
e
c
to
 a
 l
a
 
c
o
m
p
a
ñ
ía
 
Alta 
dependencia 
- sin 
alternativa 
Sin influencia 
Familias 
Beneficiarias  
Cajas de 
compensación 
Gobierno 
Nacional 
 (
u
 o
b
je
ti
v
o
, 
p
ro
y
e
c
to
 l
ín
e
a
 
d
e
 n
e
g
o
c
io
) 
  
  
Entidades 
Financiera 
Distrito Capital 
  
Proveedores 
Metrovivienda y 
Curaduría 
    
 Trabajadores en 
la construcción  
Valor S.A 
Sin impacto 
directo - los 
stakeholders 
tienen una 
amplia gama 
de 
alternativas 
        
  
Grupos 
ecologista 
    
Fuente: Autores 
 
2.3.5.2 Matriz de temas y respuestas.  
 
A continuación se presenta la Matriz de temas y respuestas donde se describe el 
comportamiento del proyecto y su grado de madurez y respuesta frente la 
localidad de San Cristóbal se enuncia a continuación:  
 
A. Desarrollo económico de la localidad. 
B. Contaminación auditiva 
C. Reciclaje 
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D. Consumo de agua 
E. Salud y seguridad en el trabajo 
F. Trabajo infantil 
G. Acoso Laboral 
H. Comportamiento antiético – social 
 
El análisis se presenta en la Ilustración 12. Matriz de madurez de un tema social. 
 
Ilustración 12. Matriz de madurez de un tema social 
 
Fuente: Autores 
  
2.3.6 Riesgos.  
 
A continuación se presenta la identificación, categorización y tratamiento de los 
riesgos del proyecto:  
 
2.3.6.1 Risk breakdown structure – RiBS.  
  
Se presenta el proceso de identificación, clasificación, análisis cuantitativo, 
análisis cualitativo y probabilidad de impacto de los riesgos a los que se encuentra 
expuesto el proyecto. En el transcurso de su desarrollo y sus diferentes etapas 
como son: planeación, ejecución, y cierre del proyecto.  Lo anterior con el fin que 
nos permita tomar decisiones en determinados momentos de manera anticipada 
con el objetivo de prevenir eventos que nos pueda afectar el alcance, tiempo, 
costo y la calidad. A continuación en Ilustración 13. Estructura de desagregación 
del riesgo. 
I
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P
U
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G
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A
C
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N
A
L 
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Ilustración 13. Estructura de desagregación del riesgo 
                                
Fuente: Autores
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2.3.6.2 Categoria del riesgo.  
   
En el presente Tabla 23. Categoría del riesgo, se evidencian los riesgos de 
acuerdo a las diferentes clasificaciones de acuerdo a los factores internos y 
externos que pueden afectar el proyecto. (eworld, s.f.) 
 
Tabla 23. Categoría del riesgo 
RIESGOS OPERACIONALES 
  Gobernabilidad 
1 No otorgamiento licencias de urbanismo y construcción 
2 Cambio en el Plan de Otorgamiento de Territorial. 
  Personal 
3 Ausencias laborales 
4 No atraer ni retener el personal que se requiere 
5 Desmotivación 
6 No se tiene el personal requerido   
7 Baja capacidad gerencial 
8 Canales de comunicación inefectivos 
  Jurídico 
9 Ser demandados 
10 Perder demandas en contra 
  Seguridad y salud en el trabajo 
11 Accidente y muerte de personas que elaboran en trabajo en alturas 
12 Incendio-explosión 
13 No uso del equipo de protección personal 
14 Enfermedades laborales  
15 Epidemias, infecciones, intoxicaciones generalizadas 
16 Condiciones de trabajo con bajo nivel ergonómico 
17 Trabajo en alturas 
  Medio Ambiente 
18 No cumplimiento de permisos de funcionamiento ambientales (LTOs) 
19 Vertimientos 
20 Emisiones 
  Calidad 
21 Productos fuera de especificaciones 
22 Baja calidad de la obra 
23 Falta de control de los trabajos 
24 Baja calidad de los materiales. 
  Proceso de contratación y compras 
25 Selección incorrecta del contratista/proveedor 
26 Especificaciones técnicas incorrectas 
27 Demoras en el proceso de compra de materiales 
28 Materiales de mala calidad 
  Contratistas 
29 Mala capacidad técnica  
30 Insolvencia Financiera 
31 Poca experiencia del personal 
32 Corta trayectoria de la empresa 
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RIESGOS OPERACIONALES 
  Producción 
33 Incumplimiento de ventas 
34 Altos costos de operación 
35 Operar a pérdida  
36 Paradas de equipos no planeadas 
RIESGOS DE ENTORNO 
  Económicos 
37 Volatilidad de los precios de las materias primas 
38 Variación de la tasa de cambio 
39 Variaciones inesperadas en los tipos de interés  
  Orden Público 
40 Seguridad Física del personal: secuestro, asesinato, atracos. 
42 Seguridad física de las instalaciones: atentado 
  Catástrofes Naturales 
43 Terremoto 
44 Rayo 
45 Inundación 
46 Poco viento 
47 Derrumbes 
RIESGOS ESTRATÉGICOS 
  Competidores 
48 Disminución de la demanda 
49 Diversificación de los competidores 
  Planeación 
50 Pérdida de Imagen 
51 Falta de cumplimiento de objetivos 
52 No realizar proyecciones de la cadena bajo escenarios representativos 
  Mercado 
53 Bajo conocimiento del mercado objetivo 
54 Insatisfacción del cliente: imposibilidad para asegurar su fidelidad 
55 Canales de distribución ineficientes 
RIESGOS TOMA DE DECISIONES 
  Información 
56 Poca confiabilidad e integridad: Falta de información de calidad para la toma de decisiones 
57 No disponibilidad de la información requerida en el momento oportuno 
58 Demoras en la toma de decisiones 
  Financiero 
59 Baja liquidez 
60 Insolvencia: no tener con qué pagar obligaciones a terceros 
61 Proyecciones de gastos e inversiones sujetas a incertidumbre frente al presupuesto  
62 Fluctuaciones en el valor del patrimonio 
63 Reportes financieros insuficientes para los accionistas 
64 Asignación inadecuada de recursos  
  Proyectos 
65 Mala Formulación y Evaluación 
66 Sobrecostos 
67 Recursos insuficientes para ejecución del proyecto 
68 Retrasos y demoras 
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RIESGOS TÉCNICOS  
  REQUISITOS  
69 Demora en la entrega de los diseños. 
70 Estudios incompletos  
71 Falta de Gestión de las licencias de construcción y ambientales. 
  Complejidad e intereses 
72 Cambios de diseño a última hora por dificultades  
73 Limitaciones por trabajo en alturas  
74 Suelo inestable  
75 Trabajo bajo el agua  
  Calidad 
76 Baja calidad de la obra 
77 Falta de control de los trabajos 
78 Baja calidad de los materiales. 
Fuente: (eworld, s.f.) 
 
2.3.6.3 Análisis cualitativo y cuantitativo.  
  
Después de identificados los riesgos, se realizó el análisis cuantitativo y cualitativo 
al proyecto de la siguiente forma:   
 
2.3.6.3.1 Análisis cualitativo.  
   
Una vez identificado los riesgos se procede a la evaluación del impacto y 
probabilidad de ocurrencia de los riesgos, para esta clasificación utilizamos la 
Tabla 24. Escalas de probabilidad por ocurrencia y la Tabla 25. Probabilidad e 
impacto de los riesgos.  
  
Tabla 24. Escalas de probabilidad por ocurrencia 
MARCADOR PARA UN RIESGO ESPECÍFICO 
  MUY 
BAJO 
BAJO MODERADO ALTO 
MUY 
ALTO 
1 2 3 5 10 
MUY ALTA (5) 5 10 15 25 50 
ALTA (4) 4 8 12 20 40 
MEDIO (3) 3 6 9 15 30 
ALTO (2) 2 4 6 10 20 
MUY ALTO (1) 1 2 3 5 10 
 
 Severidad Baja  Severidad Media  Severidad Alta 
Fuente: Autores 
 
Probabilidad 
Impacto 
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Tabla 25. Probabilidad e impacto de los riesgos 
PROBABILIDAD E IMPACTO DE LOS RIESGOS  
  
IMPACTO  
CRONOGRAMA ALCANCE COSTO CALIDAD 
MUY ALTO 
Aumento en el 
tiempo > 5 meses 
Cierre del 
proyecto por 
cambio total 
del alcance 
Aumento del 
costo 
mayor del 
40% 
El elemento final 
del 
proyecto es 
efectivamente 
inservible 
ALTO 
Aumento en el 
tiempo 
< 5 meses 
Suspensión 
del proyecto 
por cambio en 
el alcance 
Aumento del 
costo del 
20% - 40% 
Reducción de la 
calidad inaceptable 
para el 
patrocinador 
MEDIO 
Aumento en el 
tiempo < 2 meses 
Control de 
cambio de 
alcance por 
desviaciones 
del cliente 
Aumento del 
costo del 
10% - 20% 
La reducción de la 
calidad requiere la 
aprobación del 
patrocinador 
BAJO 
Aumento en el 
tiempo < 1 mes 
Áreas 
secundarias 
del 
alcance 
afectadas 
Aumento del 
costo menor 
del 8% 
Solo se ven 
afectadas las 
aplicaciones muy 
exigentes 
MUY BAJO 
Aumento en el 
tiempo < 1 
Semana 
Disminución 
de alcance 
apenas 
perceptible 
Aumento del 
costo menor 
del 5% 
Degradación de la 
calidad apenas 
perceptible 
Fuente: Autores 
 
En la Tabla 26. Matriz de análisis cualitativo de los riesgos, se presenta el análisis 
de los riegos cualitativo del proyecto. 
 
2.3.6.3.2 Análisis cuantitativo.  
 
El análisis cuantitativo del proyecto, se clasifica como se indican en la Tabla 27. 
Matriz análisis cuantitativo de los riesgos.
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Tabla 26. Matriz de análisis cualitativo de los riesgos 
 
Fuente: Autores 
Categoría Subcategoría Descripción Probabilidad Impacto Prioridad
Tipo de 
Riesgo
No otorgamiento licencia de urbanismo y construcción 4 8 16 Alto
Detención de la obra por eventos políticos. 4 8 16 Alto
Multas por retrasos 1 5 5 Moderado
Cambios en el Plan de Ordenamiento Territorial 4 10 40 Alto
Los servicios públicos de agua y eléctricos, presentan fallas 1 3 3 Bajo
Falta de equipos avanzados para la ejecución de las obras 3 2 6 Moderado
Cambios de diseños a ultima hora por dif icultades 3 2 6 Moderado
Limitaciones por trabajo en altura 3 1 3 Bajo
Suelos Inestables 3 3 9 Moderado
Uso del suelo inapropiado; no cumple con las especif icaciones 
técnicas
1 5 5 Moderado
Demora en la entrega de los diseños. 1 3 3 Bajo
Estudios incompletos 1 3 3 Bajo
Falta de Gestión de las licencias de construcción y ambientales. 3 3 9 Moderado
Baja productividad de los equipos. 1 2 2 Bajo
Baja calidad de la obra 1 3 3 Bajo
Falta de control de los trabajos 3 2 6 Moderado
Calidad del trabajo defectuosa; no aceptada por parte de la 
interventora.
1 3 3 Bajo
Baja calidad de los materiales. 1 5 5 Moderado
Deserción del personal, debido a pocas garantías laborales. 1 3 3 Bajo
Poca mano de obra calif icada. 3 2 6 Moderado
Retraso en el pago a los contratistas y/o subcontratistas. 3 3 9 Moderado
Entrega tardía de material ocasionada por la lejanía. 2 3 6 Moderado
Llegada tardía de materiales al sitio del proyecto por problemas 
de movilidad
3 3 9 Moderado
No disponibilidad de materias primas necesarias en la ciudad de 
Bogotá 
3 3 9 Moderado
Entrega tardía de material ocasionada por la lejanía. 3 3 9 Moderado
Demoras en la adquisición de predios 4 10 40 Alto
Detención de la obra por desacuerdos con la Alcaldía y la 
comunidad
3 3 9 Moderado
Quejas y reclamos de la comunidad cercana al proyecto 1 2 2 Bajo
Daños indirectos a los vecinos a la construcción 1 2 2 Bajo
Dif icultad para desalojo de desechos solidos 2 5 10 Moderado
Lluvias abundantes. 2 5 10 Moderado
Movimientos sísmicos 1 5 5 Moderado
Baja motivación de los trabajadores 1 1 1 Bajo
Siniestros 1 5 5 Moderado
Intervención del sindicato en el cierre u obstáculo del proyecto 1 3 3 Bajo
Disputas laborales 1 5 1 Bajo
Desmotivación del personal obrero. 1 5 1 Bajo
No existe armonía en los grupos de trabajo 1 1 1 Bajo
Accidente laboral en la construcción 4 10 40 Alto
Baja productividad de los equipos. 1 1 1 Bajo
Deficiencia en los sistemas de protección como puntales, 
escalamiento de niveles y materiales sueltos 
1 1 1 Bajo
No aprobación de crédito bancario 1 5 5 Moderado
El proyecto necesita gran inversión 1 5 5 Moderado
Limitaciones presupuestales para la ejecución 3 3 9 Moderado
Necesidad de priorizar actividades por atrasos 3 3 9 Moderado
Compromisos políticos que obligan a priorizar entregas 3 2 6 Moderado
Presupuesto deficiente 1 5 5 Moderado
Cronograma deficiente 1 5 5 Moderado
Deficiente declaración del alcance 1 5 5 Moderado
Retrasos en el comienzo de la obra 3 3 9 Moderado
Retrasos en resolución de contratos 1 2 2 Bajo
Suspensión de las obras de cimentación del proyecto 4 10 40 Alto
Entrega tardía del programa de trabajo 1 5 5 Moderado
Atrasos en la entrega de las obras 1 5 5 Moderado
Deficientes relaciones con la comunidad 1 3 3 Bajo
Deficientes relaciones con entidades municipales, y/o 
nacionales
1 3 3 Bajo
ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
Técnico
Tecnología
Complejidad e 
intereses
Rendimiento y 
f iabilidad
Calidad
Gobernabilidad
Externo
Subcontratistas 
y proveedores
Mercado
Clientes
Fiísicos
Gerencia de 
Proyectos
Estimación
Planif icación
Control
Comunicaciones
De la 
Organización
Dependencias 
del proyecto
Recursos
Financiación
Priorización
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Tabla 27. Matriz análisis cuantitativo de los riesgos 
REGISTRO DE RIESGOS 
  Análisis Cualitativo Análisis Cuantitativo Tratamiento 
Categoría Sub categoría Evento Causa Efecto Probabilidad Impacto Severidad 
Evaluación 
del impacto 
Probabilidad 
Impacto 
Costo (en 
mies) 
Estrategia Plan de Tratamiento Responsable 
Externo Clientes 
Demoras en la 
adquisición de 
predios  
No llegar a un acuerdo económico para 
el valor del predio 
Atrasos en el cronograma 
de ejecución indirectos  
4 10 40 Alta  90% $31.981 Evitar 
1. La gestión de compra del  
predial debe ser en la etapa de 
caso de factibilidad 
Gerente 
Proyecto 
Predios con problemas jurídicos 
(embargo-sucesión) 
No se puede ubicar al propietario del 
predio para la negociación 
Externo 
Condiciones 
climáticas y 
ambientales 
Invierno en las 
fases de excavación 
del proyecto 
Retrasos en las actividades de 
excavación programadas  
Sobre costos en la etapa 
de construcción. 
5 10 50 Muy alto 70% $350.000 Aceptar 
1. Implementar una estrategia 
para recuperar el tiempo y 
adelantar las actividades 
programadas 
Gerente 
Proyecto 
Contaminación de 
residuos generador 
por  el proyecto  
Daño a viviendas e infraestructura 
vecinos al proyecto 
Afectación a comunidades 
de San Blas 
4 10 40 Alto 65% $70.000 Evitar 
Implementar procedimiento de 
actas de vecindades  
Gerente 
Proyecto 
Generación del ruido generado por las 
actividades de la obra 
3. Establecer un horario para 
actividades que genera ruido en 
horas que no afecte a la 
comunidad.       4. Capacitación 
de manejo de ruido     
Falla en los estudios del plan de gestión 
de residuos de construcción y 
demolición  
Suspensión del proyecto 
impuesta por la autoridad 
ambiental 
Actualización de reportes 
mensuales en la Secretaria de 
Ambiente  
De la 
organización 
Dependencia del 
proyecto 
Accidente laboral y 
enfermedades 
laborales  en la 
construcción  
Falta de capacitación del personal 
Multas y/o sanciones 
impuestas por el ministerio 
del trabajo/ Accidente de 
trabajo 
4 10 40 Muy alto 20% $500.000 Evitar 
1. Realizar un programa de  
capacitación para los riesgos 
identificados en la ejecución del 
proyecto 
Gerente 
Proyecto 
Falta de medidas de prevención y 
protección para trabajos en alturas Demandas civil, moral por 
accidentes y muertes 
laborales  El no pago de la seguridad social 
2. Pagar la seguridad social de 
los trabajadores y cumplir con la 
normatividad vigente  
Incumplimiento de la normatividad 
vigente en las normas de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 
Multas y/o sanciones 
impuestas por el ministerio 
del trabajo 
3. Implementar con el programa 
de protección y prevención 
contra caídas  
Internos  Proyecto 
Pérdidas de días 
laborales 
falta de adquisición de materiales para 
la ejecución de la obra  Sobrecostos por retrasos 
en las actividades de la 
ejecución del proyecto 
4 10 40 Alto 50% $100.000 Evitar 
1. implementar un plan de 
adquisición, al igual  una 
estrategia para recuperar el 
tiempo y adelantar las 
actividades programadas 
Gerente 
Proyecto 
No vincular al proyecto personas 
competentes  
2. Implementar un procedimiento 
de selección del personal 
Inseguridad de la localidad 
Robos en los materiales 
de la obra  
3. Protocolo de seguridad con el 
apoyo de las autoridades  
Oposición de la comunidad  Suspensión de actividades  
4. Comunicación activa con la 
comunidad  
  
 
  
VALOR CONTINGENCIA $1.051.981      
Fuente: Autores 
58 
 
 
Una vez priorizados los riesgos y sus consecuencias económicas, se establece el 
valor de la reserva de contingencia para el proyecto por un valor $ 1.051.981.000, 
como se evidencia en la Tabla 27. Matriz análisis cuantitativo de los riesgos.   
 
2.3.7 Matriz resumen de sostenibilidad.  
  
Para realizar la matriz resumen de sostenibilidad se basó en la Tabla 28. Matriz P5 
que es una herramienta que da soporte para la alineación de un proyecto con la 
estrategia organizacional de sostenibilidad, enfocándose en los impactos de los 
procesos y entregables de los proyectos respecto al medio ambiente, sociedad, en la 
base corporativa y economía local. La matriz P5 enlaza el enfoque de la triple línea 
base (ambiental, social y económica), los procesos del proyecto y el producto 
resultante, teniendo en cuenta la sostenibilidad social, ambiental y económica 
evaluada anteriormente. (Sustainability in Project Management) 
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Tabla 28. Matriz P5 
 
Integrado res 
del P 5
Indicado res
C atego rí as de 
so stenibilidad
Sub 
C atego rí as
Elemento s P laneació n Just if icació n Ejecució n Just if icació n T o tal
A ccio nes de 
mejo ra/ respuesta
Prácticas de 
selección de 
contratista
5
Incumplimiento del 
procedimiento de 
adquisición del proyecto
1
Incumplimiento del 
procedimiento de 
adquisición del proyecto
6
Realizar seguimiento de 
los procedimientos 
implementados
Corrupción 1
M anipulación en la 
contratación de los terceros 
2
M anipulación en la 
contratación de los terceros 
3
Realizar auditorías 
internas 
Comportamiento 
anti ético
3
Soborno por el monto de los 
contrato. 
2
Soborno por el monto de los 
contrato. 
5
Vivienda digna -3
Colaborar en la adquisición 
de la vivienda digna para las 
familias menos favorecidos 
-3
Colaborar en la adquisición 
de la vivienda digna para las 
familias menos favorecidos 
-6
Cumplimiento de 
la normatividad 
vigente.
-2
Cumplir con los requisitos 
legales para la ejecución del 
proyecto
-2
Cumplimiento  normativa 
vigente
-4
Elaboración de la matriz 
legal y evaluación del 
cumplimiento
M ercadeo y 
publicidad
-1
Diseño de publicidad y 
mercadeo para las ventas de 
los aptos
-1
Diseño de publicidad y 
mercadeo para las ventas de 
los aptos
0
Apoyo de la 
comunidad
-3
La comunidad hace parte 
integral del proyecto
-3
La comunidad hace parte 
integral del proyecto
-6
P ro ceso s
N. de programas ejecutadas/ 
N de programas programada 
x 100%
Seguridad y salud 
en el trabajo
Salud y seguridad -2
Cumplimiento del sistema de 
seguridad y salud en el 
trabajo
-2
Cumplimiento del sistema de 
seguridad y salud en el 
trabajo
-4
Perfiles 
ocupacionales
-2
Definición de perfiles 
ocupacionales para los 
cargos del proyecto
-2
Definición de perfiles 
ocupacionales para los 
cargos del proyecto
-4
Empleo -1
Contratación del personal 
cumpliendo con los perfiles 
determinados para el cargo
-2
 Buenas prácticas de 
contratación
-3
Relaciones 
laborales
-1
Programa de relaciones 
laborales tanto internas 
como externas
-2
Buenas relaciones con cada 
uno de los interesados
-3
Comunicación -3
M edios de comunicación 
que se utiliza en el proyecto
-1
Buenas comunicación con 
los interesados del proyecto
-4
Transporte 2
Traslados de los materiales 
para la ejecución del 
proyecto
2
El medio de  transporte emite   
emisión de gases, 
4
Reciclaje -2
Reutilización de papel por 
una cara, y o tros materiales 
de la obra de construcción. 
-2
Reciclaje de materiales de 
construcción, papel.
-4
Disposición final -2
Disposición de residuos 
peligrosos ( papel usado por 
ambas caras, baterías, 
bombillos)
-2
Disposición final de los 
residuos só lidos en  sitios 
autorizados
-4
N de kilogramos de reciclaje 
en el mes actual / N de 
kilogramos de reciclaje del 
mes  anterior  X 100
P lanif icació n 
y desarro llo
Sostenibilidad 
ambiental
Transporte y 
comunicación 
Residuos
P lanif icació n 
 Sostenibilidad 
social
Comportamiento 
ético
Sociedad y 
consumidores
P lanif icació n  
y desarro llo
P lanif icació n 
Relaciones 
laborales
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Fuente: Autores
Integrado res 
del P 5
Indicado res
C atego rí as de 
so stenibilidad
Sub 
C atego rí as
Elemento s P laneació n Justif icació n Ejecució n Justif icació n T o tal
A ccio nes de 
mejo ra/ respuesta
Residuos -2
Residuos generados solo en 
la oficina y obra de 
construcción 
1
Residuos generados en 
obra, oficina y planta 
1
Agua Calidad del agua -2 Solo es el consumo 3 Vertimientos 1
Nº   kilowatt consumidos 
mes/ Consumo mes anterior 
*100
Energía Energía usada -2 Consumo de energía 1
consumo de energía en obra, 
oficinas y planta
-1
N° de negocios legalizados 
(acumulados)/
Valor de los recursos 
estimados (acumulados)
Tiempo de ejecución 
Actividad (Diseños)  (No, De 
Días)/
Tiempo  programado 
actividad (Diseños)  (No, de 
días)
Presupuesto Ejecutado/
Presupuesto Programado
Estimulación 
económica
Impacto 
económico en la 
localidad San 
Cristóbal
-3
Aumento de nuevos 
negocios alrededor del 
proyecto
-3
Generación de empleo en la 
localidad de San Cristóbal
-6
T OT A L -24 -18 -38
Consumo del periodo 
anterior en m3  - consumo 
actual en m3 / consumo 
periodo anterior  X 100
-4
-3
Cumplimiento de las ventas 
de los aptos
-5
Planificación 
Actividades 
programadas
-2
Cumplimiento de las 
actividades programadas
-2
Cumplimiento de las 
actividades programadas
P lanif icació n 
y desarro llo
Sostenibilidad 
económica
Ventas Negocio cerrados -2
Cumplimiento de las ventas 
de los aptos
P lanif icació n 
y desarro llo
Sostenibilidad 
Ambiental
Valoración   
3 Impacto negativo alto   
2 Impacto negativo medio   
1 Impacto negativo bajo   
0 No aplica o Neutral   
-3 Impacto positivo alto   
-2 Impacto positivo medio   
-1 Impacto positivo bajo   
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2.4 Estudio económico – financiero  
  
A continuación presentamos el estudio económico del proyecto Construcción de 
vivienda de interés social en el barrio San Blas Localidad San Cristóbal. 
 
2.4.1 EDT/WBS del proyecto; mínimo a cuarto nivel de desagregación.  
   
A continuación se describe la  Tabla 29. Estructura de desagregación de trabajo – EDT 
hasta el cuarto nivel.   
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 Tabla 29. Estructura de desagregación de trabajo – EDT 
 
Fuente: Autores
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2.4.2 Definición nivel EDT/WBS que identifica la cuenta de control y la cuenta 
de planeación.  
   
La EDT presentada se encuentra hasta un cuarto nivel de desagregación. 
 
2.4.3 Resource breakdown structure – REBs.  
    
A continuación se define la del proyecto Ilustración 14. Estructura de desagregación 
de recursos. 
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Ilustración 14. Estructura de desagregación de recursos 
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTÉRES SOCIAL LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL BARRIO SAN BLAS
REDES HIDRAÚLICAS REDES DE GAS
SUBBASE GRANULAR B-200
CONCRETOS Y 
MORTEROS
CONCRETO DE 4000 PSI
CONCRETO DE 3500 PSI
BASES
ESTABILIZACIÓN CON 
PIEDRA RAJON
BASE GRANULAR B-600
TUBERÍAS PVC – CPVC   
TUBERIA EN CONCRETO 
PARA REDES EXT
TUBERIA CONDUIT PVC D=1 
1/2"
ACEROS
LADRILLOS Y 
BLOQUES
CODOS PVC - CPVC
TEE HD
TAPONES
UNIONES DE REPARACIÓN
VALVULAS
ADAPTADORES
REGISTROS
CONTADORES
TUBERIA CONDUIT PVC D=1 
1/4"
TUBERIA CONDUIT PVC D=2"
TUBERIA CONDUIT 
METALICO D=1 1/2"
TUBERIA CONDUIT 
METALICO
LUMINARIAS
POSTE TIPO MÁSTIL T2 
(5.50m)
TUBERIA FORJADA
MEDIDORES
TUBERIA FLEXIBLE
HIERRO FIGURADO DE 3/8
HIERRO ECTO DE 5/8
HIERRO RECTO DE 7/8
ELECTRO MALLA DE 3/8
BLOQUE No 4
BLOQUE No 5
LADRILLO GRAN FORMATO 
FACHADA
CONCRETO DE 3000 PSI
REDES ELÉCTRICAS
ENCHAPES
PINTURA
PUERTAS METALICAS
BARANDAS METALICAS
VIDRIOS
ESPEJOS
ACABADOS
MATERIALES
GERENTE
DIRECTOR DE PROYECTOS
DIRECTOR DE OBRA
RESIDENTES
ARQ. DISENADORES
ING. DISENADORES
PROFESIONALES
MAESTRO DE OBRA
OFICIALES
AYUDANTES
 SUB CONTRATISTAS
MANO DE OBRA
EXCAVADORAS
COMPACTADORES
VOLQUETAS
MINICARGADORES
MEZCLADORES
TALADROS
MAQUINARIA
HUMANOS EQUIPOS
CONCRETO DE 2000 PSI
MORTERO 1:4
MORTERO 1:3
MORTERO 1:2
CONCRETO DE 2500 PSI
CONCRETO DE 1500 PSI
MORTERO 1:5
CONCRETO DE 4000 PSI 
IMPERMEABILIZADO
MORTERO 1:4 
IMPERMEABILIZADO
MORTERO 1:3 
IMPERMEABILIZADO
TABLERO GENERAL DE 
ACOMETIDAS
TOMAS MONOFASICAS - 
BIFASICAS-TRIFASICAS
MALLA PUESTA A TIERRA
CABLE EN COBRE
CABLE EN ALUMINIO
GABINETES
CONTADORES
SUBESTACIONES
CELDAS TRIPLEX
ELECTRO MALLA DE 1/2
 
Fuente: Autores 
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2.4.4 Cost breakdown structure – CBS-.  
 
 A continuación se presenta la Ilustración 15. Estructura de desagregación de costos del proyecto.  
 
Ilustración 15. Estructura de desagregación de costos 
COSTOS DEL PROYECTO 
DIRECTOS INDIRECTOS 
MATERIALES
Concreto y 
Morteros 
Bases 
Redes Hidráulicas, 
Eléctricas, Gas.
Acero
Ladrillos y Bloques
Acabados
HUMANOS
PROFESIONALES 
Director de Proyecto
Director de Obra
Residentes
Arquitectos 
Mano de Obra 
Maestro de Obra
Oficiales 
Ayudantes 
EQUIPOS
MAQUINARIA DE OBRA  
Excavadoras
Compactadores 
Volquetas 
Minicargadores 
LICENCIAS
EQUIPOS DE OFICINA
Computador
Impresora 
 
Construcción, 
Urbanística
Servicios Públicos 
 
Fuente: Autores
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2.4.5 Presupuesto del caso de negocio y presupuesto del Proyecto; el 
presupuesto del Proyecto debe ser el resultado de la programación en MS 
Project.  
 
A continuación, se detalla en la  
Tabla 30. Presupuesto proyecto.  
 
Tabla 30. Presupuesto proyecto 
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Fuente: Autores 
2.4.6 Fuentes y uso de fondos.  
 
A continuación se describe la Tabla 31. Fuentes y usos de fondos del proyecto: 
 
Tabla 31. Fuentes y usos de fondos 
1.0 INGRESO  64.248.385  
Datos m² Vendid Precio/m²
Lote útil A. útil = 6.210 m² $853/m² 5.296.455        9,0%
Gastos notaria y registro 1,8% Avalúo Apto. = $5.296.455 89.967             0,2%
Afectaciones - Reserva vial Distrito 1018,00 m² $600/m² 1.079.375        2,1%
C.P. Parques Constructor 3065,00 m² $120/m² 0,0%
Fiducia de administración lote 49 Meses 6 SMMLV/Mes 270.936           0,5%
Plusvalía 496.800           1,0%
Obligación VIS 1.863 m² $426/m² 749.721           1,4%
Títulos, abogados, arquitectos y topógrafos 31.981             0,1%
LOTE $1.291/m² $8.015.234 15,4%
Costo directo vivienda - VIS Área Cons.= 36.505 m² $815/m² 29.742.830      57,1%
Imprevistos presupuesto (Reserva de contingencia) 3,54% 1.051.981        2,0%
COSTOS DIRECTOS 36.505 m² $815/m² $30.794.811 59,1%
Reglamento PH $ 560 Unidad  mínimo $15´000 97.747 0,2%
Licencia de urbanismo vivienda - VIS Estrato = 2 8.295 0,0%
Licencias de construcción, PH 11.521 0,0%
Estudio suelos S: $ 33.176 33.176 0,1%
Estudio diseños estructurales E: $ 146.020 156.561 0,3%
Estudios eléctrico E: $ 73.010 73.010 0,1%
Estudios hidrosanitario, gas e incendio. S,G,I: $ 58.408 58.408 0,1%
Levantamiento topográfico  $ 244.584 10.996 0,0%
Supervisión técnica $ 6.000/Mes 18 Meses 122.238 0,2%
Derechos de conexión acueducto y alcantarillado 29.276 0,1%
Derechos de conexión acueducto (medidores) 560 unds 104.570 0,2%
Derechos de conexión energía (medidores) 560 unds 78.427 0,2%
Derechos de conexión de gas (medidores) 560 unds 359.459 0,7%
Retie -LABRegla. técnico e instalaciones eléctricas 560 unds 71.892 0,1%
Varios e imprevistos de estudios y diseños 0,10% de las ventas 53.628 0,1%
Gastos generales 1,00% de las ventas 605.968 1,2%
COSTOS INDIRECTOS $1.875.171 3,6%
Honorarios de construción (8,0% de C. Directo) 8,0% 2.463.585 4,7%
Honorarios de gerencia (3,0% de Ventas) 3,0% 1.765.485 3,4%
Honorarios de ventas (3,0% de Ventas) 3,0% 1.765.485 3,4%
Honorarios de diseño (2,0% de Ventas) 2,0% 1.176.990 2,3%
HONORARIOS $7.171.545 13,8%
Delineación 0 0,0%
Industria y comercio (0,69% de Ventas) 0,69% Con base en Bogotá 414.621 0,8%
Tableros (Solo en Bogotá) 15,0% del ICA 62.337 0,1%
Cuatro x mil 0,4% 240.915 0,5%
Predial lote mayor extensión 3,30% 3 Años $5.296.455 561.949 1,1%
Predial viviendas (por el 100% de las viviendas) $8/m² 560 265.152 0,5%
IMPUESTOS $1.544.973 3,0%
Encargo fiduciario de preventas 37 Meses 34.612 0,1%
Construcción sala de ventas 49.000 0,1%
Construcción modelo 35.513 0,1%
Dotación sala ventas (muebles y equipos oficina) 60.000 0,1%
Diseño campaña 40.866 0,1%
Cotizadores (material impreso) 20.055 0,0%
Elaboración Renders-Maqueta 40.000 0,1%
Fotografía 17.589 0,0%
Pautas en medios escritos $ 6.000/Mes 248.811 0,5%
Publicidad exterior (pendones, pasacalle, banderas) $ 6.000/Mes 248.811 0,5%
Nomina personal de ventas, mantenimiento  y vigilancia $ 11.000/Mes 509.577 1,0%
Administración. y servicios de copropiedad por 6 meses VIS adm: $1 /Viv.  + serv: $1 /Viv 560 unds 302.247 0,6%
Gastos generales de la gerencia Comercial 0,10% de las ventas 52.123 0,1%
Notaria y registro 0,27% 195.799 0,4%
VENTAS $1.855.003 3,6%
Intereses y corrección monetaria 756.195 1,5%
Constitución hipoteca 36.264 0,1%
Cancelación hipoteca 18.730 0,0%
Póliza todo riesgo 58.510 0,1%
Visitas de obra 53.745 0,1%
Títulos, avalúos, vallas 128.989 0,2%
FINANCIEROS $1.052.433 2,5%
TOTAL COSTOS $52.309.170
DATOSCOSTOS
PRESUPUESTO PROYECTO SAN BLAS
$ 2.500 C/6 meses
37 Meses ventas (+4)
100% de gastos notariales
Sala de ventas de: 70m²
Modelo: 49m²
$ 2.500 C/5 meses
$110 por vivenda
EXCENTO POR SER VIS
(1,0 SMMLV+IVA/Mes)
$160 /medidor de viv.
$120 /medidor de viv.
$550 /medidor de viv.
VR M2 LIQUIDACIÓN PLUSVALIA 80 MIL 
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1.1 Recursos Propios (Aportes para LOTE)   1.059.291  
1.2 Recursos Propios "Inversión Valor S. A."   2.627.134  
1.3 Desembolso de CRÉDITO CONSTRUCTOR   21.498.121  
1.4 Recaudo de CUOTAS INICIALES   17.654.849  
1.5 
Recaudo de CRÉDITOS (Cupos de ventas) Créditos 
Hipotecarios  
 19.055.009  
1.6 Recuperación de IVA  2.353.980  
 
 
2.0 EGRESO  64.248.385 
2.1 Costos Directos y Urbanismo Exterior 30.822.205 
2.2 Costos Indirectos 6.914.552 
2.3 Intereses de CRÉDITO CONSTRUCTOR 642.585 
2.4 Otros Financieros 294.239 
2.5 (1) Pago de LOTE 5.296.455 
2.6 (2) Devolución de Aportes para LOTE 1.059.291 
2.7 (3) Devolución de Recursos Propios 2.627.134 
2.8 
(4) Pago HONORARIOS (Construcción, Gerencia, Ventas, 
Diseño) 
7.087.386 
2.9 (5) Distribución de UTILIDADES 9.504.538 
Fuente: Autores 
              
2.4.7 Flujo de caja del proyecto; debe ser el resultado de la programación en 
MS Project.  
 
A continuación se describe la Tabla 32. Flujo de caja del proyecto 
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Tabla 32. Flujo de caja 
 
Fuente: Autores
 IT 
 FLUJO DE CAJA                                   
(En miles de pesos) 
 TOTAL ago-16 nov-16 feb-17 may-17 ago-17 nov-17 feb-18 may-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 feb-19 may-19 ago-19 nov-19 dic-19 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sep-20 oct-20  TOTAL 
1.0  INGRESOS 64.248.385 1.477.246 147.339 234.898 96.720 864.654 1.872.151 2.498.231 880.034 - 560.552 4.830.500 3.710.434 852.467 1.248.048 1.836.433 1.196.160 1.310.718 1.401.508 - 4.192.531 6.321.543 2.353.980 - - - - - 64.248.385 
1.1  Recursos propios  (Aportes para lote) 1.059.291 1.059.291 1.059.291 
1.2  Recursos propios  2.627.134 417.955 147.339 234.898 96.720 2.627.134 
1.3  Desembolsos de crédito constructor  21.498.121 591.245 1.463.452 1.885.878 560.552 894.477 1.262.923 226.156 87.633 21.498.121 
1.4  Recaudo de CUOTAS INICIALES 17.654.849 - - - - 273.409 408.699 612.353 880.034 - - - - 852.467 353.571 573.510 970.004 1.223.085 1.401.508 - - - - - - - - - 17.654.849 
1.5
 Recaudo de créditos (Cupos de 
ventas) 
19.055.009 - - - - - - - - - - 4.830.500 3.710.434 - - - - - - - 4.192.531 6.321.543 - - - - - - 19.055.009 
1.6  Recuperacion de IVA 2.353.980 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.353.980 - - - - - 2.353.980 
2.0  EGRESOS 64.248.385 1.477.246 145.384 234.898 96.720 803.902 1.781.335 2.410.053 678.866 191.216 832.133 3.373.381 2.194.961 333.048 1.194.656 1.849.685 1.194.238 1.309.973 838.049 135.853 2.281.778 2.321.734 2.205.470 7.201 6.173 6.173 9.510.711 - 64.248.385 
2.1  Costos directos y urbanismo exterior 30.822.205 - - - 51.633 722.348 1.719.649 2.136.131 577.332 43.888 43.907 43.924 44.048 45.555 1.127.713 1.757.189 1.130.663 944.725 442.605 - - - - - - - - - 30.822.205 
2.2  Costos indirectos 6.914.552 417.955 145.384 234.898 45.087 81.554 61.686 273.922 101.534 147.328 126.169 147.328 123.334 287.493 66.943 92.496 63.575 365.247 300.699 135.853 98.409 98.409 22.101 7.201 6.173 6.173 6.173 - 6.914.552 
2.3  Intereses de crédito constructor  642.585 - - - - - - - - - - 76.528 - - - - - - 94.746 - - 39.956 - - - - - - 642.585 
2.4  Otros financieros 294.239 - - - - - - - - - - 18.730 - - - - - - - - - - - - - - - - 294.239 
2.5  (1) Pago delote  5.296.455 1.059.291 662.057 662.057 662.057 529.645 529.645 529.645 5.296.455 
2.6  (2) Devolución de aportes para lote  1.059.291 1.059.291 1.059.291 
2.7  (3) Devolución de recursos propios 2.627.134 - 656.784 656.784 2.627.134 
2.8
 (4) Pago honorarios (Construcción, 
gerencia, ventas, diseño) 
7.087.386 708.739 708.739 1.653.723 1.653.723 1.653.723 7.087.386 
2.9  (5) Distribución de utilidades  9.504.538 - 9.504.538 9.504.538 
A  SALDO ANTERIOR 1.955 3.909 3.909 11.999 222.211 513.668 744.025 1.020.760 829.544 557.963 2.015.083 2.961.747 3.001.524 3.114.085 3.040.913 3.042.835 3.043.580 3.607.038 3.471.186 5.381.939 9.381.748 9.530.258 9.523.056 9.516.884 9.510.711 0 
B  + INGRESOS 64.248.385 1.477.246 147.339 234.898 96.720 864.654 1.872.151 2.498.231 880.034 - 560.552 4.830.500 3.710.434 852.467 1.248.048 1.836.433 1.196.160 1.310.718 1.401.508 - 4.192.531 6.321.543 2.353.980 - - - - - 64.248.385 
C  - EGRESOS 64.248.385 1.477.246 145.384 234.898 96.720 803.902 1.781.335 2.410.053 678.866 191.216 832.133 3.373.381 2.194.961 333.048 1.194.656 1.849.685 1.194.238 1.309.973 838.049 135.853 2.281.778 2.321.734 2.205.470 7.201 6.173 6.173 9.510.711 - 64.248.385 
D  NUEVO SALDO - 3.909 3.909 3.909 72.751 313.027 601.847 945.194 829.544 557.963 2.015.083 3.530.556 3.481.166 3.054.916 3.100.832 3.042.835 3.043.580 3.607.038 3.471.186 5.381.939 9.381.748 9.530.258 9.523.056 9.516.884 9.510.711 0 0 
5%
75% E.A
3,6%
      15.253.125 
 2.0  EGRESOS 3.686.425 1.477.246 147.339 234.898 96.720 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.686.425 
 1.1  Recursos propios  (Aportes para lote) 1.059.291       1.059.291                -                -                -                -                -                   -                -                   -                -                     -                  -                -                   -                    -                   -                   -                   -                    -                   -                   -                     -                   -                   -                   -                     -                -        1.059.291 
 1.2  Recursos propios  2.627.134          417.955      147.339      234.898       96.720                -                -                   -                -                   -                -                     -                  -                -                   -                    -                   -                   -                   -                    -                   -                   -                     -                   -                   -                   -                     -                -        2.627.134 
 1.0  INGRESOS 21.337.640 - - - - - - - - - - 2.424.813 1.365.522 - - - - - - - 1.653.723 1.653.723 2.713.014 - - - 9.504.538 - 20.278.349 
 2.6  (2) Devolución de aportes para lote  2.118.582                    -                -                -                -                -                -                   -                -                   -                -        1.059.291                  -                -                   -                    -                   -                   -                   -                    -                   -                   -        1.059.291                   -                   -                   -                     -                -        1.059.291 
 2.7  (3) Devolución de recursos propios 2.627.134                    -                -                -                -                -                -                   -                -                   -                -          656.784        656.784                -                   -                    -                   -                   -                   -                    -                   -                   -                     -                   -                   -                   -                     -                -        2.627.134 
 2.8 
 (4) Pago honorarios (Construcción, 
gerencia, ventas, diseño) 
7.087.386                    -                -                -                -                -                -                   -                -                   -                -          708.739        708.739                -                   -                    -                   -                   -                   -                    -      1.653.723      1.653.723        1.653.723                   -                   -                   -                     -                -        7.087.386 
 2.9  (5) Distribución de utilidades  9.504.538                    -                -                -                -                -                -                   -                -                   -                -                     -                  -                -                   -                    -                   -                   -                   -                    -                   -                   -                     -                   -                   -                   -        9.504.538                -        9.504.538 
 A  FLUJO NETO 17.651.215 (1.477.246) (147.339) (234.898) (96.720) - - - - - - 2.424.813 1.365.522 - - - - - - - 1.653.723 1.653.723 2.713.014 - - - 9.504.538 - 16.591.924 
TIO
 VPN 
 TASA INTERNA DE RETORNO 
 TIR (Mensual) 
 TIR (Anual) 
 Tasa de descuento 
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2.4.8 Evaluación financiera (indicadores de rentabilidad o de beneficio-costo o de 
análisis de valor o de opciones reales).  
 
A continuación se detallan la Tabla 33. Evaluación financiera – Indicadores del proyecto: 
 
Tabla 33. Evaluación financiera – Indicadores 
INDICADORES FINANCIEROS PROYECTO VIS SAN 
BLAS 
  
 TIR (Mensual)  4,8% 
 TIR (Anual)  75,3% E.A 
 Tasa de descuento  3,6% E.A 
 VPN                          15.253.125  
 TIO  8,6% 
  
Nota: La tasa tomada como tasa de 
oportunidad es según Banco de la República. 
Fuente: Autores 
 
2.4.9 Análisis de sensibilidad.   
  
A continuación se presenta el análisis de sensibilidad del proyecto en diferentes 
escenarios.  
Tabla 34. Análisis de sensibilidad - Escenario 1,  
 
 
 
Tabla 35. Análisis de sensibilidad - Escenario 2 y Tabla 36. Análisis de sensibilidad - 
Escenario 3 
 
 
 
71 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 34. Análisis de sensibilidad - Escenario 1 
                
Fuente: Autores 
 
Análisis de sensibilidad ventas 135 SMLMV 
 
Para el escenario 1 las ventas de proyecto se mantienen en el tope VIS el máximo valor 
permitido por el Gobierno nacional, lo cual nos arroja como resultado utilidades 15.5% 
sobre el valor de ventas, una TIR del 75% E.A si se cumplen con la devolución de aportes 
tal y como lo indica el flujo de caja, y VPN del 24,9% sobre el valor de las ventas. Cabe 
FACTIBILIDAD DINÁMICO Fecha de preparación: 03-jul-16
Proyecto:  TORRES DE SAN BLAS VIS Meses de venta: 37 Meses
Escenario:  VALOR APARTAMENTOS 135 SMLMV Ritmo ventas:  15 Uns/mes
Datos m² Vendidos Precio/m²
Apartamentos Tipo I 560 49,00 m² $1.900/m² $93.076/Apto 135 SMMLV
TOTAL 560 27.440 m² $49,00/m2
% Área vendible / Área construída - 27.440 m² 0.000 m²
Parqueaderos comunales.      1 Par x  6 Viv 93 $0/Parq
Parqueaderos visitantes.    1 Par x 15 Viv 37
TOTAL 131
VALOR SUB-TOTAL VENTAS APARTAMENTOS VIS $58.849.498
VALOR TOTAL VENTAS $58.849.498 113%
DEVOLUCIÓN DE IVA 4,00% $2.353.980 4,5%
VALOR TOTAL INGRESOS $61.203.478 117%
Lote útil A. útil = 6.210 m² $853/m² 5.296.455               9,0%
TOTAL COSTOS $51.698.940 95,4%
UTILIDAD $9.504.538 15,5%
UTILIDAD + HONORARIOS $16.591.924 28,2%
TASA INTERNA DE RETORNO 75% E.A
VALOR PRESENTE NETO  $                         15.253.125 24,9%
$000 %/VENTA
COSTOS $000 %/VENTA
TORRES DE SAN BLAS
VENTAS
DATOS
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anotar que nuestra restricción a nivel financiero se fija en el valor de las viviendas, por 
ser las ventas nuestros ingresos.  
 
 
 
 
 
Tabla 35. Análisis de sensibilidad - Escenario 2 
 
Fuente: Autores 
 
Análisis de sensibilidad ventas 122 SMLMV 
 
Para el escenario 2 las ventas de proyecto se proyectan en 122 SMLMV por unidad de 
vivienda, lo cual nos arroja como resultado utilidades 8.7% sobre el valor de ventas, una 
TIR del 66% E.A si se cumplen con la devolución de aportes tal y como lo indica el flujo 
de caja, y VPN del 19.3% sobre el valor de las ventas. En el presente análisis de fijan las 
utilidades al mismo valor a ofrecer por el lote de acuerdo a las políticas establecidas por 
FACTIBILIDAD DINÁMICO Fecha de preparación: 03-jul-16
Proyecto:  TORRES DE SAN BLAS VIS Meses de venta: 37 Meses
Escenario:  VALOR APARTAMENTOS 122 SMLMV Ritmo ventas:  15 Uns/mes
Datos m² Vendidos Precio/m²
Apartamentos Tipo I 560 49,00 m² $1.717/m² $84.113/Apto 122 SMMLV
TOTAL 560 27.440 m² $49,00/m2
% Área vendible / Área construída - 27.440 m² 0.000 m²
Parqueaderos comunales.      1 Par x  6 Viv 93 $0/Parq
Parqueaderos visitantes.    1 Par x 15 Viv 37
TOTAL 131
VALOR SUB-TOTAL VENTAS APARTAMENTOS VIS $53.830.273
VALOR TOTAL VENTAS $53.830.273 114%
DEVOLUCIÓN DE IVA 4,00% $2.153.211 4,6%
VALOR TOTAL INGRESOS $55.983.484 119%
Lote útil A. útil = 6.210 m² $780/m² 4.844.725               9,0%
TOTAL COSTOS $51.112.743 104,3%
UTILIDAD $4.870.741 8,7%
UTILIDAD + HONORARIOS $11.582.597 21,5%
TASA INTERNA DE RETORNO 66% E.A
VALOR PRESENTE NETO  $                         10.826.376 19,3%
$000 %/VENTA
COSTOS $000 %/VENTA
TORRES DE SAN BLAS
VENTAS
DATOS
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la junta directiva. Para nuestra empresa un proyecto cuyas utilidades estén por debajo 
del valor a pagar por el lote no es viable. El presente escenario aun cumple con las 
expectativas fijadas por la junta, aunque las utilidades bajan 5 p.p, y la TIR 11 p.p en 
comparación al escenario 1. 
 
 
 
Tabla 36. Análisis de sensibilidad - Escenario 3 
 
Fuente: Autores 
 
Análisis de sensibilidad ventas 100 SMLMV 
 
Para el escenario 3 las ventas de proyecto se proyectan en 100 SMLMV por unidad de 
vivienda, lo cual nos arroja como resultado utilidades -6.8% sobre el valor de ventas, una 
TIR del 38% E.A si se cumplen con la devolución de aportes tal y como lo indica el flujo 
FACTIBILIDAD DINÁMICO Fecha de preparación: 03-jul-16
Proyecto:  TORRES DE SAN BLAS VIS Meses de venta: 37 Meses
Escenario:  VALOR APARTAMENTOS 100 SMLMV Ritmo ventas:  15 Uns/mes
Datos m² Vendidos Precio/m²
Apartamentos Tipo I 560 49,00 m² $1.900/m² $68.945/Apto 100 SMMLV
TOTAL 560 27.440 m² $49,00/m2
% Área vendible / Área construída - 27.440 m² 0.000 m²
Parqueaderos comunales.      1 Par x  6 Viv 93 $0/Parq
Parqueaderos visitantes.    1 Par x 15 Viv 37
TOTAL 131
VALOR SUB-TOTAL VENTAS APARTAMENTOS VIS $45.336.200
VALOR TOTAL VENTAS $45.336.200 117%
DEVOLUCIÓN DE IVA 4,00% $1.813.448 4,7%
VALOR TOTAL INGRESOS $47.149.648 122%
Lote útil A. útil = 6.210 m² $657/m² 4.080.258               9,0%
TOTAL COSTOS $50.340.950 125,4%
UTILIDAD -$3.191.303 -6,8%
UTILIDAD + HONORARIOS $2.899.124 6,4%
TASA INTERNA DE RETORNO 38% E.A
VALOR PRESENTE NETO  $                           3.156.541 6,7%
$000 %/VENTA
COSTOS $000 %/VENTA
TORRES DE SAN BLAS
VENTAS
DATOS
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de caja, y VPN del 6.7% sobre el valor de las ventas. En el presente análisis las utilidades 
se presentan en negativo lo cual sería un proyecto no viable para nuestra compañía.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Inicio y planeación del proyecto  
 
En el presente capítulo se encuentra la planificación del proyecto donde se describe en 
detalle la configuración de línea base correspondiente a cada una de las variables de las 
restricciones al igual se presenta todas las herramientas que hacen parte del desarrollo 
de los procesos de las áreas del conocimiento y los planes integrales del proyecto.  
 
3.1 Documentos del proyecto   
  
A continuación, se describe el acta de constitución del proyecto o Project charter de 
Construcción de vivienda de interés social en el Barrio San Blas Localidad San Cristóbal 
 
3.1.1 Project chárter.  
   
Proyecto: Construcción de vivienda de interés social en la Localidad San Cristóbal 
Barrio San Blas. 
Patrocinador: Grupo inmobiliario y 
construcción VALOR S.A 
Fecha de elaboración: Febrero de 2016 
Gerente de proyectos: Nicolás Cantor Cliente:  Familias solicitantes 
 
Justificación del proyecto 
 
El proyecto de vivienda de interés social, surge porque son innumerables familias que 
tienen como meta poder vivir en las grandes urbes, por diferentes motivos, con la 
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esperanza de mejorar su nivel de vida. Es por tal motivo que surge la idea de la propuesta 
del proyecto de viviendas de interés social, con la finalidad de cubrir gran parte de la 
demanda que día a día se genera en las principales ciudades especialmente en Bogotá 
D.C; por tal motivo el presente trabajo pretende abarcar y analizar las principales  
variables y factores de mayor incidencia en el proceso de adquisición de vivienda de 
interés social, valiéndonos para tal fin de las herramientas propuestas y metodologías 
adecuadas  para llevar a cabo una excelente investigación, con el objetivo de crear 
nuevas alternativas y mecanismos para hacer más fácil, equitativa y oportuna los 
procesos de asignación de vivienda popular a la comunidad más sufrida y necesitada.  
 
Descripción del proyecto 
 
Diagnóstico, diseño, adquisiciones, estudios financieros, diseño arquitectónico, diseño 
estructural, diseños hidrosanitarios y gas, diseño eléctrico, comercialización de las 
viviendas, y construcción de las viviendas cumpliendo con todas las normas urbanísticas 
legales vigentes. 
 
Requerimientos de alto nivel: 
 
• El manejo técnico y operativo del proyecto, será de parte de la Constructora Valor 
S.A. 
• Cada apartamento contara con: sala comedor, cocina y zona de lavandería, 
habitación 1, habitación 2, posible ampliación a estudio o tercera habitación, baño 
alcoba principal, baño social o de alcobas, balcón y redes hidráulica, sanitarias, gas, 
televisión y datos. 
• El edificio contará con zonas comunes constituidas por: portería, salón comunal, 
juegos para niños, parqueadero de visitantes y comunales, parques, redes 
hidráulicas, sanitarias y eléctricas, cancha múltiple y guardería. 
• Elaboración de los estudios financieros; pre factibilidad y factibilidad que arrojen 
resultados positivos 
• Diseños: Arquitectónico, estructural, eléctrico, hidrosanitario y gas,  
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• Estudios de: mercado, suelos y remoción de masas  
• Licencias de urbanismo y construcción 
• Materiales según especificaciones técnicas establecidas 
• Personal capacitado 
• Cumplimiento de la legislación.  
  
 
Riesgos de alto nivel 
 
De la organización 
 
• Baja motivación de los trabajadores 
• Siniestros 
• Intervención del sindicato en el cierre u obstáculos del proyecto 
• Disputas laborales 
• No existe armonía en los grupos de trabajo 
• Accidente laboral en la construcción del proyecto 
• Baja productividad de los equipos 
• Deficiencia de los sistemas de producción 
• No encontrar la adecuada financiación para el proyecto 
• El proyecto requiere de una mayor inversión 
• Limitaciones presupuestales para la ejecución  
• Necesidad de priorizas actividades por atrasos 
• Compromisos externos que obligan a priorizar entregas 
• Cambios en la nómina del personal. 
 
Del proyecto 
 
• Presupuesto deficiente 
• Cronograma deficiente 
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• Deficiente declaración del alcance 
• Retrasos en el comienzo de la obra 
• Retrasos en resolución de contratos 
• Suspensión de las obras de cimentación del proyecto 
• Entrega tardía del programa de trabajo 
• Atrasos en la entrega de las obras 
• Deficientes relaciones con la comunidad 
• Deficientes relaciones con entidades municipales, y/o nacionales 
• El Director del proyecto debe contar con el tiempo suficiente para las 
responsabilidades extra laborales para concluir con el cronograma y los tiempos 
planteados.  
 
Del producto 
 
• No otorgamiento licencia de urbanismo y construcción 
• Detención de la obra por eventos políticos 
• Multas por retrasos 
• Cambios en el Plan de Ordenamiento Territorial 
• Los servicios públicos de agua y eléctricos, presentan fallas 
• Falta de equipos avanzados para la ejecución de las obras 
• Cambios de diseños a última hora por dificultades 
• Limitaciones por trabajo en altura 
• Suelos Inestables 
• Uso del suelo inapropiado; no cumple con las especificaciones técnicas 
• Demora en la entrega de los diseños. 
• Estudios incompletos 
• Falta de Gestión de las licencias de construcción y ambientales. 
• Baja productividad de los equipos. 
• Baja calidad de la obra 
• Calidad del trabajo defectuosa; no aceptada por parte de la interventora. 
78 
 
 
 
• Baja calidad de los materiales. 
• Malas condiciones ambientales durante la construcción 
 
 
 
 
 
Objetivos del proyecto Criterios de aceptación Persona que aprueba 
Alcance: 
 
El alcance se determina de 
acuerdo con el análisis de la 
situación actual: 
 
1. Diagnóstico – Caso 
Negocio 
2. Adquisiciones 
3. Estudios financieros 
4. Diseños y estudios 
5. Licencias 
6. Ejecución 
7. Gerencia de proyectos 
 
 
Cumplimiento de los objetivos 
planeados a través de los 
indicadores de gestión 
 
Construcción del proyecto de 
vivienda de interés social 
planeado 
Director General Valor S.A 
Tiempo: 
 
El proyecto se encuentre 
determinado desde el día 22 
de febrero de 2016 a 26 de 
enero de 2018. 
 
 
Cumplimiento de los 
requerimientos establecidos 
en el cronograma sin exceder 
+ / - 5%  
Director General Valor S.A 
Costo: 
 
El valor estimado del 
presupuesto 52.309.000.000  
 
 
Cumplimiento del presupuesto 
sin exceder un + / - 3%  
 
 
Director General Valor S.A 
Director Financiero Valor 
S.A 
Otros: 
 
Plan de Calidad, Ambiental y 
Seguridad y salud en el trabajo 
 
Deberá cumplir con los 
lineamientos establecidos por 
las Normas Técnicas ISO 
9001, 14000 y 18000, 
procedimientos e instructivos. 
NORMA NSR-10: Reglamento 
Colombiano de construcción 
Sismo-resistente. 
Coordinador SIG 
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Hitos del resumen Fecha de hito 
Diagnóstico – Caso de negocio 22 de febrero de 2016 
Adquisiciones 1 de Mayo de 2016 
Estudios financieros 2 de Marzo de 2017 
Diseños y estudios 2 de diciembre de 2016 
Licencias 03 de septiembre de 2016 
Ejecución 02 de febrero de 2016 
Gerencia de proyectos 22 de febrero de 2017 
Cierre del proyecto 07 de mayo de 2021 
 
Presupuesto estimado  
 
El valor estimado del presupuesto será de $52.309.000.000 pesos colombianos. 
 
Stakeholder(s) Rol 
Gobierno Nacional 
Apoyo del proyecto promoviendo el desarrollo económico, 
social y cultural del país 
Distrito Capital 
Apoyo del proyecto cumpliendo con los planes y programas 
de desarrollo económico y social, obras públicas, 
presupuesto anual de rentas y gastos y los demás que 
estime convenientes. 
Valor S.A 
Ejecutor del proyecto: Desarrollar el proyecto de acuerdo al 
alcancé, tiempo y costo 
Metrovivienda 
Apoyo al proyecto cumpliendo el plan de desarrollo 
económico, social, ambiental y obras públicas. 
Curaduría Apoyo al proyecto: Otorga las licencias de construcción 
Inversionistas 
Patrocinador del proyecto: otorga los medios económicos 
necesarios para el proyecto. 
Director del proyecto y 
equipo de trabajo 
Ejecutores del proyecto: Satisfacer las necesidades del 
cliente y ser un intermediario entre este y el equipo de 
trabajo, para lo cual debe coordinar al equipo y asegurar 
que el equipo de trabajo reporten los datos de los procesos 
que realizan con el fin gestionar un resultado satisfactorio 
de acuerdo a lo planeado. 
Proveedores 
Apoyo al proyecto: Recibir las órdenes de pedido de 
materiales de acuerdo a los requisitos del cliente. 
Condiciones de pago- Acuerdos comerciales 
Cajas de compensación 
Apoyo al proyecto: Encargadas de la gestión y entrega, de 
subsidios y servicios, a partir de los aportes de seguridad 
social que hacen los empleadores. 
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Entidades financieras 
Apoyo al proyecto: Proveer recursos financieros y 
beneficios tanto al patrocinador como a las familiar usuarias 
Familias beneficiarias 
Beneficiarios del proyecto: Usuarios finales del proyecto y 
beneficiarios del mismo. 
Trabajadores en la 
construcción del proyecto 
Beneficiarios del proyecto: Trabajar  en el desarrollo de las 
obras  y obtener beneficio económico 
Grupos ecologistas 
Posibles opositores al proyecto: Buscar defender los daños 
que se puede generar al medio ambiente por la ejecución 
del proyecto 
 
Nivel de autoridad del Gerente de Proyectos 
 
Decisiones sobre los recursos: La decisión sobre el personal a contratar se ajustará 
por medio de los perfiles de cargos que son responsabilidad de Director de Recursos 
Humanos. 
 
Desviaciones y administración del presupuesto: Todas las desviaciones del proyecto 
se aplicarán de acuerdo al contrato pactado entre la empresa constructora y el contratista 
y a los riesgos contemplados. 
 
Decisiones técnicas: Las decisiones técnicas se tomarán por un representante de la 
empresa, el Director de proyecto y la Empresa Constructora.  
 
Se realizarán reuniones semanalmente entre las dos partes para evaluar los avances del 
proyecto y conocer posibles modificaciones o retrasos dejando un acta de reunión 
firmada por los participantes. 
 
Solución de conflictos 
 
El Director de proyecto debe utilizar una técnica para solucionar los conflictos con su 
personal o los directivos o entes externos, siempre se realizará una reunión verbal, 
siguiendo los conductos establecidos por la empresa. 
 
Aprobaciones 
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Firma del Director de Proyectos 
 
 Firma del patrocinador 
 
 
Nombre del Director de Proyectos 
 
 Nombre del patrocinador 
 
3.2 Planes de gestión del proyecto.   
 
A continuación se describen los planes de gestión del proyecto Construcción de vivienda 
de interés social en el barrio San Blas localidad San Cristóbal. 
 
3.2.1 Plan del proyecto.   
  
PLAN DE GESTIÓN DE PROYECTO 
 
Título del 
proyecto: 
Construcción de vivienda de 
interés social en el barrio San Blas 
Fecha de 
elaboración: 28/10/2016 
 
Ciclo de vida del proyecto 
Fase Entregables 
Caso de negocio 
Acta de constitución 
EDT 
Presupuesto 
Planeación de recursos 
Cronograma 
Estudios y diseños 
Diseños: Arquitectónico, estructural, eléctrico, hidrosanitario y 
gas, 
Estudios de: mercado, suelos y remoción de masas 
Construcción Edificio (Zonas privadas y Zonas comunes) 
Monitoreo y control Informes de seguimiento al proyecto 
Puesta en Marcha Comercialización del proyecto 
Cierre Informe Final 
 
 
Procesos de Dirección de Proyectos y Adaptación de decisiones 
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Áreas del 
conocimiento 
Procesos Adaptación de decisiones 
Integración Project chárter 
El desarrollo de todos los 
procesos se ajustara de 
acuerdo a la Metodología 
PMBOK® 
Alcance  EDT 
Enunciado del alcance 
Tiempo Cronograma 
Costos Presupuesto 
 
Áreas del 
conocimiento Procesos 
Adaptación de decisiones 
Calidad Plan de calidad 
Métrica de calidad 
El desarrollo de todos los 
procesos se ajustara de 
acuerdo a la Metodología 
PMBOK® 
Recursos 
Humanos 
Matriz RAM 
Organigrama 
Responsabilidades 
Plan de gestión 
Comunicaciones Plan de gestión de comunicaciones 
Riesgos Plan de gestión de riesgos 
Adquisiciones 
Plan de gestión de adquisiciones 
Contratación 
Involucrados Plan de gestión de involucrados 
  
Técnicas y herramientas del proceso 
Área del 
conocimiento 
Técnicas y herramientas 
Integración Reuniones semanales (Lluvia de ideas) 
Control de cambios 
Alcance Reuniones (Lluvia de ideas) 
Observación 
Estudios comparativos 
Técnicas grupales de toma de decisiones 
Tiempo Reuniones 
Análisis de red 
Ruta critica 
Software Project 
Costos Reuniones 
Estimaciones 
Gestión de valor Ganado 
Pronósticos de costos 
Calidad Reuniones 
Herramientas de calidad  
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Estudios comparativos 
Auditorias 
Recursos 
Humanos 
Reuniones 
Organigrama 
Capacitaciones 
Gestión de conflictos 
Evaluación de desempeño  
Comunicaciones Reuniones 
Registros de incidentes 
 
Área del 
conocimiento 
Técnicas y herramientas 
Riesgos Reuniones 
DOFA 
Técnicas de análisis cuantitativo 
Técnicas de análisis cualitativo 
Matriz de probabilidad e impacto 
Categorización de riesgos 
Auditorias 
Adquisiciones Reuniones 
Contrataciones 
Negociaciones 
Auditorias 
Involucrados  Reuniones  
Registros de incidentes 
 
Gestión de línea base y varianzas 
  
Varianza del alcance:  
No se aceptaran cambios en 
estructurales en las zonas 
sociales como piscinas 
Gestión de la línea base del alcance  
La línea de alcance del proyecto se encuentra en la estructura 
de desagregación, en su quinto nivel.  
Variación de la 
programación 
No se aceptara cambios para 
ampliar el tiempo de un mes.  
Gestión de la línea base de programación.  
La línea base del tiempo se programó en la herramienta 
Microsft Project mediante la definición de la duración de cada 
una de las actividades y la fecha de terminación del proyecto.  
Esta información se puede ver en el archivo adjunto al 
presente documento  
Variación del costo:  
Cambios no aceptables que 
supere el presupuesto del 
proyecto más del 3%  
 
Gestión de la línea base del costo 
La línea base de costo esta presentada en el presupuesto del 
proyecto. 
Revisiones del  proyecto 
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La triple restricción se revisara cada mes durante la ejecución del proyecto.  
 
 
 
 
3.2.1.1 Plan de gestión de cambios.   
   
PLAN DE GESTIÓN DE CAMBIOS 
 
Título del 
proyecto: 
Construcción de vivienda de interés 
social en el barrio San Blas 
Fecha de 
elaboración: 28/10/2016 
 
Enfoque de gestión de cambios 
 
El objetivo de este  plan es  establecer lineamientos para el control de cambios en los  
procesos del proyecto; teniendo en cuenta que un cambio es una perturbación para el  
proyecto de vivienda de interés social localidad San Cristóbal barrio San Blas, para ellos 
se debe  tener  concienciación  que implican un cambio financiero y  cultural.  
 
Por tanto, el Director, grupo del proyecto e involucrados, deben asegurarse que todos los 
cambios pasan por el proceso de análisis y aprobación, evitando que se pasen cambios. 
 
Los cambios se debe documentar con el objetivo de analizar aspectos positivos y negativos 
teniendo en cuenta las restricciones del proyecto una vez aprobado debe ser socializados 
con los involucrados para su respectiva implementación y actualización de documentos. 
Como procedimiento para realizar cambios ver Ilustración 16. Paso a paso para realizar la 
solicitud y aprobación del cambio. 
 
Los cambios que se pueden presentar en el proyecto son:  
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Cambios en el alcance • Modificación en la línea base del alcance, esto es en la 
Estructura Desagregación de Trabajo (EDT) 
Cambios en el 
cronograma 
• Cambios en las actividades en las duración distinta al 
planificación que impacta y cambia la duración total del 
proyecto teniendo en cuenta que puede cambiar la línea 
base del tiempo.  
Cambios en el 
presupuesto 
• Aumento en el presupuesto según lo planificado, cambios 
en el cronograma que aumenta los costos, presupuesto 
no ejecutado esto puede cambiar y afectar la línea base 
del presupuesto.  
Cambios de  calidad 
• Los cambios de calidad del proyecto son cambios que 
pueden afectar o cambios en las restricciones del 
proyecto.  
Cambios en los 
documentos del 
proyecto 
• Actualizaciones de la normatividad legal, normas o 
especificaciones técnicas que afecten el desarrollo del 
proyecto de vivienda. 
• Cambios en las restricciones del proyecto.  
 
 
Ilustración 16. Paso a paso para realizar la solicitud y aprobación del cambio 
Diligenciar  
del formato 
Análisis del 
cambio  
Aprobación del cambio
Análisis 
cuantitativ
o del 
cambio  
Aprobación del cambio
Modificación 
del cambio  
Inicio
Divulgación, 
documentación e 
implementación del 
cambio 
Seguimiento 
del cambio   
Cierre de la 
Solicitud 
Fin 
No 
Si
Si
No
 
Fuente: Autores 
 
Involucrados para la aprobación de control de cambios 
Nombre Rol Responsabilidad Autoridad 
Inmobiliaria  Sponsor  
Aprobar o rechazar 
solicitudes de cambio 
Total sobre el 
proyecto 
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Gerente de proyecto 
Gerente de 
Proyecto 
Priorizar, solicita y  
evalúa los impactos de 
las solicitudes de 
cambio  
Autorizar o rechazar 
solicitudes de 
cambio 
Seguimientos a los 
cambios 
Jefes de 
Direcciones  
Miembros del 
equipo de trabajo 
Solicitar los cambios 
cuando se considere 
conveniente y oportuno 
Analizan los impactos  
Solicitar los 
cambios, 
seguimientos a los 
cambios  
 
Tabla 37. Formato de solicitud de cambio 
Solicitud de cambio 
PROYECTO DE VIVIENDA DE  INTERÉS SOCIAL LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL 
BARRIO SAN BLAS 
 
Fecha: [dd/mm/aaaa] 
 
Datos de la solicitud de cambio 
Nro. control de solicitud de cambio  
Solicitante del cambio  
Área del solicitante  
Lugar  
Patrocinador del proyecto  
Gerente del proyecto  
 
Categoría de cambio 
Marcar todas las que apliquen: 
 
Causa / origen del cambio 
Alcance Cronograma Costos Calidad Recursos
Procedimientos Documentación Otro
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Descripción de la propuesta de cambio 
 
 
 
 
 
Justificación de la propuesta de cambio 
 
 
 
Impacto del cambio en la línea base 
Alcance: 
 
Cronograma: 
 
 
Costo: 
 
 
Calidad: 
 
 
Implicaciones de recursos (materiales y capital humano) 
 
Solicitud de cliente Reparación de defecto Acción correctiva
Acción preventiva Actualización / Modificación de documento
Otros
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Implicaciones para los interesados 
 
 
 
 
 
 
Implicaciones en la documentación del proyecto 
 
 
 
 
Riesgos 
 
 
 
 
Comentarios 
 
 
 
 
Aprobación 
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Firmas del comité de cambios 
Nombre Rol / Cargo Firma 
   
   
   
   
   
Fuente: PMOinformatica.com - La oficina de proyectos de informática 
 
 
3.2.2 Plan de involucrados.   
    
PLAN DE GESTIÓN DE INVOLUCRADOS 
 
Título del 
proyecto: 
Construcción de vivienda de interés 
social en el barrio San Blas 
Fecha de 
elaboración: 28/10/2016 
 
 
Objetivo: 
 
Identificar y clasificar temprano en el proyecto a los involucrados, determinando su nivel 
de influencia dentro del proyecto y sus intereses, y de acuerdo a lo anterior definir la 
estrategia de comunicación con cada uno de ellos.  
 
3.2.2.1 Matriz de registro de involucrados.   
     
A continuación, la matriz de interesados Tabla 21. Matriz de involucrados 
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3.2.2.2 Análisis de involucrados.   
  
Para el análisis de los involucrados se presenta la Tabla 22. Matriz de dependencia 
 
3.2.2.3 Matriz de temas y respuestas.   
   
En el numeral 2.3.5.2 ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., se describe el 
comportamiento del proyecto y su grado de madurez y respuesta frente la localidad de San 
Cristóbal.  
 
 
 
 
 
3.2.3 Plan de alcance.   
    
PLAN DE GESTIÓN DE ALCANCE  
 
Título del 
proyecto: 
Construcción de vivienda de interés 
social en el barrio San Blas 
Fecha de 
elaboración: 28/10/2016 
 
Desarrollo del enunciado del alcance 
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Para el desarrollo del enunciado se realizó:  
 
• Análisis del antecedente del problema  
• Elaboración del árbol de problemas  
• Representación del árbol de objetivos buscando alternativas de solución.  
• Selección de alternativa y consideraciones para la selección (toma de decisión). 
• Análisis de involucrados.  
 
Una vez lo anteriormente encunado se estableció los objetivos del proyecto proyecto de 
construcción de Vivienda de Interés Social en el Barrio San Blas Localidad San Cristóbal, con 
el Acta de Constitución del Proyecto, esto permitió la realización de la estructura de trabajo del 
proyecto con el producto detallado y sus respectivos entregables. 
 
El desarrollo del proyecto está distribuido en la fases que se mencionan a continuación: 
 
• Caso de negocio 
• Adquisiciones 
• Estudios y diseños  
• Licencias  
• Ejecución  del proyecto 
• Gerencia de proyectos 
 
 
 
 
 
Estructura de desglose del trabajo - WBS 
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Para la elaboración de la WBS, se tuvo en cuenta el ciclo de vida del proyecto y está distribuido 
en fases que son:  
 
• Caso de negocio 
• Adquisiciones 
• Estudios y diseños  
• Licencias  
• Ejecución del proyecto 
• Gerencia de proyectos 
 
La estructura desagregación se presenta a quinto nivel y que la cuenta de control se encuentra 
al tercer nivel. La WBS se muestra   Tabla 29. Estructura de desagregación de trabajo – EDT 
 
Diccionario de la WBS 
Para la elaboración del diccionario de la WBS se presenta información del proyecto de orden 
técnica, requerimientos de calidad y aceptación, descripción de entregables y actividades 
asociadas, documentos de entrada, salida, recursos, duración y costo, tal como se muestra en 
el Project anexo. 
 
Mantenimiento de la línea base del alcance 
El responsable de realizar el mantenimiento de la línea base es el gerente de proyecto, al igual 
debe verificar que se cumpla con los requerimientos y especificaciones de cada entregable. 
Cualquier cambio que se genere sobre el alcance deberá ser documentado mediante el control 
de cambios del proyecto.   
 
Cambios en el alcance 
Para realizar cambio de alcance el único que puede aprobar es el patrocinador del proyecto, 
quien deberá tener en cuenta el impacto en el cronograma y costo del proyecto para tomar la 
decisión. 
 
 
 
 
Aceptación de entregables 
93 
 
 
 
Para la aceptación de los entregables serán aceptados mediante estudio de las 
especificaciones planteados, con los criterios de calidad así como el cumplimento de tiempo y 
costo previsto en la planeación.  Una vez cumplan con los requisitos deben diligenciar el Tabla 
37. Formato de solicitud de cambio y se firmará un acta en el que se formalice la aceptación y 
recibo del mismo. 
 
Alcance y requerimientos de integración 
Para realizar el seguimiento de los paquetes de trabajo se debe realizar reuniones con sus 
respectivos informes de desempeño y el responsable de realizar la aceptación de los mismos 
es el gerente de proyecto para garantizar el cumplimento de la triple restricción.  
 
Tabla 38. Formato de verificación y aceptación de entregables 
 
Fuente: Autores 
 
3.2.4 Plan de requerimientos.   
     
PLAN DE GESTIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS   
 
Título del 
proyecto: 
Construcción de vivienda de interés 
social en el barrio San Blas 
Fecha de 
elaboración: 28/10/2016 
 
 
Los requerimientos de producto fueron recopilados atreves del estudio de mercado y el 
comportamiento en ritmo de ventas del sector, en base a lo anterior se desarrolló el diseño del 
producto. Los requerimientos del proyecto fueron recopilados de los diferentes estudios los 
cuales arrojan como resultado alta demanda y poca oferta de proyectos de vivienda social. Los 
Ítem ENTREGABLE DESCRIPCIÓN
REQUERIMIENTOS 
DE CALIDAD
VERIFICACIÓN 
DE TIEMPO
ESTADO 
ACTUAL
ACEPTADO (AC) - 
RECHAZADO (RE)
OBSERVACIONES FIRMA
Nombre del proyecto Construcción de vivienda de interés social en el barrio San Blas localidad San Cristobal
FORMATO DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN DE ENTREGABLES
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requerimientos de organización se dan mediante el papel protagónico que toman los proyectos 
VIS en la planeación estratégica de la empresa.  
Análisis 
El análisis de los requisitos se efectuará en reuniones con los involucrados para establecer 
exactamente los parámetros. Se utilizarán si técnicas cualitativas y cuantitativas para su 
evaluación. 
Categorías 
Las categorías de los requisitos se establecerán de acuerdo al grado de importancia, impacto e 
influencia del involucrado que lo requiera dentro del proyecto. 
Documentación 
Los documentos generados o documentos externos necesarios para evidenciar los requisitos a 
manejar dentro del proyecto, se les dará tratamiento según procedimiento de control de 
documentos y control de registros establecidos por la empresa.  
 
El responsable de la documentación será cada líder de proceso.  
 
Prioridades 
Los requerimientos que tengan los involucrados de nuestro proyecto se medirán según la matriz 
de impacto e influencia, de acuerdo a este esquema se priorizarán dentro del proyecto. 
Métricas 
Se establecerá como métrica el cumplimiento al 100% del requisito por parte del involucrado, a 
través de encuestas de satisfacción. 
 
Estructura de trazabilidad 
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Prioridades 
De acuerdo a la Matriz de trazabilidad de requerimientos se realizará el seguimiento a las 
necesidades de los involucrados del proyecto. 
Seguimiento 
Se realizará a través de reuniones quincenales donde se evaluará el grado de cumplimiento del 
requisito y la satisfacción del cliente (Involucrado). 
Informes 
Informes quincenales que realizará cada uno de los responsables al frente del cumplimiento de 
los requisitos. Este se entregará por escrito al equipo de proyecto. 
Validación 
Los requisitos se validarán según el grado de cumplimiento de alcance, tiempo y costo, tomando 
para esta evaluación los criterios de aceptación establecido. El Gerente General y el Sponsor 
determinarán su aceptación o rechazo.    
Gestión de la configuración 
De acuerdo a los requerimientos de los involucrados, estos podrán pedir los cambios que se 
han necesarios. Estos se realizaran utilizando la solicitud de cambios, la cual se enviara al 
Gerente de proyectos para que la analice y determine el cambio. El Gerente General se 
encarga de su aprobación o negación del cambio  
 
 
• Documentación de requerimientos 
 
A continuación se describen los documentos requeridos para el proyecto: 
 
 
 
 
REQUISITOS DE DOCUMENTACIÓN 
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Título del 
proyecto: 
Construcción de vivienda de interés 
social en el barrio San Blas 
Fecha de 
elaboración: 28/10/2016 
 
No Requerimiento Involucrado Categoría Prioridad 
Criterio de 
Aceptación 
Método de 
Validación 
1. 
Realizar acta de 
constitución del 
proyecto 
Valor S.A Importante Alta 
Aceptación 
Sponsor 
Firma Sponsor 
2. 
Estudios y diseños 
del proyecto 
Valor S.A Importante Alta 
Aceptación 
del Gerente 
Operativo y el 
Sponsor 
Firma del 
Gerente 
operativo y el 
Sponsor 
3. 
Solicitud de 
licencias 
Valor S.A Importante Alta 
Licencias de 
acuerdo a lo 
establecido 
en la Ley 
Licencias 
aprobadas 
4. Construcción Valor S.A Importante Alta 
Apartamento  
100% 
construido 
Que 
correspondan a 
los planos 
5 
Otorgamiento 
licencias 
Curaduría Importante Alta 
Licencias de 
acuerdo a lo 
establecido 
por la ley 
Firma del 
Curador 
6 
Otorgamiento de 
créditos de vivienda 
Cajas de 
compensación 
Importante Alta 
Que el 
solicitante 
cumpla con 
los requisitos 
para el crédito 
Documentos 
entregados por 
el solicitante 
 
 
• Matriz trazabilidad de requerimientos 
 
Tabla 39. Matriz trazabilidad de requerimientos 
 
 
Título del 
proyecto: 
Construcción de vivienda de interés 
social en el barrio San Blas 
Fecha de 
elaboración: 28/10/2016 
 
 
Información del Requerimiento Relación trazabilidad 
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No Requerimiento  Prioridad  Categoría  Fuente  Objetivo  
WBS 
Entregable  Métrica  Validación  
1 
Realizar acta de 
constitución del 
proyecto 
Alta Importante 
Director 
de 
proyectos 
Planificación 
del proyecto 
Acta de 
constitución 
Aceptación 
acta 
Aceptación 
Sponsor 
2 
Estudios y 
diseños del 
proyecto 
Alta Importante Arquitecto 
Construcción 
de acuerdo a 
la legislación  
Estudios y 
diseños 
Fiabilidad 
Aceptación 
Valor S.A 
3 
Solicitud  de 
licencias Alta Importante Curaduría 
Construcción 
de acuerdo a 
la legislación 
Licencia Eficiencia 
Aceptación 
de licencia 
4 
Construcción 
Alta Importante Valor S.A Rentabilidad Apartamento Eficacia 
Aceptación 
del 
sponsor 
5 
Otorgamiento 
licencias Alta Importante Curaduría 
Construcción 
de acuerdo a 
la legislación 
Licencia Eficiencia 
Firma del 
curador 
6 
Otorgamiento de 
créditos de 
vivienda 
Alta Importante 
Cajas de 
compensa
ción 
Obtención 
vivienda 
propia 
Apartamento Eficiencia 
Aceptación 
del crédito 
 
        
 
3.2.5 Línea base de alcance.   
      
• EDP ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 
 
• EDT  Tabla 29. Estructura de desagregación de trabajo – EDT 
 
• Project Scope Statement 
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Project Scope Statement 
 
Título del 
proyecto: 
Construcción de vivienda de interés 
social en el barrio San Blas 
Fecha de 
elaboración: 28/10/2016 
 
Descripción del alcance del proyecto  
El alcance del proyecto planteado para el proyecto de construcción de vivienda de interés social 
en la Localidad San Cristóbal Barrio San Blas es 
1. Diagnóstico - Caso de negocio 
2. Adquisiciones 
3. Estudios financieros 
4. Diseño y estudios 
5. Licencias 
6. Ejecución de proyecto 
7. Gestión del proyecto 
 
 
Entregables del proyecto   
• Planificación del proyecto  
• Estudios técnicos  
• Estudios de sostenibilidad  
• Estudio financiero.  
• Diseños arquitectónico, hidrosanitarios, etc. 
• Apartamento y zonas privadas compuestas por: Alcoba 1, alcoba 2, sala – comedor, 
cocina, zona de lavandería, baño de alcoba principal, baño social o de alcobas, estudio 
o posible ampliación de una tercera alcoba, balcón, redes hidrosanitarias, eléctricas, 
gas, televisión, datos. 
• Zonas comunes: portería, salón comunal, guardería, canchas múltiples, juego de niños, 
parqueaderos de visitantes y comunales, parques, redes hidráulicas, eléctricas, 
sanitarias. 
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Criterios de Aceptación del proyecto  
Se realizará dando un aprobado o denegado por parte del director del proyecto e involucrados.  
• Cumplimiento de los objetivos planeados a través de los indicadores de gestión 
• Construcción del proyecto de vivienda de interés social planeado 
• Cumplimiento de los requerimientos establecidos en el cronograma sin exceder + / - 5% 
• Cumplimiento del presupuesto sin exceder un + / - 3%  
• Cumplimiento con los lineamientos establecidos por las Normas Técnicas ISO 9001, 
14000 y 18000, procedimientos e instructivos. 
 
• NORMA NSR-10: Reglamento colombiano de construcción sismo-resistente. 
• Construcción de acuerdo a las normas legales vigentes. 
 
Se realizará seguimiento y verificación de la implementación del proyecto en las reuniones 
semanales    
 
Exclusiones del proyecto    
Todo lo que no se encuentre definido en el alcance del proyecto.  
 
Limitaciones del proyecto      
• Alcance: Solo se construirán vivienda de interés social de acuerdo a los diseños 
aprobados 
 
• Tiempo: El tiempo requerido para la ejecución del proyecto está comprendido entre  el 
día 22 de febrero de 2016 a 26 de enero de 2018 sin exceder + / - 8% 
 
• Costo: La inversión que se haga para cada actividad deberá restringirse al presupuesto 
establecido realizado inicialmente sin exceder un + / - 6%.  Las viviendas serán 
inferiores a cuatro salarios legales mínimos vigentes. 
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• Recursos Humanos: La ejecución del proyecto debe realizarse únicamente con un 
equipo establecido en el Project Chárter y una personal adicional que administre la parte 
técnica relacionada con la construcción de la vivienda como tal.   
 
• Calidad de producto: Para el control de calidad se invertirá un porcentaje del 
presupuesto. Cumplimiento de las normas establecidas por la ley, Norma NSR-10, ISO 
9001, 14000 y 18000. 
 
Supuestos del proyecto      
• Costo valor del petróleo: Aumento del valor del petróleo 
• Especificaciones de la normatividad: Cambios en la normatividad vigente construcción, 
ambiental, seguridad y salud en el trabajo,   
• Especificaciones: Plan de ordenamiento territorial 
• Costos y cantidades de obra del proyecto de vivienda de interés social: El costo del 
proyecto puede ser mayor por la incidencia del dólar 
• Presupuesto: Presupuesto asignado para la adaptación de suelos. 
• Valores de vivienda: Cambio valor vivienda 
• Cantidad: Cantidad de metros cuadrados por vivienda.  
• Tiempo: Cambio valor vivienda  
1.  
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3.2.6 Plan de gestión de la programación.   
      
PLAN DE GESTIÓN DEL TIEMPO 
 
Título del 
proyecto: 
Construcción de vivienda de interés 
social en el barrio San Blas 
Fecha de 
elaboración: 28/10/2016 
 
 
Metodología de Programación. 
Para la programación se utilizó el camino de la ruta crítica que es la secuencia de los 
elementos terminales de la red de proyectos con la mayor duración entre ellos, determinando 
el tiempo más corto en el que es posible completar el proyecto e indica la duración del 
proyecto. Por otra parte, se hará la estimación de duraciones con el uso de la distribución 
PERT. 
Herramientas de Programación. 
Para la elaboración de la programación Gantt y diagrama de red, la herramienta utilizada es 
Microsoft Project.  
 
Nivel de exactitud Unidades de Medida Umbral de Varianza 
Las duraciones van a tener 
máximo 02 decimales. 
- Duración de 
Actividades en días. 
- Recursos en dinero. 
- Personal en horas. 
La varianza aceptada es de 
máximo el +/- 5%. 
Informes y Formatos de la programación 
Los informes se realizarán con base en el cronograma, con las herramientas de diagrama de 
red, y Curva S, a partir de la mencionada información se verificará el avance real del proyecto 
contra la línea base de la programación aprobada por la junta directiva. Para el seguimiento 
y control se hará uso de la herramienta Valor Ganado, la cual se aplicará a cada actividad.  
 
Es de anotar que le seguimiento del cronograma estará enfocado en la medición de la 
desviación del programa.   
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Gestión de Procesos 
Identificación de Actividades Una vez obtenida la WBS del proyecto con sus respectivos 
paquetes de trabajo y actividades, se le asigna un código y 
una descripción. Ver Cronograma Project. 
Secuenciación de Actividades  El diagrama de red del cronograma se obtiene mediante el 
uso de diagramación por precedencias parciales, con lo 
anterior se consigue la ruta crítica del proyecto. 
Estimación de Recursos Para estimar los equipos, materiales y recurso humano 
necesario para la realización de las actividades se hace uso 
de los análisis de precios unitarios y experiencias en 
proyectos similares. 
Estimación del Esfuerzo y 
Duración. 
La estimación de esfuerzo y duración sale a raíz de la 
fabricación de análisis de precios unitarios. Para la duración 
el método de estimación PERT. 
Actualización, Monitoreo y 
Control. 
El Proyecto se actualizará de manera mensual y los 
controles se realizarán bajo la técnica de Valor Ganado. 
 
3.2.6.1 Línea base de tiempo.   
  
• Diagrama de red 
 
El diagrama de red representa gráficamente las precedencias parciales de las 
actividades que componen el proyecto evidenciado en predecesoras y sucesoras, 
así como en la ruta crítica del proyecto. El Diagrama de Red se puede consultar 
en el Project Cronograma San Blas archivo adjunto al presente documento. Para 
visualizarlo, abrir el Project, dar click en la pestaña diagrama de gantt, desplegar 
las opciones y dar click en diagrama de red. 
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• Memoria de cálculo y estimación duraciones con Beta Pert. 
• Calendario 
 
El calendario muestra en las fechas programadas de cada una de las actividades 
del cronograma, el Diagrama de Red se puede consultar en el Project Cronograma 
San Blas archivo adjunto al presente documento. Para visualizarlo, abrir el Project, 
dar click en la pestaña diagrama de gantt, desplegar las opciones y dar click en 
calendario. 
 
• Cronograma (Mínimo 200 líneas) 
 
Ver Cronograma San Blas como un adjunto al presente documento. 
 
3.2.6.2 Recursos.   
   
• Estructura de desagregación de recursos  
 
La encontramos en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 
 
•  Necesidades de recursos 
 
Se realiza mediante la herramienta Microsoft Project. Se utiliza para asignar los 
recursos creados a cada una de las actividades en el cronograma. La necesidad 
de recursos se puede consultar en el archivo de Project Cronograma San Blas 
archivo adjunto al presente documento. Para visualizarlo, abrir el Project, dar click 
en la pestaña recursos, desplegar las opciones y dar click en asignar recursos. 
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• Hoja de recursos 
 
Se realiza mediante la herramienta Microsoft Project. Para tal fin se establece una 
hoja donde se pueden apreciar todos los recursos del proyecto. La hoja de 
recursos se puede consultar en el archivo de Project Cronograma San Blas archivo 
adjunto al presente documento. Para visualizarlo, abrir el Project, dar click en la 
pestaña diagrama de Gantt, desplegar las opciones y dar click en hoja de recursos. 
 
• Uso de recursos por tarea 
 
Se realiza mediante la herramienta Microsoft Project. Para tal fin se establece un 
cuadro resumen en el que se pueden apreciar todos los recursos del proyecto 
usados en cada actividad del cronograma. El uso de los recursos se puede 
consultar en el archivo de Project Cronograma San Blas archivo adjunto al 
presente documento. Para visualizarlo, abrir el Project, dar click en la pestaña 
diagrama de Gantt, desplegar las opciones y dar click en uso de tareas. 
 
• Nivelación 
 
La nivelación se realiza mediante la herramienta Microsoft Project, realizando una 
verificación en la que los recursos del proyecto no tengan sobreasignación. La 
nivelación de los recursos se puede consultar en el archivo de Project Cronograma 
San Blas archivo anexo del presente documento. Para visualizarlo, abrir el Project, 
dar click en la pestaña recursos, desplegar las opciones y dar click en organizador 
de equipo, este desplegará una hoja con cada uno de los recursos asignados, y 
con color rojo informará si hay un recurso sobre asignado. 
 
3.2.6.3 Desempeño.   
    
La Desempeño se realiza mediante la herramienta Microsoft Project, se utiliza como 
herramienta de seguimiento y control del proyecto. 
105 
 
 
 
 
• Curva S desempeño 
 
La Curva S se realiza mediante la herramienta Microsoft Project, se utiliza como 
herramienta de seguimiento y control de los proyectos. La Curva S de Desempeño 
se puede consultar en el archivo de Project Cronograma San Blas archivo adjunto 
al presente documento. Para visualizarlo, abrir el Project, dar click en la pestaña 
crear informe, desplegar las opciones y dar click en costes, este desplegará una 
barra de opciones, dar click en informe valor acumulado. 
 
• SPI 
 
Es una medida que nos indica que tan bien está avanzando el proyecto respecto 
al cronograma aprobado. La Curva S de Desempeño se puede consultar en el 
archivo de Project Cronograma San Blas archivo adjunto al presente documento. 
  
Para visualizarlo, abrir el Project, dar click en la pestaña crear informe, desplegar 
las opciones y dar click en costes, este desplegará una barra de opciones, dar 
click en informe valor acumulado, se descargará una gráfica, dar click sobre la 
gráfica, y se desplegará un cuadro de dialogo con los diferentes con los diferentes 
indicadores de valor ganado. 
 
3.2.7 Plan de gestión del costo.   
    
PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS 
 
Título del 
proyecto: 
Construcción de vivienda de interés 
social en el barrio San Blas 
Fecha de 
elaboración: 28/10/2016 
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Nivel de exactitud: Unidades de 
medida 
Umbrales de Control: 
Los costos están estimados 
de acuerdo a la exactitud del 
peso colombiano. 
Pesos Colombianos La desviación del presupuesto puede estar 
entre +/- el 3%. Lo anterior de acuerdo a las 
exigencias de la Junta Directiva 
Reglas para la Medición del Desempeño; 
Para medir la gestión en los costos se usará valor ganado; se calcularán los índices de programación 
(SPI) y de costos (CPI) lo cual se hará haciendo seguimiento a cada una de las actividades de 
manera mensual. Para ello partiremos del cálculo del EV), y AC (Costo real del trabajo realizado y 
PV (Costo presupuestado del trabajo programado). El CPI y el SPI no podrán ser inferiores a 0,95. 
Formato de Reporte de Costos 
El seguimiento de los costos se hará mensual se analizarán los comportamientos del EV, AC, PV, la 
anterior información se revisará y se comparará contra la CURVA S del presupuesto aprobado 
midiendo el estado actual del costo del proyecto a la fecha de corte.  
Procesos de la Gerencia: 
Estimación de Costos Los costos se estimaron para los siguientes paquetes de trabajo: 
- Caso de Negocio. 
- Estudios y diseños. 
- Compras. 
- Construcción. 
- Gerencia 
Desarrollo del 
presupuesto 
Se estimó el presupuesto de acuerdo a los costos por paquetes 
necesarios para llevar a cabo el proyecto, estos mimos guardan relación 
con el cronograma, y flujo de caja. Así mismo se llevó acabo la 
cuantificación de los riesgos y a raíz del anterior se calculó la reserva de 
contingencia. 
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Actualización, 
Seguimiento, y Control 
El seguimiento a de costos tendrá una periodicidad mensual. Si en 
dichos seguimientos se detecta que el proyecto se podría desviar más 
de un 3% de su línea base de costo se debe informar inmediatamente al 
Sponsor. 
 
3.2.7.1 Estructura de desagregación de costo.   
    
 La podemos encontrar en la Ilustración 15. Estructura de desagregación de costos 
 
3.2.7.2 Línea base de costo.   
     
• Memoria de cálculo de la estimación de costos 
 
Se utilizó el análisis de precios unitarios de acuerdo a los precios establecidos en 
el ramo de la construcción. 
 
• Presupuestos 
 
La línea base de costo está representada en el presupuesto del proyecto, el cual 
se encuentra en el numeral Tabla 30. Presupuesto proyecto.   
 
3.2.7.3 Desempeño.   
  
• Curva S desempeño 
La Curva S se realiza mediante la herramienta Microsoft Project, se utiliza como 
herramienta de seguimiento y control de los proyectos. La Curva S de Desempeño 
se puede consultar en el archivo de Project Cronograma San Blas archivo anexo 
del presente documento. Para visualizarlo Abrir el Project, dar Click en la pestaña 
crear informe, desplegar las opciones y dar Click en Costes, este desplegara una 
barra de opciones Dar Click en Informe Valor Acumulado. 
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• SPI 
 
Es una medida que nos indica que tan bien está avanzando el proyecto respecto 
al cronograma aprobado. La Curva S de Desempeño se puede consultar en el 
archivo de Project Cronograma San Blas archivo adjunto del presente documento. 
Para visualizarlo, abrir el Project, dar click en la pestaña crear informe, desplegar 
las opciones y dar click en costes, este desplegará una barra de opciones dar click 
en informe valor acumulado, se descargará una gráfica, dar click sobre la gráfica, 
y se desplegará un cuadro de dialogo con los diferentes con los diferentes 
indicadores de valor ganado. 
 
3.2.8 Plan de gestión de la calidad. 
   
A continuación, se presenta el plan de gestión de calidad que controlará las variables y 
el mejoramiento continuo del proyecto de construcción de vivienda de interés social en el 
barrio San Blas localidad San Cristóbal. 
  
3.2.9 Plan de gestión de la calidad. 
   
3.2.9.1 Métrica de calidad. 
    
La métrica establecida para el proyecto de construcción de vivienda de interés social en 
el barrio San Blas, localidad San Cristóbal, se presenta a continuación:  
 
Característica Subcategorías 
Nombre de 
la métrica 
Método de 
aplicación 
Fórmula Nota 
Eficiencia Comportamiento 
del tiempo 
Rendimiento Calibrar cada 
tarea de acuerdo 
a prioridades. 
Iniciar tareas y 
medir el tiempo 
que tarda en 
completar esa 
operación 
Eficiencia 
= A/B 
Eficiencia = A = 
No. de actividades 
efectuadas/ B = 
No. de actividades 
planificadas 
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Fiabilidad Madurez Corrección 
de Fallas 
Contar el 
número de fallas 
corregidas 
durante el 
diseño/ 
desarrollo 
Fiabilidad 
=  A 
Fiabilidad = A = 
Numero de fallas 
corregidas/Fallas 
presentadas 
(dspace.espol.edu.ec, 2008) 
 
3.2.9.2 Plan de mejora de procesos. 
     
PLAN DE MEJORA DE LOS PROCESOS 
 
Título del 
proyecto: 
Construcción de vivienda de interés 
social en el barrio San Blas 
Fecha de 
elaboración: 28/10/2016 
 
Descripción de los procesos 
Los procesos que establecidos en la empresa VALOR S.A son:  
- Planificación y revisión de SGC,  
- Gerencia de proyectos, 
- Comercialización,  
- Construcción,  
- Avalúos consultores inmobiliarios,  
- Estructuración de proyectos,  
- Calidad,  
- Auditorías Internas,  
- Contabilidad y tesorería para compras,  
- Recursos Humanos  
- Compras y contratación. 
 
El proceso de ejecución es el de Construcción 
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Límites del proceso 
Punto procesos arranque El proceso 
comienza desde la planeación del proyecto y 
compra del lote  
Proceso de punto final 
Comercialización y venta de apartamentos 
Entradas 
- Acta de constitución del proyecto 
- Estudios del comparativos 
- Compra lote 
- Estudios 
- Compras de materiales 
Salidas 
- Apartamento según planos 
Involucrados 
Dueño del proceso: Gerente de Construcción  
Otros grupos de interés 
No aplica 
Métricas de proceso 
Métrica Límite de control 
1. CPI 97% CPI 
2. SPI 94% SPI 
3. Eficiencia 95% 
4. Fiabilidad 95% 
 
 Objetivos de mejora 
El cumplimiento de los parámetros señalados garantiza la efectividad del proyecto 
planteado, logrando así el objetivo propuesto de aumentar la rentabilidad del sponsor 
y el desarrollo del país, a través del mejoramiento continuo, buscando la fiabilidad y 
eficiencia del proyecto. 
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Enfoque Mejora de procesos  
El enfoque de mejora de los procesos se dirigirán al cumplimiento de la línea base y a la toma 
de decisiones sobre riesgos o no conformidades presentadas, evitando inconvenientes y 
posibles inconvenientes en los resultados y entregables del producto del proyecto. 
 
Esto permitirá alcanzar la rentabilidad deseada de la empresa con el proyecto, evitando 
principalmente evitar inconsistencia que provoquen inconvenientes contractuales con clientes 
y proveedores principalmente.  
 
3.2.10 Plan de gestión de recursos humanos. 
      
PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
Título del 
proyecto: 
Construcción de vivienda de interés 
social en el barrio San Blas 
Fecha de 
elaboración: 28/10/2016 
 
Objetivo del Plan:  
 
Establecer lineamientos dirigida ayudar con la gestión de los recursos humanos durante el ciclo 
de la vida del Proyecto de Vivienda de Interés Social Localidad San Cristóbal Barrio San Blas, 
para contratar personal competente para el desarrollo de las actividades del proyecto.  
 
Roles Responsabilidades 
1. Gerente de Proyecto 
• Responsable del éxito del proyecto. 
• Autoriza todos los movimientos financieros del proyecto 
• Validar que las actividades que hacen parte del alcance 
del proyecto están de acuerdo a los criterios de aceptación 
establecidos. 
• Es el líder de reportar el avance del proyecto de acuerdo 
a lo establecido en el Plan de Comunicaciones a los 
interesados del proyecto. 
• Seguimiento de las restricciones del proyecto 
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2. Gerente Operativo 
• Coordinación de los estudios y diseños 
• Licencias 
• Ejecución del proyecto 
3. Gerente de Compras 
• Coordinación de compras 
• Selección de proveedores 
• Coordinación del inventario 
4. Gerente de 
Planeación 
Estratégico 
• Promoción  y ventas de los apartamentos 
• Tesorería 
• Coordinación de pagos de impuesto 
• Contabilidad 
 
Estructura Organizacional del proyecto 
 
Se representa las necesidades de personal para el proyecto durante el ciclo de vida. Como se 
observa en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 
 
En la matriz RACI se muestra la relación entre las tareas y las diferentes gerencias o miembros 
del equipo. Se puede ver esta interrelación en la ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia..  
 
Tabla 40. Matriz RACI 
 
ID 
Actividad
Actividad
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m
o
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a
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a
G
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 d
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p
ro
y
e
c
to
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s
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e
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n
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e
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o
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G
e
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e
 
in
g
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n
e
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a
G
e
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n
te
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e
 
a
d
m
in
is
tr
a
ti
v
o
 
H
S
E
1 Caso de negocio A R I I I C I
2 Adquisiciones A C R C I I
3 Estudios y diseños I R/A C I C I I
4 Licencias R/A I C I I I
5 Ejecución del proyecto I R/A I I I I I
6 Gerencia del proyecto R/A I I I I I
7 Identificación interesados I R/A C C C C C
8 Acta de constitución R/A I I I I I
9 Planeación I R/A I I I I I
10 Ejecución I A I I R I I
11 Monitoreo y control R/A I I I I I
12 Cierre I R/A I I I I I
Actividad Roles / Responsabilidades
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Cualquier cambio en las responsabilidades debe diligenciar en el formato que se observa en 
Tabla 37. Formato de solicitud de cambio. 
 
Plan de gestión de personal 
 
El personal de adquisición 
El recurso humano interno y externo será por medio de una contratación de servicios personales. 
El Gerente de Proyecto realizará la distribución de los recursos con los demás según estructura 
organizacional, ciclo de vida y siguiendo el plan de adquisiciones del proyecto.  
 
Cronograma de recursos 
Los tiempos de los recursos internos se definirán para cada fase del proyecto (Factibilidad, 
estudios - diseños, promoción – ventas y construcción) y se le entregarán a los 
Gerentes/Directores de los departamentos funcionales de Pedro Gómez y Cía. en la fase de 
Planeación del Proyecto con el fin de asegurar la disponibilidad suficiente del recurso necesario 
en el momento adecuado. 
Requisitos de entrenamiento 
Para el desarrollo de las capacitaciones del personal es según su cargo:  
 
Direcciones operativos: se requiere formación en avanzado en trabajo en alturas, plan de rescate 
en línea vertical, primeros auxilios, plan de emergencias, políticas de la empresa.  
 
Dirección de Plan Estratégica: Curso administrativo de alturas, políticas de la empresa, plan de 
emergencias, primeros auxilios y liderazgo.  
Se debe tener cuenta el plan de capacitación y plan de trabajo anual cumpliendo con la 
normatividad vigente.  
Premios y reconocimientos 
No existe una política de reconocimiento de los logros de un proyecto individual. Sin embargo, al 
final de año se entregara bonos para el personal del proyecto.  
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3.2.10.1 Roles y responsabilidades. 
       
ROLES Y RESPONSABILIDADES 
 
Título del 
proyecto: 
Construcción de vivienda de interés 
social en el barrio San Blas 
Fecha de 
elaboración: 28/10/2016 
 
 
 
 
 
Fuente descripción del Rol 
El director de Proyecto direcciona la planificación, ejecución y control del proyecto.  Líder en  
impulsar el avance del mismo mediante la toma de decisiones tendentes a la consecución de 
los objetivos 
 
Autoridad 
El director de Proyecto tiene poder y autoridad sobre el personal asignado, con el objetivo de 
cumplir con los requerimientos del cliente, rinde cuenta al patrocinador del proyecto. 
 
Responsabilidad 
• Dirigir el equipo de que dispone para alcanzar los objetivos del proyecto. 
• Comunicación con el cliente. 
• Planificación del proyecto costo, tiempo, calidad y alcance. 
• Coordinación de todos los recursos del proyecto. 
• Toma de decisiones correspondiente al cumplimiento de los objetivos establecidos.  
• Proponer modificaciones del proyecto cuando concurran circunstancias que así lo 
aconsejen. 
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Calificaciones  
El director de proyecto debe presentar informes mensuales con el objetivo entregar el 
desempeño de rendimiento del proyecto de acuerdo a los requerimiento. El patrocinador del 
proyecto es quien evaluará los informes conforme o no conforme.  
 
Requerimientos  
• Educación: Ingeniero Civil, arquitecto, con especialización en gerencia de proyectos, 
preferiblemente certificado PMP 
• Formación: Curso básico de Project  
• Experiencia: 5 años en dirección de proyecto 
• Habilidades. Liderazgo, trabajo en equipo y comunicación asertiva  
 
ROLES Y RESPONSABILIDADES 
 
Título del 
proyecto: 
Construcción de vivienda de interés 
social en el barrio San Blas 
Fecha de 
elaboración: 28/10/2016 
 
Fuente descripción del rol. 
Para la descripción del rol Recursos Humanos.   
El Jefe del personal direcciona la planificación, ejecución y control del proyecto del recurso 
humano de acuerdo con las directrices del Director del proyecto. 
Autoridad 
Es el Jefe del recurso Humano tiene un poder sobre el plan de recurso humano del proyecto.  
 
Responsabilidad 
• Comunicación con el cliente interno. 
• Planificación del plan de recurso humano. 
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• Coordinación de todos los recursos humano. 
• Toma de decisiones correspondiente al cumplimiento de los objetivos 
establecidos en el plan de recurso humano siempre y cuando tenga la 
aprobación del director del proyecto. 
• Proponer modificaciones del proyecto cuando concurran circunstancias que así 
lo aconsejen. 
  
Calificaciones 
Le entrega al director de proyecto un informe mensual del plan de recurso humano 
quien evaluará los informes conforme o no conforme su trabajo. 
 
Requerimientos 
• Educación: psicólogo, con especialización en recurso humano.  
• Formación: Curso gerencia de proyecto 
• Experiencia: 5 años en recurso humano  
• Habilidades. Liderazgo, trabajo en equipo y comunicación asertiva  
 
3.2.11 Plan de gestión de comunicaciones. 
  
PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES 
 
Título del 
proyecto: 
Construcción de vivienda de interés 
social en el barrio San Blas 
Fecha de 
elaboración: 28/10/2016 
 Objetivo del Plan:  
Establecer lineamientos para la Gestión de las comunicaciones durante el ciclo de la vida del 
proyecto de vivienda de interés social localidad San Cristóbal barrio San Blas.  
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Interesado Información Método Frecuencia Remitente 
Inmobiliaria Valores  
S.A 
Informes ejecutivo de 
seguimiento al proyecto. 
Informes de 
seguimiento, 
comités, 
reuniones 
Quincenal 
Gerente del 
proyecto 
Cajas de 
Compensación 
Informe de ventas, Informes 
de Financiación del proyecto. 
Informes de 
seguimiento 
Mensual 
Gerente del 
proyecto 
Gobierno Nacional 
Informes de avance y de  
seguimiento al proyecto 
Informes de 
seguimiento, 
reuniones 
Mensual 
Gerente del 
proyecto 
Gobierno Distrital Informes de seguimiento. 
Informes de 
seguimiento, 
reuniones 
Bimestral 
Gerente del 
proyecto 
Comunidad San Blas 
Información del proyecto, 
beneficios (tiempo-costo-
transporte-accesibilidad-
económico) 
Reuniones 
sociales con la 
comunidad 
Bimestral 
Gerente y 
Grupo de 
Proyecto 
Metrovivienda, 
curaduría 
Autorización para desarrollar 
el proyecto 
Documento de 
solicitud 
Una vez 
Gerente del 
proyecto 
Trabajadores en la 
construcción del 
proyecto 
Avance físico del proyecto, 
información técnica. 
Capacitaciones HSE 
Escrito, 
reuniones 
Semanal 
Profesionales 
técnicos del 
proyecto 
Comité Operativo 
Avance físico del proyecto, 
beneficios (restricciones del 
proyecto) 
Actas de 
compromiso 
Semanal 
Gerente del 
proyecto y de 
ms gerencias 
Policía Nacional Alteraciones del orden público Reuniones 
Cada vez 
que ocurra 
Gerente del 
proyecto 
Grupos ecologistas 
Posibles afectaciones al medio 
ambiente 
Reuniones 
Cada vez 
que ocurra 
Gerente del 
proyecto 
Proveedores 
Entregas del productos, 
incumplimientos al contrato 
Oficios, 
reuniones, 
comités 
Mensual 
Gerente y 
Gerencias del 
proyecto 
Familias Beneficiarias 
del proyecto. 
Informes de entrega 
Acta de entrega del 
apartamento 
 
Acta del estado 
de avance del 
proyecto. 
Acta de entrega 
del proyecto 
A convenir 
Gerente 
Estratégico 
 
Supuestos Restricciones 
Familias beneficiarias. 
Que el proyecto resulte atractivo y viable para adquirir 
vivienda para las familias. 
Proveedores 
Tener disponible  recursos económicos  para el pago a los 
proveedores, 
Cronograma de actividades 
Cumplir con las reuniones, actividades para entregas de 
informes, capacitaciones. 
Los recursos humanos, 
tecnológicos, financieros. 
Contar con los recursos necesarios para el desarrollo de 
las actividades del proyecto. 
 
 
118 
 
 
 
 
Glosario de términos 
Capacitaciones HSE: Es toda actividad realizada en una en el proyecto, respondiendo a sus 
necesidades, que busca mejorar la actitud, conocimiento, habilidades o conductas del personal 
en ambiente, calidad y seguridad y salud en el trabajo.  
Informe de seguimiento: Documento del estado actual del desarrollo del proyecto de vivienda 
de interés social localidad San Cristóbal – San Blas.  
 
Niveles 
Para atender los problemas de una forma adecuada, sin que haya una desviación en los tiempos 
o los costos. Se tendrá en cuenta:  
Prioridad Definición Autoridad 
Tiempo de la 
comunicación 
Confidencial 
La distribución de información confidencial 
se debe autorizar por escrito. 
Gerente del 
Proyecto 
A convenir 
Baja 
Bajo impacto para el proyecto afectando la 
programación pero no afectará el 
desarrollo de las actividades. 
Gerente de 
Proyecto 
Tres días 
hábiles 
Media 
Es medio el impacto pero si se toma 
medidas correctivas, se tendrá algún 
impacto negativo en las utilidades y/o 
cronograma 
Valores 
S.A.S 
Dos días 
hábiles 
Alto 
Impacto Negativo para el desarrollo del 
proyecto. Si no se soluciona 
inmediatamente puede haber pérdidas 
económicas   y en el cronograma. 
Valores 
S.A.S 
Un día 
 
A continuación se presenta Ilustración 17. Interrelación entre comunicación y los 
involucrados: 
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Ilustración 17. Interrelación entre comunicación y los involucrados 
                         
Fuente: Autores
Gerente 
del 
proyecto
Inmobiliaria 
Valor S.A
Alcaldia local 
de San 
Cristobal
Direcciones del 
proyecto
Gobierno 
distrital
Comunidad San 
Cristobal 
Cajas de 
compensación 
120 
 
 
 
 
3.2.11.1 Matriz de comunicaciones. 
  
A continuación se presenta  
Tabla 41. Matriz de comunicaciones 
Tabla 41. Matriz de comunicaciones 
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ORGANIZACIÓN: Grupo 13
PROYECTO: PROYECTOS INMOBILIARIOS SUBSIDIADOS, CONSTRUIDOS DE ACUERDO A LAS NORMAS URBANISTICAS  VIGENTES
TIPO MÉTODO MOTIVO FRECUENCIA
CONTENIDO / 
ANEXOS
URGENCIA SENSIBILIDAD EMISOR DESTINATARIO AUTORIZA ASISTENTES
REGISTROS - 
DOCUMENTOS
SEGUIMIENTO OBSERVACIONES
Recordatorios de 
reuniones, 
teleconferencia, video 
conferencia, comité de 
seguimiento, junta de 
socios
Semanal
Invitaciòn de 
acuerdo a la 
programaciòn
Es importante 
recordar para 
asegurar la 
asistencia de los 
interesados 
No es sensible se 
debe realizar  de 
acuerdo a la 
programaciòn 
Asistente 
del 
proyecto
Involucrados, 
sponsor , 
clientes , 
proveedores, 
comunidad, 
curaduria 
Nicolas 
Cantor 
Gerente de 
Proyecto 
Involucrados, 
sponsor , 
clientes , 
proveedores, 
comunidad, 
curaduria 
Formato de 
registro de 
llamadas
Semanal N/A
Informe informal, 
seguimiento informal del 
proyecto 
Diario
Seguimiento del 
proyecto
Si es urgente 
dependiendo en el  
tema 
Si es sensible de 
acuerdo a la 
urgencia  y los 
interesados 
Equipo de 
proyecto
Gerente del 
proyecto
Nicolas 
Cantor 
Gerente de 
Proyecto 
N/A
Formato de 
registro de 
llamadas
Diario N/A
CHAT
Informe informal, 
seguimiento informal del 
proyecto, resolver 
inquietudes
Diario N/A
Si es urgente 
dependiendo en el  
tema 
Si es sensible de 
acuerdo a la 
urgencia  y los 
interesados 
Gerente 
del 
Proyecto
Equipo de 
proyecto, 
sponsor, 
clientes, 
proveedores
Nicolas 
Cantor 
Gerente de 
Proyecto 
N/A Registro de Chat Diario N/A
TELECONFERENCIA Intercambio de informaciòn 
Cada dos 
semanas
N/A
Si es urgente 
dependiendo en el  
tema 
Si es sensible de 
acuerdo a la 
urgencia  y los 
interesados 
Gerente 
del 
Proyecto
Equipo de 
proyecto, 
sponsor , 
clientes, 
proveedores
Nicolas 
Cantor 
Gerente de 
Proyecto 
N/A
Registro de 
Teleconferencia/
actas/ 
compromisos
Diario N/A
VIDEOCONFERENCIA
Informe de estado/informe 
de variacíon/informe de 
tendencia/informe de 
gestión de valor ganado
Semanal
Agenda / 
Establecer el
conjunto de 
reglas
básicas.
No es urgente se 
tiene programada 
semanalmente 
De acuerdo a los 
asistente 
Gerente 
del 
Proyecto
Equipo de 
proyecto, 
sponsor , 
clientes, 
proveedores
Nicolas 
Cantor 
Gerente de 
Proyecto 
Equipo de 
proyecto, 
sponsor , 
clientes, 
proveedores
Registro de 
Teleconferencia/
actas/ 
compromisos
Semanal N/A
REUNIÓN EQUIPO 
PROYECTO
Seguimientos de las 
restricciones del proyecto
Todos los 
lunes 
Agenda / 
Establecer el
conjunto de 
reglas
básicas. Cada 
miembro del 
equipo debe 
llevar sus 
informes 
correspondiente
No es urgente se 
tiene programada 
semanalmente 
Si es sensible 
solo puede estar 
el equipo de 
proyecto y los 
invitados 
autorizados por el 
gerente de 
proyecto
Asistente 
del 
proyecto
Equipo del 
proyecto e 
invitados 
Nicolas 
Cantor 
Gerente de 
Proyecto 
Equipo del 
proyecto e 
invitados 
Listado de 
asistencia/ 
actas/ 
compromisos 
Diario N/A
COMITÉ SEGUIMIENTO 
PROYECTO
Informe de estado/informe 
de variacíon/informe de 
tendencia/informe de 
gestión de valor ganado
Todos los 
miercoles
Agenda / 
Establecer el
conjunto de 
reglas
básicas. Cada 
miembro del 
equipo debe 
llevar sus 
informes 
correspondiente
No es urgente se 
tiene programada 
semanalmente 
Si es sensible de 
solo puede estar  
los invitados 
autorizados por el 
gerente de 
proyecto
Asistente 
del 
proyecto
Involucrados, 
sponsor , 
clientes , 
proveedores, 
comunidad, 
curaduria de 
acuerdo a la 
invitacion que 
autorice el 
gerente de 
proyectos
Nicolas 
Cantor 
Gerente de 
Proyecto 
Involucrados, 
sponsor , 
clientes , 
proveedores, 
comunidad, 
curaduria de 
acuerdo a la 
invitacion que 
autorice el 
gerente de 
proyectos
Listado de 
asistencia/ 
actas/ 
compromisos / 
Informe 
Pronostico
Diario N/A
JUNTA DE SOCIOS
Informe de estado/informe 
de variacíon/informe de 
tendencia/informe de 
gestión de valor ganado/ 
Informe pronostico
El primer 
martes de 
cada mes
Agenda
No es urgente se 
tiene programada 
mensualmente 
Si es sensible de 
solo puede estar  
los invitados y los 
socios 
autorizados por el 
gerente de 
proyecto y 
sponsor
Asistente 
del 
proyecto
Junta de socios 
e invitados
Nicolas 
Cantor 
Gerente de 
Proyecto 
Socios e 
invitados 
Listado de 
asistencia/ 
actas/ 
compromisos 
Diario N/A
PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES
CONTROLCOMUNICACIÓN
IN
TE
R
A
C
TI
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ROL - NOMBRE
LLAMADAS 
TELELEFONICAS
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Fuente: Autores 
CARTAS Invitaciòn de reuniones
Cada semana 
de acuerdo  a 
la 
programaciòn 
Agenda
Es un recordatorio 
deben asistir los 
invitados 
Si es sensible 
solo se puede 
enviar a los 
invitados.
Asistente del 
proyecto
Involucrados, 
sponsor , 
clientes , 
proveedores, 
comunidad, 
curaduria de 
acuerdo a la 
invitacion que 
autorice el 
gerente de 
Proyectos  
Nicolas 
Cantor 
Gerente de 
Proyecto 
N/A
Formato de 
registro de 
cartas
Diario N/A
MEMORANDOS
Recordatorios de 
compromisos al equipo de 
proyecto
Semanal Compromisos N/A
 Es sensible es 
para todos los 
miembros del 
equipo de 
proyecto
Comunicador 
Equipo de 
proyecto
Nicolas 
Cantor 
Gerente de 
Proyecto 
N/A
Formatos de 
memes
Semanal N/A
CORREO 
ELECTRÓNICO
Solicitud de 
Seguimientos/informes no 
formal
Diario
Seguimientos / 
informes no 
formal
Si es urgente 
dependiendo en el  
tema 
Si es sensible de 
acuerdo a la 
urgencia  y los 
interesados 
Equipo de 
proyecto
Gerente de 
proyecto
Nicolas 
Cantor 
Gerente de 
Proyecto 
N/A Correos Diario N/A
INFORME ESTADO Y 
PRONÓSTICO
Juntas de socio/ 
reuniones/ comité de 
seguimiento
Mensual
Informe estado y 
pronostico 
Si es urgente 
dependiendo en el  
tema 
Si es sensible de 
acuerdo a la 
urgencia  y los 
interesados 
Gerente del 
Proyecto
Juntas de 
socios/ equipo 
de proyecto
Nicolas 
Cantor 
Gerente de 
Proyecto 
N/A
Juntas de socio/ 
reuniones/ 
comité de 
seguimiento
Mensual N/A
COMUNICADO DE 
PRENSA
Lanzamiento y f inalizando 
el proyecto
2 de 
diciembre 
2016- Enero 
2018
Informe del 
proyecto
Si es urgente 
dependiendo en el  
tema 
Si es sensible de 
acuerdo a la 
urgencia  y los 
interesados 
Gerente del 
Proyecto
Medios de 
comunicación 
Nicolas 
Cantor 
Gerente de 
Proyecto 
N/A Informes Primer periodo N/A
COMUNICADO 
INTERESADOS
Informes/ solicitudes/ 
actas/ compromiso
Mensual
Informe del 
proyecto
Si es urgente 
dependiendo en el  
tema 
Si es sensible de 
acuerdo a la 
urgencia  y los 
interesados 
Asistente del 
director de 
proyecto
Interesados
Nicolas 
Cantor 
Gerente de 
Proyecto 
N/A Informes Mensual N/A
ACTA COMITÉ 
PROYECTO
Actas de comité Semanal
Actas y 
compromisos 
Si es urgente 
dependiendo en el  
tema 
Si es sensible de 
acuerdo a la 
urgencia  y los 
interesados 
Asistente del 
director de 
proyecto
Equipo de 
proyecto/ 
sponsor 
Nicolas 
Cantor 
Gerente de 
Proyecto 
N/A Actas Semanal N/A
ACTA SOCIOS Actas de socios Mensual
Actas y 
compromisos 
Si es urgente 
dependiendo en el  
tema 
Si es sensible de 
acuerdo a la 
urgencia  y los 
interesados 
Asistente del 
director de 
proyecto
Equipo de 
proyecto/spons
or /socios 
Nicolas 
Cantor 
Gerente de 
Proyecto 
N/A Actas Mensual N/A
REPOSITORIO 
INTRANET
Plan de proyectos Semanal
Proyect charter / 
presupuesto / 
cronogramas
De acuerdo a los 
cambio que se 
realizan 
Interesados 
externo no lo 
puede ver sin 
autotizacion del 
gerente del 
proyecto
Gerente del 
Proyecto
Equipo de 
proyecto / 
sponsor / 
socios 
Nicolas 
Cantor 
Gerente de 
Proyecto 
N/A
Gestiòn del 
cambio
Semanal N/A 
PÁGINA INTERNET
Informacion del proyecto/ 
costo de ventas/ datos 
generales /
Semanal
Información del 
proyecto
No es para los 
clientes internos / 
externos
Interesados 
externo no lo 
puede ver sin 
autotizacion del 
director del 
proyecto
Comunicados
Clientes internos 
/ externos
Nicolas 
Cantor 
Gerente de 
Proyecto 
N/A
Informaciòn del 
proyecto en la 
pagina de 
internet
Semanal N/A 
BASE DATOS 
PROYECTO
Informacion del proyecto/ 
costo de ventas/ datos 
generales /
Semanal
Información del 
proyecto
Es para los 
clientes internos 
Clientes internos 
es urgente que 
esta informaciòn 
este actualizada
Comunicados Clientes internos 
Nicolas 
Cantor 
Gerente de 
Proyecto 
N/A
Base de datos 
actualizada
Semanal N/A 
E-LEARNING 
PROYECTO
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
P
U
L
L
P
U
S
H
PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES
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3.2.12 Plan de gestión de riesgos. 
  
PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS  
 
Título del 
proyecto: 
Construcción de vivienda de interés 
social en el barrio San Blas 
Fecha de 
elaboración: 28/10/2016 
 
 
Objetivo: Establecer lineamientos para la identificación de los riesgos que se puede 
presentar en el ciclo de vida del proyecto.  
 
Metodología 
 
Para realizar el plan de gestión de riesgo hemos utilizados diferentes metodologías 
como son la guía de los fundamentos para la dirección de proyectos, NTC ISO 31000: 
2011 buscando la mejora continua del plan de gestión de riesgos.  
 
Tabla 42. Mejora Continua de Gestión del Riesgo 
                                      
Fuente: wordpress.com 
 
A continuación encontramos en la  
 
® 
 
124 
 
 
 
 
 
 
125 
 
 
 
 
Tabla 43. Metodología PMBOK® 
 
 Fuente: PMBOK® (PMI, Quinta edición año 2013). 
 
 
 
 
ACTIVIDADES CONCEPTO HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS FUENTES DE INFORMACIÓN
Planif icar gestión 
del riesgo
Es el proceso de definir cómo realizar las actividades de gestión de 
riesgos de un proyecto
· Juicio de expertos                                                    
· Reuniones (Equipos de trabajo 
conformados)
· Acta de constitución del 
proyecto                                                
·  Project Chárter                                         
· Otros proyectos relacionados
Identif icar los 
riesgos
Es el proceso de determinar los riesgos que pueden afectar al 
proyecto y documentar sus características
· Revisión de la documentación                                                 
· Elaboración análisis causa raíz 
y tormenta de ideas con los 
equipos de trabajo conformados
· Plan de gestión de riesgos                                           
· Línea base de alcance, costo 
y tiempo                                              
· Plan de gestión de calidad                                           
· Plan de gestión de RRHH                                                                
· Registros de interesados                                     
· Documentos de la 
organización
Realizar análisis 
cualitativo de 
riesgos
Es el proceso de priorizar riesgos para análisis ó acción posterior, 
evaluando y combinanado la probabilidad de ocurrencia e impacto de 
dichos riesgos
· Matriz de probabilidad e impacto                                                
·  Categorización de los riesgos                                                     
· Juicio de expertos
· Documentos de la 
organización                             
· Registro de riesgos 
Realizar análisis 
cuantitativo de 
riesgos
Es el proceso de analizar numéricamente el efecto de los riesgos 
identif icados sobre los objetivos generales del proyecto
· Entrevistas                                         
· Simulación Montecarlo                                        
· Juicio de expertos
· Línea base de tiempo y costo                                           
· Documentos de la 
organización                                        
· Registro de riesgos
Planif icar la 
respuesta a los 
riesgos
Es el proceso de desarrollar opciones y acciones para mejorar las 
oportunidades y reducir las amenazas a los objetivos del proyecto
· Establecer estrategias para 
riesgos negativos y/o positivos                                                
· Establecer estrategias de 
respuestas a contingencias                            
· Juicio de expertos
· Plan de gestión de riesgos                                     
· Documentos de la 
organización                                        
· Registro de riesgos
Controlar los 
riesgos
Es el proceso de implementar los planes de respuesta a los riesgos, 
dar seguimiento a los riesgos identif icados, monitorear los riesgos 
residuales, identif icar nuevos riesgos y evaluar la efectividad del 
proceso de gestión de los riesgos a través del proyecto.
· Reevaluación de riesgos                                            
· Auditorías de riesgos                            
· Análisis de variación de 
tendencias                                           
· Medición de desempeño técnico                                                                
· Análisis de reservas                                     
· Reuniones
· Plan de gestión de riesgos                                     
· Documentos de la 
organización                                        
· Registro de riesgos
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Roles y Responsabilidades  
Para la asignación de los roles y responsabilidades se realiza en la Tabla 44. Matriz RACI riesgos. 
Tabla 44. Matriz RACI riesgos 
 
Fuente: Autores 
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Identif ica herramientas 
para la identif icación 
de metodología para la 
gestión del riesgo. 
I R/A I I I I
I R/A C S
R
A R S
I R/A S
I A R C
I R/A C C C
I A R
I R S S I
I A S S R
I A R S I
I A R S I
EJECUCIÒN 
Monitorear y controlar 
los riesgos 
I R/A S S I
I R/A S S I
I A R S I
MATRIZ DE RESPONSABILIDADES 
PROYECTO
R – Responsable A – Aprobador I – Informado S – Soporta C - Consultor
Realizar el análisis cuantitativo y cualitativo de los riesgos
Redactar las lecciones aprendidas para los archivos del 
proyecto
Realización del plan de gestión de riesgo
Dirigir las actividades para el plan de gestión de riesgo
Identif icar riesgos 
Registros de los riesgos
Dirigir las actividades para la evaluación de los riesgos 
Planear respuesta a 
los riesgos
PLANIFICACIÒN 
DE RIESGO
Lecciones aprendidasCIERRE
PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL LOCALIDAD SAN CRISTOBAL BARRIO SAN BLAS
TAREAS
Dirigir las actividades, planear la respuesta de los riesgos
Realizar del plan de respuesta gestión de riesgo
Realizar actualización al plan de gestión del proyecto
Socialización de las actualización de los  planes de 
gestion del proyecto
Llevar a cabo los planes de acción de riesgos, identif icar 
nuevos riesgos, aplicar contingencias, solicitar cambios al 
comité de control de cambios
Dirigir actividades
Evaluar riesgos 
Establece la metodología aplicar para la identif icación del 
riesgo
PROCESO
PARTICIPANTES
Validar el plan de gestión de riesgo y realizar las 
acciones correctivas
Elaboración del plan 
de gestión de riesgo
Identif icación de los 
riesgos.
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Categoría de los riesgos 
Los riesgos están categorizados de acuerdo con la Estructura de Desglose de los Riesgos 
(RiBS) ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..  
Costo de la gestión de riesgos 
Una vez priorizados los riesgos y sus consecuencias económicas, se establece el valor de la 
reserva de contingencia para el proyecto por un valor $ 1.051.981.000, como se evidencia en 
la Tabla 27. Matriz análisis cuantitativo de los riesgos.  
Protocolos de contingencia 
El presupuesto de reserva de contingencia es para los riesgos con alta probabilidad de 
ocurrencia, por lo que se destina una partida económica para su tratamiento  
 
En el evento en que un riesgo se materialice, el gerente de proyecto es quien debe realizar la 
inspección del registro de riesgos al igual debe revisar si el evento está incluido dentro de dicho 
registro, lo anterior con el fin de considerar si el costo fue previsto dentro de la planificación 
del proyecto. Una vez se realice los tratamientos para minimizarlos debe notificar a la 
inmobiliaria Valor S.A. de la materialización y tratamiento del riesgo. 
 
Frecuencia y sincronización 
 
Se presenta el siguiente calendario de seguimiento de cada una de las actividades incluidas en 
el presente cuadro. Al igual se debe programar una reunión semanal para la revisión de los 
riesgos con el objetivo de identificar y reportar nuevos riesgos que se presenten en el proyecto 
en la Tabla 45. Calendario de actividades del plan de riesgos. 
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Tabla 45. Calendario de actividades del plan de riesgos 
Identifica herramientas 
para la identificación de 
metodología para la 
Gestión del riesgo. 
Inicio del Proyecto
Metodología para la 
elaboración del Plan de 
Gestión del Riesgo
Una Vez
EJECUCIÒN 
Monitorear y controlar 
los riesgos 
Cada fase del 
proyecto
Cada fase del 
proyecto
CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE GESTIÒN DEL RIESGO
Una vez por 
semana 
Inicio del Proyecto, 
Reuniones de seguimiento y 
Control
 Registros de riesgos, 
actualización de documentos, 
actas, listado de asistencia
Una vez por 
semana 
PERIOCDAD
Inicio del Proyecto Plan de Gestión del Riesgo Una Vez
Inicio del Proyecto, 
Reuniones de seguimiento y 
Control
Matriz de riesgos, Registros 
de riesgos, actualización de 
documentos, actas, listado 
de asistencia
Una vez por 
semana 
CIERRE Lecciones aprendidas
MOMENTO DE 
EJECUCION
En cada fase del proyecto 
reuniones de seguimiento y 
control.
 Registros de riesgos, 
actualización de documentos, 
actas, listado de asistencia
ENTREGABEPROCESO
P
L
A
N
IF
IC
A
C
IÒ
N
 D
E
 R
IE
S
G
O
Elaboración Plan de 
Gestión de Riesgo
Identificación de los 
Riesgos.
Evaluar riesgos 
Planear respuesta a los 
riesgos
Inicio del Proyecto, 
Reuniones de seguimiento y 
Control
 Registros de riesgos, 
actualización de documentos, 
actas, listado de asistencia
 
Fuente: Autores 
Tolerancia al riesgo de los involucrados 
La tolerancia al riesgo por los involucrados del proyecto dependerá del impacto que tiene la 
materialización del riesgo dependiendo a las siguientes variables en la Tabla 46. Tolerancia 
del riesgo: 
Tabla 46. Tolerancia del riesgo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores  
TIEMPO
COSTO
ALCANCE
CALIDAD
ACCIDENTE DE 
TRABAJO
AUSENTISMO 
LABORAL
PRODUCTO NO 
CONFORME
QUEJAS
Que el ausentismo laboral sea minimo del 
5% 
EL 3%  de los entregables en no 
conformidades max.
Minimizar las quejas de los clientes internos 
y externos
12 dias 
Menor del 3% de Utilidad
No cambiar el alcance del 5% del tiempo y 
costo planificado
3% del incumplimiento de las normatividad 
vigente y de las normas urbaniticas
0
TOLERANCIA DE LOS INTERESADOS
MAX. TOLERANCIA 
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Seguimiento y auditoría 
Para realizar el seguimiento al Plan de Gestión de Riesgos se debe realizar : 
 
- Reunión semanal para realizar seguimientos al Plan de Gestión de Riesgos  
- Actualizar los registros de riesgos semanalmente  
- Indicar el estado de respuesta 
- Actualizar los indicadores del Plan de Gestión de Riesgos 
- Revaloración de los riesgos identificados y de los nuevos para evaluar los 
controles y las acciones.  
Categoría de la probabilidad e impacto 
Las escalas se encuentran en la Tabla 24. Escalas de probabilidad por ocurrencia y la 
Tabla 25. Probabilidad e impacto de los riesgos. 
 
3.2.12.1 Matriz de registro, análisis y contingencia. 
   
La matriz de riesgos Tabla 27. Matriz análisis cuantitativo de los riesgos. 
 
3.2.12.2 Ficha técnica de riesgos. 
    
A continuación se relacionan la Ilustración 18. Ficha técnica de riesgos. 
 
 
 
Ilustración 18. Ficha técnica de riesgos 
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3.2.13 Plan de gestión de adquisiciones. 
     
FICHA TÉCNICA DE RIESGOS 
Título del 
proyecto: 
Construcción de vivienda de interés social en el Barrio San Blas 
Localidad San Cristóbal Fecha: Octubre de 2016 
 
 ID Riegos: 
R001 
Descripción del riesgo: Invierno en las fases de excavación del proyecto 
Status Causa Riesgo: Retrasos en las actividades de excavación programadas 
Probabilidad 
Impacto  
Puntaje Responsable 
alcance calidad Programación Costo 
Moderado 2 4 6 6 18 Gerente de Proyecto 
Revisado 
Probabilidad 
Revisado Impacto Revisado 
Puntaje 
Responsable 
Parte 
Acciones  
alcance Calidad Programación Costo 
SI 2 4 6 6 18 
Gerente de 
proyecto 
Implementar una estrategia para 
recuperar el tiempo y adelantar 
las actividades programadas 
Riesgos secundarios:  
- accidentes laborales  
 
Riesgo residual: 
Moderado 
Plan contingencia: 
Aumento del recurso humano para adelantar el trabajo 
 
Contingencia Fondos 
Contingencia Tiempo 
 Plan retroceder 
- El patrocinador debe aprobar con la estrategia para recuperar tiempo y adelantar actividades programadas 
Comentarios 
FICHA TÉCNICA DE RIESGOS 
Título del 
proyecto: 
Construcción de vivienda de interés social en el Barrio San Blas 
Localidad San Cristóbal Fecha: Octubre de 2016 
 
 ID Riegos: 
R002 
Descripción del riesgo: Generación del ruido generado por las actividades de la obra 
Status Causa Riesgo: Afectación a comunidad de San Blas 
Probabilidad 
Impacto  
Puntaje Responsable 
alcance calidad Programación Costo 
Moderado 2 4 4 1 11 Gerente de Proyecto 
Revisado 
Probabilidad 
Revisado Impacto Revisado 
Puntaje 
Responsable 
Parte 
Acciones  
alcance calidad Programacion Costo 
SI 2 4 4 1 11 
Gerente de 
proyecto 
Establecer un horario para 
actividades que genera ruido en 
horas que no afecte a la 
comunidad.        
Capacitación de manejo de ruido 
Riesgos secundarios:  
- ausentismo del personal 
- la comunidad alterada por el ruido de las actividades 
 
Riesgo residual: 
Moderado 
Plan contingencia: 
Reuniones con la comunidad para llegar a un acuerdo  
Contingencia Fondos 
Contingencia Tiempo 
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PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES  
 
Título del 
proyecto: 
Construcción de vivienda de interés 
social en el barrio San Blas 
Fecha de 
elaboración: 28/10/2016 
 
Se basa en el de la organización  
Dentro de la empresa VALOR S.A se maneja una cadena de abastecimiento diferente para 
cada proyecto y en este se refleja más los pasos de la contratación y adquisición para la 
consecución del producto solicitado por el cliente en la ¡Error! No se encuentra el origen de 
la referencia. se observa los pasos establecidos: (S.A.S, 2015). 
 
Desarrollo del plan de gestión de adquisiciones  
El gerente realizará seguimiento al área de compras en la selección, evaluación y reevaluación 
de proveedores. 
 
El director de proyecto será el canal de comunicación entre el proyecto y el área de compras, 
para que ellos entiendan las necesidades requeridas para el cumplimiento del plan.  
 
Se debe diligenciar el siguiente formato para llevar un control:  
 
Adquisiciones SOW Justificación 
Tipo de 
Contrato 
Documentos  
adquisiciones 
Costos ($) 
miles 
Fecha 
              
 
 
Tipo de Contratación 
Proyecto de vivienda de interés social localidad San Cristóbal barrio San Blas:  
 
Precios Fijos: Las adquisiciones realizadas con estos contratos se realizan porque se fija un 
único precio por el bien o servicio prestado. La empresa conoce bien el trabajo que se va a 
realizar, tiene experiencia en la duración y en el costo y tiene un alcance definido, por lo tanto 
genera menores riesgos al momento de la adquisición. 
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Costos reembolsables: En las adquisiciones donde se utilizaron estos contratos no 
conocemos con certeza el precio total sobre este bien o servicio, ya que se desconoce cómo 
se realiza la actividad. 
 
Tipos y materiales: Las adquisiciones realizadas con estos contratos se realizan porque se 
sabe que se trata la actividad y es de corta duración, se pueden estimar un valor futuro ya que 
es posible que no se exceda el presupuesto.  
 
3.2.13.1 Criterios de selección de proveedores. 
La empresa establece que para la selección de un proveedor para la adquisición de las 
compras necesarias para la ejecución del proyecto se debe realizar de acuerdo con los criterios 
establecidos a continuación: 
 
• Calidad de los productos y/o servicios. 
• Cumplimiento. 
• Precio. 
• Experiencia   
 
Los criterios de evaluación se califican a través de factores de ponderación. Se escogerá 
solamente una respuesta por criterio y el resultado será el factor de ponderación relacionado, 
al final se sumaran cada uno de los criterios dando el porcentaje total, que con el cual se 
clasificara y evaluar al proveedor.  
 
Criterio Aspectos a evaluar Factor 
Porcentaje 
máximo 
Calidad de los 
productos y/o 
servicios 
Continuamente los productos y servicios ofrecidos 
presentan no conformidades 
5% 
25% 
Eventualmente los productos y servicios ofrecidos 
presentan no conformidades 
15% 
Los productos y servicios ofrecidos no presentan no 
conformidades 
25% 
Cumplimiento 
No cumple con los plazos acordados de entrega y/o 
prestación del servicio 
5% 
25% 
Eventualmente se atrasa en la entrega y/o prestación 
del servicio 
10% 
Se anticipa a las entregas sin autorización previa 15% 
Es puntual en la entrega y/o prestación del servicio 20% 
Se anticipa a los pedidos de emergencia solicitados. 25% 
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Criterio Aspectos a evaluar Factor Porcentaje 
máximo 
Precio 
El precio es mayor al promedio de los productos y/o 
servicios 
10% 
25% 
El precio se encuentra en el promedio de los productos 
y/o servicios 
15% 
El precio es menor al promedio de los productos y/o 
servicios 
25% 
Experiencia 
Menos de 6 meses 5% 
25% 
Entre 6 meses y un año 10% 
De 1 a 5 años 15% 
De 5 a 10 años 20% 
Más de 10 años 25% 
 
 
Gestión de Proveedores  
Después de la aprobación del plan de gestión de adquisiciones, se realizarán quincenalmente 
reuniones para realizar seguimiento a las compras programadas, y en general al cumplimiento 
de los criterios de evaluación para los proveedores y evitar posibles retrasos. Al realizar la 
convocatoria a la reunión, el director del proyecto junto con su equipo, escogerán el personal 
que debe asistir. De estas reuniones se dejará evidencia en acta de reunión adjunto con los 
informes presentados por los responsables; ante un cambio en algunos de los requisitos 
solicitados en las compras deberán registrarse en la solicitud de cambio y aprobadas por Valor 
S.A. 
 
3.2.13.2 Criterios de evaluación de proveedores. 
Para el análisis de los proveedores el director de proyecto con su equipo de trabajo tendrá en 
cuenta los siguientes criterios para  
Tabla 47. Evaluación de proveedores: 
 
Tabla 47. Evaluación de proveedores 
Criterio 
Calidad de los productos y/o servicios 
Cumplimiento 
Precio 
Experiencia 
Fuente: Autores 
 
La evaluación resulta de acuerdo a la sumatoria de cada porcentaje seleccionado y explicado 
en el ítem 10 Criterios de evaluación, se clasifica según la Tabla 48. Resultados. 
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Tabla 48. Resultados 
Proveedor Puntaje Calificación 
Aprobado Más de 85% A 
Seguimiento Entre 55 a 84 % B 
Rechazado Menos de 54 % C 
Fuente: Autores 
 
Estas calificaciones deben ser archivadas como base de datos para próximas adquisiciones.  
 
Se realizará una reevaluación anual a los proveedores calificados. 
 
3.2.14 Plan de sostenibilidad. 
  
A continuación se describe el plan de sostenibilidad para el proyecto de vivienda de 
interés social para el barrio San Blas localidad San Cristóbal. 
 
3.2.14.1 Caracterización breve del entorno. 
   
El proyecto se realizará en la localidad de San Cristóbal se ubica al sur oriente de la 
ciudad, limita al norte con la localidad de Santa Fe; al sur con la localidad de Usme; al 
oriente con el municipio de Ubaque y al occidente con las localidades de Rafael Uribe 
Uribe y Antonio Nariño. 
 
La localidad de San Cristóbal está localizada en la cordillera Oriental de los Andes 
colombianos, sobre un altiplano de 2.600 metros sobre el nivel del mar (msnm), rodeado 
por cadenas montañosas que superan los 3.500 msnm; la localidad se extiende sobre 
las montañas del eje principal de la cordillera, contra los cerros del páramo Cruz Verde. 
Los pisos térmicos que tiene van desde una altitud cercana a los 2.600 msnm hasta los 
3.500 msnm, en donde nacen un gran número de quebradas y existen bosques nativos 
y montunos.  
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La localidad de San Cristóbal en el plan de ordenamiento Territorial POT se encuentra 
irrigada por los ríos San Cristóbal y Tunjuelo. Entre las principales quebradas se 
destacan San Blas y Rama que irrigan al río San Cristóbal y otras como Chiguaza Alta. 
(ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, 2004). 
 
• Sistema de áreas protegidas.  
 
La localidad cuenta con una estructura ecológica principal es una categoría de suelo 
constituido por los terrenos localizados dentro del suelo urbano, rural o de expansión que 
tienen restringida la posibilidad de urbanizarse. Esta restricción se puede justificar por 
sus características geográficas, paisajísticas o ambientales; por formar parte de las 
zonas de utilidad pública donde se sitúa la infraestructura que provee los servicios 
públicos domiciliarios o por ser áreas de amenaza y riesgo no considerables para ser 
habitadas. Corresponden a esta categoría las áreas de estructura ecológica principal, las 
zonas declaradas como de alto riesgo no mitigable, las áreas reservadas para la 
construcción de las plantas de tratamiento en la desembocadura de los ríos Fucha y 
Tunjuelo y el suelo destinado a su amortiguamiento y protección ambiental. (ALCALDÍA 
MAYOR DE BOGOTÁ, 2004). 
 
En la Ilustración 19. Análisis del proyecto de vivienda de interés social es la siguiente:  
 
Ilustración 19. Análisis del proyecto 
 
Fuente: Autores 
Regulación normativa
Tasa de cambio
Aumento de impuesto 
Nuevas tecnologías 
Politicos - legales
Socio - culturales 
Proveedores
Clientes 
Comunidad de San Cristobal
Competidores
Entidades financieras
Empresas  directas de 
construcción
Entorno general
Entorno directo
Entorno
específico
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El Proyecto de vivienda de interés social San Cristóbal, se basa en ayudar a las familias 
menos favorecidas en adquirir una vivienda digna, al igual aportar al desarrollo social, 
económico de la localidad de San Cristóbal, barrio San Blas.  
 
El objetivo del proyecto es brindar la oportunidad de mejorar la calidad de vida a las 
familias vulnerables, a partir de la adquisición de la vivienda cumpliendo con la 
normatividad vigente por eso cuenta con tres áreas autónomas, funcionales, formales y 
estructurantes se define a continuación (Vivienda, 2011):  
 
− Área sanitaria: Contiene los servicios sanitarios y de aseo requeridos en la 
vivienda.  
− Área de alimentación: Cuenta con los servicios de almacenamiento, lavado, 
preparación y consumo de alimentos, instalación eléctrica, nevera e instalación 
para una estufa. 
− Área de dormitorios: El diseño arquitectónico es para dos o más alcobas, cuenta 
con instalación eléctrica para iluminación y equipos domésticos, con iluminación 
y ventilación natural en cada una de las áreas adaptadas. 
− Área multifuncional: área social, estudio, o un espacio para desarrollar actividades 
familiares. 
 
• Matriz PESTLE. 
 
Para analizar los aspectos sociales nos basamos en la Tabla 5. Factores calificados 
como muy negativos - Análisis PESTLE y en la  
Tabla 6. Factores calificados como muy positivos - Análisis PESTLE que analiza los 
factores políticos, económicos, socio-culturales, tecnológicos, ecológicos y legales  del 
entorno que afectará el proyecto de vivienda de interés social San Blas, y se podrá 
diseñar estrategias para defenderse o aprovechar dichos cambios (©, 2009) (WordPress, 
s.f.) (ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, 2004).  
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Análisis de impactos 
 
Para realizar el análisis de impactos debemos tener claro el ciclo de vida del proyecto 
en la Ilustración 20. Ciclo de vida del proyecto: 
 
Ilustración 20. Ciclo de vida del proyecto 
 
Fuente Autores 
 
Flujo de entradas y salidas 
 
Las entradas y salidas de las diferentes etapas, se describen a continuación en la Tabla 
49. Tabla de entradas y salidas 
 
Caso de negocio
Cierre
Construcción 
Comercialización Licencias
Diseños
Adquisiciones
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Tabla 49. Tabla de entradas y salidas 
ENTRADAS   ETAPAS   SÁLIDAS 
 
 
 
 
 
Energía   
Caso de negocio 
 Calor 
Papel   Residuos reutilizables 
Tinta   Residuos peligrosos 
Combustible   Emisiones 
Comida   Residuos orgánicos e inorgánico 
Equipos de comunicación   Residuos peligrosos, y Emisiones 
Equipos de computo   Residuos peligrosos y Emisiones 
 
 
 
 
 
Energía   
Adquisiciones 
 Calor 
Papel   Residuos reutilizables 
Tinta   Residuos peligrosos 
Combustible   Emisiones 
Comida   Residuos orgánicos e inorgánico 
Equipos de comunicación   Residuos peligrosos, y Emisiones 
Equipos de computo   Residuos peligrosos y Emisiones 
 
Energía   
Diseños  
 Calor 
Papel   Residuos reutilizables 
Tinta   Residuos peligrosos 
Combustible   Emisiones 
Comida   Residuos orgánicos e inorgánicos 
Equipos de comunicación   Residuos peligrosos, y Emisiones 
Equipos de computo   Residuos peligrosos y Emisiones 
 
 
 
 
 
Papel  
Licencias  
 Residuos reutilizables 
Tinta   Residuos peligrosos 
Combustible   Emisiones 
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Energía   
Comercialización  
 Calor 
Papel   Residuos reutilizables 
Tinta   Residuos peligrosos 
Combustible   Emisiones 
Comida   Residuos orgánicos e inorgánicos 
Equipos de comunicación   Residuos peligrosos, y Emisiones 
Equipos de computo   Residuos peligrosos y Emisiones 
 
 
 
 
 
 
Energía   
 
 
Construcción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Calor 
Papel   Residuos reutilizables 
Tinta   Residuos peligrosos 
Agua   Vertimientos 
Combustible   Emisiones 
Comida   Residuos orgánicos e inorgánicos 
Equipos de comunicación   Residuos peligrosos 
Equipos de computo   Residuos peligrosos 
Dotaciones   Residuos reutilizables 
Materiales pétreos    Residuos especiales, emisiones 
Plásticos   Residuos especiales y reutilizables  
Madera   Residuos orgánicos, emisiones 
Aceros    Residuos peligrosos 
Aceites   Residuo Peligroso 
Sustancias Químicas   Residuos especiales y peligrosos 
Caucho   Residuos  reutilizables  
Cemento   Residuo Peligroso 
Pintura   Residuo Peligroso 
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Escombros  
Cierre  
 Residuos reutilizables 
Aceros    Residuos reutilizables 
Escombros Eléctricos   Residuos peligrosos 
Plásticos   Residuos especiales y reutilizables  
Fuente: Autores 
 
Tabla de identificación de impactos 
 
A continuación la Tabla 50. Tabla de identificación de impactos.   
 
Tabla 50. Tabla de identificación de impactos 
Fase Fuente Aspecto ambiental Impacto Tipo 
Caso de Negocio 
Desplazamiento para la 
realización de estudios técnicos, 
financiero, técnico y 
reconocimiento de terreno para 
el proyecto 
Aumento en la emisiones 
de CO2 
Aumento del cambio 
climático 
(-) 
Utilización energía 
Aumento del consumo de 
agua 
Disminución del 
caudal de los ríos 
(-) 
Consumo de agua Desperdicio de agua 
Disminución del 
caudal de los ríos 
(-) 
Utilización de tintas  Generación de residuos  Cambio Climático (-) 
Consumo de papel Generación de residuos  
Incremento de las 
basuras y tala de 
arboles 
(-) 
Adquisiciones 
Desplazamiento para la 
elaboración de planos y a la obra 
Aumento en la emisiones 
de CO2 
Aumento del cambio 
climático 
(-) 
Utilización energía 
Aumento del consumo de 
agua 
Disminución del 
caudal de los ríos 
(-) 
Utilización de tintas  
Generación de residuos 
peligrosos 
Cambio Climático (-) 
Consumo de agua Desperdicio de agua 
Disminución del 
caudal de los ríos 
(-) 
Consumo de papel Generación de residuos  
Incremento de las 
basuras y tala de 
arboles 
(-) 
Diseño 
Desplazamiento para la 
elaboración de planos y a la obra 
Aumento en la emisiones 
de CO2 
Aumento del cambio 
climático 
(-) 
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Fase Fuente Aspecto ambiental Impacto Tipo 
Diseño 
Utilización energía 
Aumento del consumo 
de agua 
Disminución del caudal 
de los ríos 
(-) 
Consumo de papel Generación de residuos  
Incremento de las 
basuras y tala de arboles 
(-) 
Utilización de tintas  
Generación de residuos 
peligrosos 
Cambio Climático (-) 
Consumo de agua Desperdicio de agua 
Disminución del caudal 
de los ríos 
(-) 
Licencias 
Desplazamiento para la 
elaboración de planos y 
a la obra 
Aumento en la emisiones 
de CO2 
Aumento del cambio 
climático 
(-) 
Utilización energía 
Aumento del consumo 
de agua 
Disminución del caudal 
de los ríos 
(-) 
Consumo de papel Generación de residuos  
Incremento de las 
basuras y tala de arboles 
(-) 
Utilización de tintas  
Generación de residuos 
peligrosos 
Cambio Climático (-) 
Comercialización  
Desplazamiento para la 
realización de asuntos 
comerciales  
Aumento en la emisiones 
de CO2 
Aumento del cambio 
climático 
(-) 
Utilización energía 
Aumento del consumo 
de agua 
Disminución del caudal 
de los ríos 
(-) 
Consumo de papel Generación de residuos  
Incremento de las 
basuras y tala de arboles 
(-) 
Utilización de tintas  
Generación de residuos 
peligrosos 
Cambio Climático (-) 
Utilización de equipos de 
comunicación y computo 
Generación de emisiones Cambio Climático (-) 
Preparación de 
alimentos 
Generación de residuos 
orgánicos 
Incremento residuos 
orgánico 
(-) 
Construcción  
Desplazamiento para la 
realización de asuntos 
comerciales  
Aumento en la emisiones 
de CO2 
Aumento del cambio 
climático 
(-) 
Utilización energía 
Aumento del consumo 
de agua 
Disminución del caudal 
de los ríos 
(-) 
Consumo de papel Generación de residuos  
Incremento de las 
basuras y tala de arboles 
(-) 
Utilización de tintas  
Generación de residuos 
peligrosos 
Cambio Climático (-) 
Utilización de equipos de 
comunicación y computo 
Generación de emisiones Cambio Climático (-) 
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Fase Fuente Aspecto ambiental Impacto Tipo 
 
Preparación de 
alimentos en el casino 
Generación de residuos 
orgánicos 
Incremento residuos 
orgánico 
(-) 
Manejo de sustancia 
químicas 
Generación de residuos 
peligrosos 
Incremento residuos 
Peligrosos 
(-) 
Utilización de materiales 
plásticos  
Generación de residuos 
especiales 
Afectación al suelo (-) 
Utilización de madera 
Generación de residuos 
especiales 
Afectación al suelo (-) 
Actividades relacionada 
con el proyecto 
Generación de Ruido 
Afectación a la 
comunidad 
(-) 
Consumo de cemento 
Generación de residuos 
especiales 
Aumento del cambio 
climático 
(-) 
Utilización de pinturas 
Generación de residuos 
especiales 
Aumento del cambio 
climático 
(-) 
Cierre 
Generación de 
escombros 
Generación de residuos 
especiales 
Afectación al suelo (-) 
Utilización de materiales 
plásticos  
Generación de residuos 
especiales 
Afectación al suelo (-) 
Desplazamiento hacia la 
obra 
Aumento en la 
emisiones de CO2 
Aumento del cambio 
climático 
(-) 
Utilización energía 
Aumento del consumo 
de agua 
Disminución del caudal 
de los ríos 
(-) 
Consumo de papel Generación de residuos  
Incremento de las 
basuras y tala de arboles 
(-) 
Consumo de agua Desperdicio de agua 
Disminución del caudal 
de los ríos 
(-) 
Actividades relacionada 
con el proyecto 
Generación de Ruido 
Afectación a la 
comunidad 
(-) 
Fuente: Autores 
 
Cálculo de la huella de carbono 
  
Se describe el cálculo de la huella de carbono para cada uno de las etapas basados en 
dos factores: energía y combustible del proyecto. 
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Cálculo de la huella de carbono etapa Caso de negocio 
 
Se describe los cálculos de la huella de carbono Tabla 7. Huella de carbono - Energía - 
Caso de negocio y la Tabla 8. Huella de carbono - Combustible - Caso de negocio. 
 
Cálculo de la huella de carbono etapa Adquisiciones 
 
 
Se describe los cálculos de la huella de carbono  
Tabla 9. Huella de carbono - Energía - Adquisiciones y la  
Tabla 10. Huella de carbono - Combustible - Adquisiciones 
 
Cálculo de la huella de carbono etapa Diseños 
 
Se describe los cálculos de la huella de carbono Tabla 11. Huella de carbono - Energía 
- Diseños y la Tabla 12. Huella de carbono - Combustible - Diseños. 
 
Cálculo de la huella de carbono etapa Licencias 
 
Se describe los cálculos de la huella de carbono Tabla 13. Huella de carbono - Energía 
- Licencias. 
 
Cálculo de la huella de carbono etapa Comercialización 
 
Los cálculos de la huella de carbono en la Tabla 14. Huella de carbono - Combustible - 
Comercialización y la Tabla 15. Huella de carbono - Energía - Comercialización. 
 
Cálculo de la huella de carbono etapa Construcción 
 
Los cálculos de la huella se encuentran en Tabla 16. Huella de carbono - Energía - 
Construcción y la Tabla 17. Huella de carbono - Combustible - Construcción. 
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Cálculo de la huella de carbono etapa Cierre 
 
El total de la medición se encuentra en la Tabla 19. Total Cálculo Huella de carbono del 
proyecto. 
 
Conclusiones calculo huella de carbono 
 
Dentro de las conclusiones que se establecieron para el proyecto, se determinó: 
 
• Durante todo el proyecto se generan en total 66,40 toneladas de CO2. 
• La etapa que menos emisiones genera durante el ciclo de vida del proyecto es 
Licencias, con un resultado de 0.13 toneladas de CO2. 
• La etapa que más emisiones genera durante el ciclo de vida del proyecto es 
Construcción, con un resultado de 55.42 toneladas de CO2. 
• El factor que más emisiones genera es la energía con 37, 29 toneladas de CO2. 
  
Para hacer viable el proyecto en desarrollo sostenible todas las estrategias propuestas 
deben enfocarse en su mayoría a la disminución de Energía.  
 
Energía: 
  
Impactos Positivos: 
 
• Prestación de un servicio público necesario para la industria y los usuarios 
domiciliarios.  
• Desarrollo de la economía y de las actividades industriales 
 
Impactos Negativos: 
 
• La consecución de la energía produce cambios en la vegetación circundante. 
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• Deforestación. 
• Incrementa los periodos de sequia 
• Su distribución genera impacto en el ambiente.  
• Conlleva a enfermedades 
 
Combustible: 
 
Impactos Positivos: 
 
• Activa la economía de un país. 
• Beneficios para la comunidad 
• Beneficios para la región  
 
Impactos Negativos: 
 
• Contaminación por la generación del combustible en todo su ciclo de vida.  
• Disminución de fuentes hídricas 
• Su distribución impacta el ambiente  
  
3.2.14.2 Matriz P5. 
    
Para realizar la matriz resumen de sostenibilidad se basó en la  Tabla 28. Matriz P5, que 
es una herramienta que da soporte para la alineación de un proyecto con la estrategia 
organizacional de sostenibilidad, enfocándose en los impactos de los procesos y 
entregables de los proyectos respecto al medio ambiente, sociedad, en la base 
corporativa y economía local. La matriz P5 enlaza el enfoque de la triple línea base 
(ambiental, social y económica), los procesos del proyecto y el producto resultante, 
teniendo en cuenta la sostenibilidad social, ambiental y económica evaluada 
anteriormente. (Sustainability in Project Management)  
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Matriz de estrategias, objetivos, metas e indicadores 
 
A través de los análisis y conclusiones establecidas dentro de cada una de las matrices 
relacionadas, se define en la Tabla 20. Eco-indicadores, con el fin de disminuir el impacto 
generado por el proyecto planteando.  (Soacha, 2016) 
 
Revisión y reporte 
 
El equipo de proyecto realizará seguimiento y control a cada una de las etapas del 
proyecto, verificando los resultados de los indicadores establecidos mensualmente y 
realizado las respectivas auditorias en sitio, para poder evaluar la conformidad con el plan 
establecido o si existen desfases poder indicar el plan de acción para mitigar los posibles 
riesgos encontrados y evitar así demoras y sobrecostes en la consecución del proyecto. 
Se entregará informe de auditoría y seguimiento de indicadores al gerente del proyecto. 
 
3.2.15 Plan de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 
     
PLAN DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  
 
Título del 
proyecto: 
Construcción de vivienda de interés 
social en el barrio San Blas 
Fecha de 
elaboración: 28/10/2016 
 
Objetivo: Establecer lineamientos para el Sistema de Gestión y Seguridad en el trabajo.  
 
Plan estratégico 
Para el desarrollo del plan de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, se va a lleva 
a cabo el programa de Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo   
Definición y objetivos Son acciones del sistema de Gestión, Seguridad y Salud en el 
trabajo cumpliendo con la normatividad vigente. Se encarga de la vigilancia, promoción 
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y prevención de la salud del trabajador, procurando que las condiciones de trabajo del 
proyecto de construcción que no conduzcan al deterioro de su estado físico y mental. 
Estudiar las consecuencias de las condiciones ambientales sobre las personas, y junto 
con la Seguridad y la Higiene Industrial, busca que las condiciones de trabajo no 
generen daños ni enfermedades. 
 
Las actividades a desarrollar en Medicina son: 
 
• Exámenes, ingresos, periódicos y retiro.  
• Pruebas de valoración médica y seguimiento periódico a los trabajadores. 
• Registro de las ausencias por causas de salud · Atención de primeros auxilios. 
 
A continuación se describe en la Tabla 51. Profesiograma. 
 
Tabla 51. Profesiograma 
 
CARGO RIESGOS EXÁMENES OCUPACIONALES
Gerente de Proyecto
Ergonómicos. Posición de trabajo sentado           
Sicolaborales. Trabajo sobre presión (estrés)                                       
Radiaciones no ionizantes. Trabajo con video terminales
Examen físico ocupacional                           
Optometria                                                                                                                                                 
Gerentes administrativo  
de Proyecto
Ergonómicos. Posición de trabajo sentado           
Sicolaborales. Trabajo sobre presión (estrés)                                       
Radiaciones no ionizantes. Trabajo con video terminales
Examen físico ocupacional                           
Optometria                                                                                                                                                 
HSEQ
Ergonómicos. Posición de trabajo sentado           
Sicolaborales. Trabajo sobre presión (estrés)                                       
Radiaciones no ionizantes. Trabajo con video terminales
Examen físico ocupacional                           
Optometria 
Audiometria 
Espirometria                                                                                                                                               
Ingeniero Residente de 
obra
Físicos. Radiaciones no ionizantes. Exposición al sol   
Ergonómicos. Desplazamiento permanente sin carga      
Psicolaboral. Trabajo bajo presión (estrés)
Examen físico ocupacional                           
Optometria 
Audiometria 
Espirometria                                                                                                                                               
Electricista
Físicos. Radiaciones no ionizantes. El sol                
Ergonómico. Manejo de cargas                                                                 
Mecánicos. Manejo de herramientas y material corto 
punzante                       Eléctricos.  Alta tensión                                                    
Locativos. Superficies de trabajo.
Examen físico ocupacional                           
Optometria 
Audiometria 
Espirometria                                                                                                                                               
Ayudante de obra civil 
(cuadrilla)
Físicos. Radiaciones no ionizantes. El sol                
Ergonómico. Manejo de cargas                                                                 
Mecánicos. Manejo de herramientas y material corto 
punzante                                                                     
Locativos. Superficies de trabajo.
Examen físico ocupacional                           
Optometria 
Audiometria 
Espirometria                                                                                                                                               
PERSONAL QUE VAYA 
A TRABAJAR EN 
ALTURAS
LOCATIVOS: Caidas a distinto Nivel
Prueba Psicometrica, Glicemia 
pre-post, Perfil lipidico, Cuadro 
Hematico, Electrocardiograma 
para trabajo en alturas para 
personas mayores a 40 años o 
por recomendación medica.
PROFESIONAGRAMA  ¨Proyecto De Vivienda De  Interés Social Localidad San Cristóbal Barrio San Blas´ ¨
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Fuente: Autores 
 
 
Subsistema de seguridad industrial  
 
El objetivo es generar y desarrollar programas para la atención, prevención y mitigación 
de riesgos, incidentes, accidentes y emergencias; que involucre la participación de los 
diferentes estados del proyecto. Con las siguientes actividades:  
 
• Matriz de peligros y riesgos 
• Señalización y demarcación de área 
• Programa en la Tabla 52. Inspecciones: 
 
Tabla 52. Inspecciones 
Tipo de inspección Responsable Periodicidad 
Inspección general de 
instalaciones 
HSEQ y los integrantes del 
COPASST 
Mínimo trimestral 
Inspección de señalización 
y extintores 
Inspecciones de 
herramientas 
Fuente: Autores 
 
• Plan de emergencias 
• Programa de capacitación:  
Obligatorios:  
• Curso avanzado en trabajo en alturas para operarios que van a trabajar en 
alturas y excavaciones.  
• Curso administrativo en trabajo en alturas  
• Primeros auxilios  
• Plan de emergencia  
• Riesgos  
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Conclusiones   
 
• Toda familia sueña con tener casa propia con estándares de calidad en diseño 
urbanístico, arquitectónico y de construcción cuyo valor máximo es de ciento 
treinta y cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes (135 SMLM). Por eso 
es importante que día a día hayan proyecto con esta misión.  
• Valor S. A. tomo el estudio de caso, por ser un factor importante en el sector social 
ayudando a la comunidad San Blas en el desarrollo social y económico.  
• Con este estudio se logró la planificación de proyecto vivienda de interés social 
localidad San Cristóbal barrio San Blas. 
 
Recomendaciones  
  
• Para lograr con la planificación del proyecto anteriormente mencionado se sugiere 
seguir con la metodología PMBOK® para lograr con la triple restricción.  
• En el plan de estudios de la especialización de gerencia de proyecto de es 
conveniente profundizar en la metodología PMBOK® en los planes y formatos 
correspondiente a la metodología. 
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Anexo 1. Técnica nominal de grupo - Scoring para la idea de proyecto 
 
Para encontrar la alternativa más adecuada para la idea de proyecto inicial se utiliza la 
técnica nominal de grupo – Scoring, desarrollada a continuación y que nos permitirán una 
adecuada selección.  
   
Alternativas: 
 
• Proyecto A = Construcción de vivienda de interés social 
• Proyecto B = Mejoramiento del proceso de perfiles de cargo 
• Proyecto C = Fábrica de mermeladas sin aditivos 
 
Criterios de selección: 
 
• Conocimiento del producto 
• Demanda 
• Costo 
• Impacto social  
 
A continuación se presenta la Tabla 53. Ponderación variable idea proyecto donde se le 
da la asignación y descripción de los puntajes   
  
Tabla 53. Ponderación variable idea proyecto 
Puntaje Descripción 
1 Muy poco importante 
2 Poco importante 
3 Importancia media 
4 Algo importante 
5 Muy importante 
    Fuente: Autores 
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(Propuesta para una proceso de selección de proyectos en una organización, 2002) 
 
A continuación se presenta la Tabla 54. Ponderación de criterios idea proyecto, donde se 
le da la asignación y descripción de los criterios. 
 
Tabla 54. Ponderación de criterios idea proyecto 
Criterios Ponderación Wi 
Conocimiento del producto 5 
Demanda 5 
Costo 4 
Impacto social 3 
Competencia 4 
          Fuente: Autores 
 
• Tabla 55. Rating de satisfacción de la alternativa idea proyecto  
 
1 = Muy bajo  2 = Bajo 3 = Medio 4 = Alto 5 = Muy alto 
 
Tabla 55. Rating de satisfacción de la alternativa idea proyecto 
Criterio Proyecto A Proyecto B Proyecto C 
Conocimiento del producto 5 3 2 
Demanda 5 2 4 
Costo 3 4 4 
Impacto social 4 4 4 
Competencia 4 2 4 
Fuente: Autores 
 
• Calcular la Tabla 56. Ponderación para cada alternativa idea proyecto  
 
Tabla 56. Ponderación para cada alternativa idea proyecto 
Criterios Ponderación Proyecto A Proyecto B Proyecto C 
Conocimiento del 
producto 
4 5 3 2 
Demanda 5 5 2 4 
Costo 4 3 4 4 
Impacto social 3 4 4 4 
Competencia 4 4 2 4 
Score  85 58 72 
Fuente: Autores 
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La mejor alternativa es: Construcción de vivienda de interés social 
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Anexo 2. Técnica nominal de grupo - Scoring para el proyecto caso 
  
Para encontrar la alternativa más adecuada para la solución del ´problema planteado se 
utiliza la técnica nominal de grupo – Scoring, desarrollada a continuación y que nos 
permitirán una adecuada selección.  
 
Alternativas: 
 
• Alternativa A = Alternativas varias. remodelar viviendas actuales. 
• Alternativa B = Oferta de proyectos de vivienda de interés social  
• Alternativa C = Construir albergues multifamiliares, desplazar a la gente a otras 
poblaciones 
 
Criterios de selección: 
 
• Viabilidad 
• Impacto social 
• Costo 
 
A continuación se presenta la Tabla 57. Ponderación variable proyecto caso donde se le 
da la asignación y descripción de los puntajes   
 
Tabla 57. Ponderación variable proyecto caso 
Puntaje  Descripción 
1 Muy poco importante 
2 Poco importante 
3 Importancia media 
4 Algo importante 
5 Muy importante 
             Fuente: Autores 
(Propuesta para una proceso de selección de proyectos en una organización, 2002) 
 
157 
 
 
A continuación se presenta la Tabla 58. Ponderación de criterios proyecto caso, donde 
se le da la asignación y descripción de los criterios. 
 
Tabla 58. Ponderación de criterios proyecto caso 
Criterios Ponderación Wi 
Viabilidad 5 
 Impacto Social 5 
Costo 4 
            Fuente: Autores  
  
• Tabla 59. Rating de satisfacción de la alternativa proyecto caso 
 
1 = Muy bajo  2 = Bajo 3 = Medio 4 = Alto 5 = Muy alto 
 
Tabla 59. Rating de satisfacción de la alternativa proyecto caso 
Criterio Alternativa A Alternativa B Alternativa C 
Viabilidad 2 5 2 
Impacto Social 5 5 4 
Costo 1 3 3 
Fuente: Autores 
 
• Calcular la Tabla 60. Ponderación de la alternativa proyecto caso  
 
Tabla 60. Ponderación de la alternativa proyecto caso 
Criterios Ponderación Alternativa A Alternativa B Alternativa C 
Viabilidad 5 2 5 2 
Impacto Social  5 5 5 4 
Costo 4 1 3 3 
Score   39 62 42 
 Fuente: Autores 
 
La mejor alternativa es: Oferta de proyectos de vivienda de interés social 
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Anexo 3. Product Scope Statement 
  
Nombre del 
proyecto 
Construcción de vivienda de interés social en la Localidad San 
Cristóbal Barrio San Blas. 
Producto Vivienda de interés social 
 
Preparado por: 
Dueños del documento Rol Organización / Proyecto 
Nicolás Cantor Director del proyecto 
Sonia Paola Ordoñez Equipo del proyecto 
María Cecilia Cupajita Equipo del proyecto 
 
Ámbito de control / Versión 
Versión Fecha Autor Descripción del Cambio 
1 02/2016 Nicolás Cantor  Documento inicial 
 
Objetivo Alcance de producto 
El producto del proyecto, es una construcción de 560 unidades de apartamentos de vivienda 
de interés social para personas menos favorecidas, con un área mínima de 45 metros 
cuadrados y un máximo de 50 metros cuadrados el valor de la vivienda no puede ser menor 
a 70 SMMLV ni mayor a 135 SMMLV. 
 
Ámbito de aplicación del producto  
Resumen ejecutivo 
 
El tipo de apartamento de vivienda social que se entregaría es de 45 m2.. Este tipo de 
vivienda planteada tiene mucha demanda al ser de vivienda social, lo que buscamos con 
este producto es darle un hogar digno a personas menos favorecidas. El apartamento 
contará con los servicios básicos y las condiciones de seguridad reglamentadas por la ley. 
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En el alcance 
Los entregables del producto serán:  
Una apartamento de vivienda social constituido de la siguiente forma: 
 
1. Zonas comunes: portería, salón comunal, guardería, cancha múltiple, juegos para 
niños, parqueadero de visitantes y comunales, parques y redes hidráulicas, sanitarias 
y eléctricas. 
 
2. Zonas privadas: 
 
- Sala y comedor 
- Cocina y zona de lavandería 
- Habitación 1 
- Habitación 2 
- Estudio o posible ampliación a habitación 3 
- Baño alcoba principal 
- Baño social y de alcobas 
- Balcón 
- Redes hidráulicas, sanitarias, eléctricas, gas, televisión y datos 
 
 
Fuera del alcance 
Todo lo que no se especifique dentro del alcance 
 
Criterios de aceptación 
- Que se encuentre de acuerdo a los planos establecidos 
- No exceda el valor inicial acordado 
- Los materiales se han los acordados 
- Que se entregue de acuerdo al tiempo acordado 
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APROBACIONES  
 
Preparado por:   
 
____________________________________ 
Director de proyecto 
 
Aprobado por:  
 
   ____________________________________ 
Patrocinador del proyecto 
 
 
_____________________________________ 
Cliente  
 
 
Fecha de aprobación: ___________________________________ 
 
  
 
     
 
 
 
 
 
 
